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DI BRESCIA
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Cimbergo Paspardo”

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
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Scala1:1000

PLANIMETRIA di CANTIERE - GENERALE

Area di CANTIERE

SEGNALETICADI
PREAVVISO
CANTIERE

AREA DELLA LOGISTICA:
L'impresa dovra predisporre 'area della piazzola ubicata sul lato sinistro della Viabilita prima del ponte
oggetto di intervento, al fine di consentire le attivita logistiche in area perimetrale del cantiere, qui si
troveranno anche i magazzini per il deposito di attrezzi e dei materiali, le aree per il ricovero degli
automezzi e delle attrezzature, gli spazi per lo stoccaggio dei materiali

AREA ESECUTIVA:
Al fine di consentire il normale transito veicolare verso le frazioni di Cimbergo e Paspardo si
prevede la riqualificazione del ponte in 3 fasi distinte:

1. Demolizione e ricostruzione della porzione storica dell'impalcato:

2. Manutenzione della porzione ampliata nel 1988

3. Ripristino complessivo del manto impermeabile e dello strato di scorrimento
Ogni singola fase prevede la gestione differente delle aree di cantiere per permettere il normale
transito veicolare mediante l'identificazione di una carreggiata con larghezza minima 3,00 m. Nelle
fasi specifiche sara introdotta la gestione prevista che sara poi sviluppata nel PSC
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PLANIMETRIA AREA LOGISTICA
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Cartello di informazione
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Scala1:200 PLANIMETRIA AREA ESECUTIVA - FASE 1
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Scala1:200 PLANIMETRIA AREA ESECUTIVA - FASE 2
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D 1 - APPRESTAMENTO EL CANTIERE 600 0104 22 00:00:00 070422 00:00:00 DA NOMINARE 000
[ L. 1-APPRESTAMENTO EORGAMIZA.. 60 0104 22 00:00:00 070422 00:00:00 DA NOMINARE 0,00 | 1=DA NOMINARE = N=APPRESTAMENTO E ORCANIZZAZIONE
3 1. 2-Fomazoned recinzione dican.. 4,00 02 04 22 00:00:00 06 0422 00:00:00 DA NOMINARE 040 =04 NOMINARE N=Farmazlane di recinzione di cantiers
[ 1. 3-Cartell per cantler stradall inle., 1,00 0204 22 00:00:00 030422 00:0000 DA NOMINARE 000 =0 NOMINARE E N=Cartel| per cantleri stradall in lamiera scatofat
[ 1. 4- Alestiment di depasitidivara .. 1,00 0404 22 00:00:00 050422 00:00:00 D NOMINARE 00 [=DA NOMINARE ﬁ Ne=Allestimento df depositl i varia natura e genere
O 1. 5-Trasportodellestezzaiureed.. 600 0104 22 00.00:00 070422 00:00.00 DA NOMINARE 000 | DA NOHINARE | N=Trasporta del atrezzttre & del materi,fom
D 1- Damolizione ¢ icostruzione delaporzl.. 68,00 1104 22 00:00:00 1B0F 22 00:00:00 DA NOMIMARE 00 —
D 1. 1- Demolzione parte vecchia 1400 1104 22 00:00:00 300422 000000 DA NOMMARE 000 e
3 2. 1. L-Formazione della recinzi.. 2,00 1104 22 00:00:00 130422 00:00:00 DA NOMINARE 080 =014 NOMINARE E N=Formazions defla recinzione pressa lare df lvaro
[ ] 2. 1. 2-Demolizions pavimentaz., 3,00 1104 22 00:00:00 140422 00:00.00 DA NOMINARE 0,00 [=0A NOMINARE E N=Demolizione pavimentazione n conglomerata bltumin
[ 2. 1. 3-Demolizione massetto in... 3,00 1804 22 00:00:00 2104 22 00:00:00 DA NOMINARE it} [=DA NOMINARE E N=Demalizione massetto In tls
[ ] 2.1, 4- Rimozione del sicurvia 100 2504 22 00:00:00 270422 00:00:00 DA NOMINARE 000 =0 NOMINARE = N=Rimoziona del sicunvia
[ 2. L. 5-Imbracatura efoaggand.. 100 25.04 22 23:00:00 160422 23:00.00 DA NOMNARE [l [=CA NOMINARE i N=lmbracatura efo aggancio manufatt prefabbricati
[ ] 2.1, 6-Tagllo della soletta trale.. 200 2704 22 00:00:00 230422 00:00:00 DA NOMINARE ] =0 NOMINARE = N=Taglio della soletta tra e trail, sul traversle
[ 2. 1.7 - Sollevamento manufatti . 100 2704 22 22:00:00 80422 22:00:00 DA NOMINARE 000 [=0A NOMINARE i N=Sollevamento manufatti prefabbricati
[ ] 2. 1. §-Rimozione (mpaleata a5 5,00 2504 22 00:00:00 3004 22 00:00:00 DA NOMINARE 000 =0 NOMINARE = N=Rimaziane Impalcato e spostamento allestarno del
N J-RCOSRZOMENOWVADD, 4708 Q052000000 18062200000 DANDMNARE 080 T
[] 2.2 1-Imbracitura efoaggand.. 100 0205 22 00:00:00 030522 00:00:00 DA NOMINARE 0,00 [=0A NOMINARE E N=lmbracatura e/o aggancio manufatt prefabbricat
[ ] 2.2, 2-Varotravi Incap. perc.. 100 02 05 22 00:00:00 050522 00:00:00 DA NOMINARE it} 1=DA NOMINARE E N=Varo travl in €.a.p. per costruzione auovo Viadott
] 2. 2. 3-Stoccaggio manufattipre.. 1,00 0305 22 23:00:00 040522 23:00:00 DA NOMINARE 000 =0 NOMINARE E M=Stoccaggio manufatti prefabiricati
[] 2. 2. 4-Movimentazione e mont... 150 040522 00:00:00 050522 L2:00:00 DA NOMINARE ] =LA KOMINARE i N=Movimentazione e mantaggle manufattl prefabbncatt
[0 2. 1. 5-Posainoperadipontegg.. 100 04.08 22 22:00:00 050522 22:00.00 DA NOMINARE 0 =0 NOMINARE E N=Posa in apera dl ponteggio metallca sospeso per
] 2. 2. 6-Esecuzlone traversi dico.. 2,50 0805 22 00:00:00 110522 12:00:00 DA NOMINARE 000 [=CA NOMINARE E N=Esecuzione travers! df collegamenta travl In cap
[ ] 2. 2. 7 - Casseratura, ammatura & .. 100 0905 22 23:00:00 100522 23:00:00 DA NOMINARE 000 1=DA NOMINARE E N=Casseraturs, armatura & getto traversi
[ 2.2, §-Disarmo traversiespost... 1,00 1305 22 00:00:00 140522 00:00:00 DA NOMINARE 000 [=CA NOMINARE i N=Disarma travers| e spastamenta torr
(7] 2.2, 9-Fsscuzione operedicom... 5,00 16,05 22 00.00:00 200522 00:00:00 DA NOMNARE 0,00 A O AR |l M=Esecurons apers i compleamento impalcto s
(]2 100-Poanopeaveetepr.. 596 30522000000 ZBOSI2230000 DANONAARE L1 A AR ] "=Fosa It apera vl pefbrcate
[ ] 2, 2.11-Cettosolettainc.a.fno.. 5,04 2905 22 23:.00:00 040622 00:00:00 DA NOMINARE 000 =0 NOMINARE = N=Cetto saletta in c.a. fino al limit del parapetto
(] 2. 2. 12 - Posa nuovo shounvia 9 0606 22 00:00:00 150622 22:0000 DA NOMMNARE [l [=0A NOMINARE _ N=Posa nuowa slcunvia
[7] 2. 2.13- Rimozione deflarecinzl.. 2,08 1606 22 0.00:00 1806 22 02:0000 DA NOMMNARE 0 I=D0A NOMINARE = H=Rimazien
D 3 - Manutenzione dellz porzione ampliata ..~ 40,00 2006 22 00:00:00 3007 22 00:00:00 000 p
[ 1. 2-Formazione della recinzione pre.. 1,00 2006 22 00:00:00 2106 22 00:00:00 000 l= i
[ 3. 1-Demolizione pavimentazionen .~ 1,00 2106 22 00:00:00 2206 22 00:00:00 000
[0 3. 2-Posainopera di pontegglometz.. 30 2206 22 00:00:00 25 06 22 00:00:00 0M
[ 3. 3-Demolizione di piccole operein.. 2,00 2706 22 00:00:00 2506 22 00:00:00 it}
[ 1 3. 4-Risanamento distruture inca.... 100 2406 22 00:00:00 30 06 22 00:00,00 000
(] 3. §-Risanamento di strutture ncac. 1,00 3006 22 00:00:00 0107 22 00:00:00 [l
[ ] 3. 6-Risznamento distrutture n e, 100 0107 22 00:00:00 020722 00:00:00 [l
[ 3. 7-Risanamento distrufture incac. 8,96 0407 22 00:00:00 130722 23:00:00 000
[ 1 3. B-Lavorazione faro per conglome... 7,04 1307 22 23:00:00 2107 22 00:00:00 000
[ 3. § - Getto conglomerato camentizlo 100 2007 22 00:00:00 2307 22 00:00:00 000
[ 3. 10 - Pusa nuovo sicurvia 500 2507 22 00:00:00 3007 22 00:00:00 0,00
D 4 - Ripnsting complessivo del manto mper.. 2404 310?222;.00:00 15,08 22 00:00:00 i}
|1 4. 1-Carlco e scarica materiale di ris.. 1M 310722 23:.00:00 03 08 22 00:00:00 000
[ ] 4. 2-Rimozione manto & quaina impe... 1,00 308 22 00:00:00 04.08 22 00:00:00 [l
[ ] 4. 3-Realizzazione di Massetti armati., 3,00 0308 22 00:00:00 06 08 22 00:00:00 [l
[ 4. 4-Impermeabilizzazione dl lastrico... 3,96 0808 22 00:00:00 110822 23:00:00 000
[ ] 4. 5-Posalnscavoe lnsupeicledit. 100 1208 22 00:00:00 1308 22 00:00:00 000
[ 4. 6-Posadel tubl, del pozzettie coll.. 1,00 1508 22 00:00:00 1608 22 00:00:00 000
[ ] 4. 7-Posa rate elattrosaldata 10 16 08 22 00:00:00 1708 22 00:00:00 0,00
[ 4. 8- Realizzazione di Massetti armati.. 1,00 1708 22 80:00:00 1B 08 22 00:00:00 it}
|1 4. §-Posa Inopera di conglomerato b, 3,00 2208 22 00:00:00 25 08 22 00:00:00 000
D § - Smontagglo del cantiere 5,00 2908 22 00:00:00 030922 00:00:00 DA NOMINARE o0
[T 5. 1- Rimazione impianta di cantiera 5,00 260822 00:00:00 (30922 00:00:00 DA NOMINARE 0
[ 5. 2- Rimozione delle macthine 5,00 2908 22 00:00:00 030922 00:00:00 DA NOMINARE 00
[T 5. 3-Rimozione della recinzione dica.. 5,00 2908 22 00:00:00 030922 00:00:00 DA NOMINARE 0
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D 1 - APPRESTAMENTO EL CANTIERE 600 0104 22 00:00:00 070422 00:00:00 DA NOMINARE
[ L. 1-APPRESTAMENTO EORGAMIZA.. 60 0104 22 00:00:00 070422 00:00:00 DA NOMINARE
3 1. 2-Fomazoned recinzione dican.. 4,00 02 04 22 00:00:00 06 0422 00:00:00 DA NOMINARE
[ 1. 3-Cartell per cantler stradall inle., 1,00 0204 22 00:00:00 030422 00:0000 DA NOMINARE
[ 1. 4- Alestiment di depasitidivara .. 1,00 0404 22 00:00:00 050422 00:00:00 D NOMINARE
O L 5-Trsportodelleatrezzatture 2., 6,00 0104 22 00:00:00 070422 00:00.00 DA NOMINARE
D 2 - Damolizions & Acostruzione dellaporzl... 68,00 1104 22 00:00:00 180622 00:00:00 DA NOMINARE
D 1. 1- Demolizlone parte vecchia 19,00 1104 22 00:00:00 300422 00:0000 DA NOMMARE
3 2. 1. L-Formazione della recinzi.. 2,00 1104 22 00:00:00 130422 00:00:00 DA NOMINARE
[ 2. 1. 2- Demolizions pavimentaz.. 3,00 1104 22 00:00:00 140422 00:0000 DA NOMINARE
[T 2. 1. 3- Demolizions massetto ..~ 3,00 1804 22 00:00:00 210422 00:0000 DA NOMINARE
[ 2. 1. 4- kimozione del sicurvia 2,00 2504 22 00:00:00 170422 00:00:00 DA NOMINARE
[ 2. L. 5-Imbracatura efoaggand.. 100 25.04 22 23:00:00 160422 23:00.00 DA NOMNARE
[] 2. 1. 6-Tagllo deffa soletta rale.. 2,00 2704 22 00:00:00 J004 22 00:00:00 DA NOMINARE
[ 2. 1.7 -Solleamento manufatti.. 1,00 2704 22 22:00:00 280422 22:0000 DA NOMMNARE
[ ] 2. 1. §-Rimozione (mpaleata a5 5,00 2504 22 00:00:00 3004 22 00:00:00 DA NOMINARE
D 1 Z-RICOSTRUHONENUOWV\ADG.. 4708 0208 22 00:00:00 1806 22 02:0000 DA NOMINARE
[] 2.2, 1-Imbracraejoaguanct.. 100 0205 22 00:00:00 030522 00:00:00 DA NOMINARE
[ ] 2.2, 2-Varotravi Incap. perc.. 100 02 05 22 00:00:00 050522 00:00:00 DA NOMINARE
[C1 2. 2. 3-Soccagglo manufatti pre.. 1,00 0308 22 23:00:00 40522 23:00:00 DA NOMINARE
[] 2. 2. 4-Movimentazione e mont... 150 040522 00:00:00 050522 L2:00:00 DA NOMINARE
[0 2. 1. 5-Posainoperadipontegg.. 100 04.08 22 22:00:00 050522 22:00.00 DA NOMINARE
] 2. 2. 6-Esecuzlone traversi dico.. 2,50 0805 22 00:00:00 110522 12:00:00 DA NOMINARE
[ ] 2. 2. 7 - Casseratura, ammatura & .. 100 0905 22 23:00:00 100522 23:00:00 DA NOMINARE
[ 2.2, §-Disarmo traversiespost... 1,00 1305 22 00:00:00 140522 00:00:00 DA NOMINARE
[ 2.2 9-tsecuzione opere dicom... 5,00 1605 22 00:00:00 210922 00:00:00 DA NOMINARE
[1 2. 2.10-Posa inoperavelettepr.. 596 230522 00:00:00 200522 23:0000 DA NOMINARE
[] 2. 2.11-Cetosolettainca fng.. 5,04 2508 22 23:00:00 D406 22 00:00:00 DA NOMINARE
(] 2. 2. 12 - Posa nuovo shounvia 9 0606 22 00:00:00 150622 22:0000 DA NOMMNARE sleuria
[ ] 2. 2.13-Rimazione della recinzl... 108 16.06 22 00.00:00 180622 02:00:00 DA NOMINARE d=Rimozione dellz recinzione df cantlere prasso la f
D 3- Manutenzione della porzione ampliata .. 40,00 2006 22 00:.00:00 300722 00:00:00 R e
[ 1. 2-Formazione della recinzione pre.. 1,00 2006 22 00:00:00 2106 22 00:00:00 l= E N=Formazione della recinzlone pressa fare d lavora
[ 3. 1-Demolizione pavimentazionen .~ 1,00 2106 22 00:00:00 2206 22 00:00:00 I= E N=Demalizione pavimentazione In conglomerato bitumin
[0 3. 2-Posainopera di pontegglometz.. 30 2206 22 00:00:00 25 06 22 00:00:00 |= E N=Fosa In apera d pontegale metallico sospeso per
[ 3. 3-Demolizione di piccole operein.. 2,00 2706 22 00:00:00 2506 22 00:00:00 = E N=Demolizione d piccole opere in c.&. con esavator
[ 1 3. 4-Risanamento distruture inca.... 100 2406 22 00:00:00 30 06 22 00:00,00 I= E N=Risanamenta di strutture in c.a.; trattamenti supe
(] 3. §-Risanamento di strutture ncac. 1,00 3006 22 00:00:00 0107 22 00:00:00 I= E H=Risanamenta di strutture |n c.a. trattament supe
[ ] 3. 6-Risznamento distrutture n e, 100 0107 22 00:00:00 020722 00:00:00 l= E N=Risanamento di strutture n c.., trattamenti supe
[ 3. 7-Risanamento distrufture incac. 8,96 0407 22 00:00:00 130722 23:00:00 I= _ N=Risanmenta di strutture in c.a. trattamenti supe
[ 1 3. B-Lavorazione faro per conglome... 7,04 1307 22 23:00:00 2107 22 00:00:00 I= _ N=Laworazione ferro per conglomerata cementizlo per
[ 3. § - Getto conglomerato camentizlo 100 2007 22 00:00:00 2307 22 00:00:00 I= E N=Cetto conglamerata cementizio
[ 3. 10~ Posa nuovo s S0 BOPRMO0 3007200000 ) — T
D 4 - iprstino complessivo del mant mper.. 24,04 R BN 250822 00:00.00 I
|1 4. 1-Carlco e scarica materiale di ris.. 1M 310722 23:.00:00 03 08 22 00:00:00 = = N=Carico & scarico materiale di risulta
[ ] 4. 2-Rimozione manto & quaina impe... 1,00 308 22 00:00:00 04.08 22 00:00:00 I= E N=Rimazione manta e quaina impermeabili su lastrico
[ ] 4. 3-Realizzazione di Massetti armati., 3,00 0308 22 00:00:00 06 08 22 00:00:00 I= = M=Rezlizzazione d Massett armati dl zavorra o pend
[ 4. 4-lpemesbiizzezione d lstico.. 396 0B0B22000000  1L0B22230000 = O =Impermesbiizizone di stricasobre
[ ] 4. 5-Posalnscavoe lnsupeicledit. 100 1208 22 00:00:00 1308 22 00:00:00 I= E N=Posa In scavo @ in superficie di tubazioni-condott
[ 4. 6-Posadel tubl, del pozzettie coll.. 1,00 1508 22 00:00:00 1608 22 00:00:00 = E N=Posa del tubl, def pazzetti e collegamento al coll
[ ] 4. 7-Posa rate elattrosaldata 10 16 08 22 00:00:00 1708 22 00:00:00 I= E N=Posa rete elettrosaldata
[ 4. 8- Realizzazione di Massetti armati.. 1,00 1708 22 80:00:00 1B 08 22 00:00:00 I= E N=Realizzaz/one d Massettl armati di zavarra o pend
|1 4. §-Posa Inopera di conglomerato b, 3,00 2208 22 00:00:00 25 08 22 00:00:00 = = N=Posa In opera d| conglomerata bituminosa & formaz|
D § - Smontagglo del cantiere 5,00 2908 22 00:00:00 030922 00:00:00 DA NOMINARE e — =
[7] 5. 1- Rimazione impianta di cantere 500 200822 00.00:00 030922 00:00:00 DA NOMINARE VT — T
[ 5. 2- Rimozine dells macchine S0 MO0BZ2000G00 030322000000 DANONNARE ST P— T
[ 1 5. 3-Rimazione della recinzione dica.. 5,00 2908 22 00:00:00 030622 00:00:00 DA NOMINARE 1=DA NOMINARE = N=Rimaziona dellz recinziona di cantlare, defia segn




