$ Regione
Lombardia

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CENATE SOPRA (BG)

Provincia di Bergamo
Comune di Cenate Sopra

Opere : Progetto definitivo—esecutivo per la riqualificazione energetica,
miglioramento sismico e manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica in via Lussana 22

Ubicazione : Cenate Sopra (Bg) via Lussana civ. 22

Committente : Amministrazione comunale di Cenate Sopra (Bg)
settore Lavori Pubblici - via Corso Europa civ. 3 — Cenate Sopra (Bg)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

La Committente Il Tecnico
Amministrazione Comunale di Cenate Sopra (Bg) Poloni geom. Dino Cristian




FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA
“SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” (ART.
1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101).
(D.g.r. 11 ottobre 2021 n. X1/5355)

CRONOPROGRAMMA LAVORI E AVANZAMENTO SPESA*

Proponente: Amministrazione Comunale di Cenate Sopra (BG)
Progetto per la riqualificazione energetica, miglioramento sismico e
Intervento: manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

siti in via F. Lussana, 22

Localizzazione
intervento:

Cenate Sopra (BG), via Filippo Lussana, 22

Intervento

2022 2023

Dettaglio lavorazioni 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

g|flm|a flm|a|m als|o|n| d

Approvazione della
progettazione finale ed
esecutiva

Pubblicazione dei bandi
di gara per la
realizzazione
dell’opera/esecuzione
dei lavori

Aggiudicazione dei
contratti

Consegna/avvio dei
lavori

Realizzazione del 50%
dei lavori

Consegna aree ed
allestimento cantiere

Miglioramento sismico
murature perimetrali

Efficientamento superfici
opache orizzontali -
pavimenti vs vespaio ed
impianti tecnologici

Ultimazione del residuo
50% dei lavori.
Conclusione degli
interventi con
certificato di collaudo
finale redatto dalla
stazione appaltante

Efficientamento superfici
opache orizzontali -
pavimenti vs vespaio ed
impianti tecnologici

Efficientamento
energetico superfici
opache verticali - sistema
a cappotto ed opere affini

Completamento opere
interne ed impianti
tecnologici

Efficientamento
energetico superfici
trasparenti

Fine lavori e collaudi




