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1 PREMESSA

Il presente documento costituisce la relazione sulle demolizioni per il progetto esecutivo di adeguamento
sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo, sito in via Leonardo da Vinci, 3. Le demolizioni che sono

previste a progetto si concretizzano nella demolizione della controparete esterna in laterizio di spessore 8 cm.

2 TECNICA DI DEMOLIZIONE:

Individuazione dei rischi connessi alla specifica fase di demolizione, che comunque deve essere integrata
dall’lmpresa in ottemperanza della normativa in vigore con il Programma delle Demolizioni. Prima dell’inizio
lavori di demolizione si fara obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilita delle
varie strutture da demolire.

La rimozione dei tamponamenti dovra essere effettuata seguendo le seguenti prescrizioni:

- Le opere di demolizione non devono pregiudicare la stabilita della strutura portante o quella adiancente,

nel caso dovranno essere effettuati adeguati puntellamenti.

- La demolizione dovra essere effettuata servendosi di ponti di servizio indipendenti.

- Il materile di risulta dovra essere convogliato in appositi canali

3 ORDINE DELLE DEMOLIZIONI

| lavori di demolizione procederanno con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e saranno condotti in
maniera da non pregiudicare la stabilitd delle strutture portanti. Gli operatori provvederanno alla riduzione
della strutture procedendo come detto dall’alto verso il basso, operando la lenta rimozione del materiale,
senza il distacco di elementi monolitici di struttura, cosi facendo, la struttura non subira lo stress da
sovraccarichi, che potrebbe portare a collassi improvvisi ed evidenti situazioni di pericolo.

4 CONVOGLIAMENTO DEL MATERIALE DI DEMOLIZIONE

Il materiale di demolizione non sara gettato dall’alto, ma sara trasportato oppure convogliato in appositi canali,
il cui estremo inferiore non risultera ad altezza maggiore di m. 2 dal livello del piano di raccolta. | canali
suddetti saranno costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi
saranno adeguatamente rinforzati. L'Imboccatura superiore del canale sara sistemata in modo che non
possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale

di demolizione sara calato a terra con mezzi idonei.

5 SBARRAMENTO DELLA ZONA DI DEMOLIZIONE

Nella zona sottostante la demolizione sara vietata la sosta ed il transito delimitando la zona stessa con
appositi sbarramenti. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale

accumulato sara consentito soltanto dopo che sia stata sospesa la fase di demolizione.
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6 MISURE GENERALI DI SICUREZZA DA ADOTTARE

Interdizione d’accesso alle strutture in demolizione da parte dei non addetti ai lavori. Tutte le parti, che in

corso d’opera risultino pericolanti, saranno puntellate con appositi sistemi.

7 INTERVENTI PRELIMINARI

e Sara irrorato con acqua il materiale da demolire ed il materiale demolito;

e Sara segregata l'area di lavoro con assito, nastri colorati o altri sistemi idonei e sara affissa la
segnaletica di pericolo;

e Saranno allestite le opere provvisionali necessarie;

e Sidotera il personale di D.P.I. idonei;

e Saranno impartite precise indicazioni sulle parti da demolire e sulle zone destinate alle demolizioni.

8 VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Polveri

Nelle attivita di demolizione, costituisce un aspetto molto importante quello di adottare gli opportuni
accorgimenti, affinché venga contenuta, il piu possibile, la propagazione di polveri derivanti, non solo dalla
fase specifica di demolizione. Per raggiungere tale obiettivo, viene previsto di bagnare le zone di demolizione,

di accatastamento e di movimentazione dei materiali di risulta, impedendo il sollevamento in aria delle polveri.

Rumore e vibrazioni
Nelle lavorazioni all'interno del cantiere verranno impiegate esclusivamente attrezzature corrispondenti le
vigenti normative tecniche europee in relazione alle caratteristiche costruttive, di emissioni sonore e

trasmissione di vibrazioni.

Gestione dei rifiuti

Sara onere e responsabilita dell’Appaltatore provvedere all'identificazione dei rifiuti asportati e/o rimossi
secondo il C.E.R. piu idoneo. Tutti i rifiuti saranno sempre separati per tipologia e confezionati secondo le
norme di trasporto e le indicazioni di conferimento dell'impianto di smaltimento/trattamento o recupero.
L’accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ai fini della loro corretta raccolta, imballaggio,
eventuale stoccaggio provvisorio, trasporto e avvio a smaltimento o recupero €& esclusivo onere

dell'appaltatore, cosi come l'attribuzione dei codici CER ritenuti piu idonei alla classificazione del rifiuto.
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