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 PREMESSA  

Il presente documento costituisce la relazione sulle demolizioni per il progetto esecutivo di adeguamento 

sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo, sito in via Leonardo da Vinci, 3. Le demolizioni che sono 

previste a progetto si concretizzano nella demolizione della controparete esterna in laterizio di spessore 8 cm. 

 TECNICA DI DEMOLIZIONE: 

Individuazione dei rischi connessi alla specifica fase di demolizione, che comunque deve essere integrata 

dall’Impresa in ottemperanza della normativa in vigore con il Programma delle Demolizioni. Prima dell’inizio 

lavori di demolizione si farà obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle 

varie strutture da demolire. 

La rimozione dei tamponamenti dovra essere effettuata seguendo le seguenti prescrizioni: 

- Le opere di demolizione non devono pregiudicare la stabilità della strutura portante o quella adiancente, 

nel caso dovranno essere effettuati adeguati puntellamenti. 

- La demolizione dovrà essere effettuata servendosi di ponti di servizio indipendenti. 

- Il materile di risulta dovrà essere convogliato in appositi canali 

 

 ORDINE DELLE DEMOLIZIONI 

I lavori di demolizione procederanno con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e saranno condotti in 

maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti. Gli operatori provvederanno alla riduzione 

della strutture procedendo come detto dall’alto verso il basso, operando la lenta rimozione del materiale, 

senza il distacco di elementi monolitici di struttura, così facendo, la struttura non subirà lo stress da 

sovraccarichi, che potrebbe portare a collassi improvvisi ed evidenti situazioni di pericolo. 

 

 CONVOGLIAMENTO DEL MATERIALE DI DEMOLIZIONE 

 

Il materiale di demolizione non sarà gettato dall’alto, ma sarà trasportato oppure convogliato in appositi canali, 

il cui estremo inferiore non risulterà ad altezza maggiore di m. 2 dal livello del piano di raccolta. I canali 

suddetti saranno costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi 

saranno adeguatamente rinforzati. L’Imboccatura superiore del canale sarà sistemata in modo che non 

possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale 

di demolizione sarà calato a terra con mezzi idonei. 

 

 SBARRAMENTO DELLA ZONA DI DEMOLIZIONE  

Nella zona sottostante la demolizione sarà vietata la sosta ed il transito delimitando la zona stessa con 

appositi sbarramenti. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale 

accumulato sarà consentito soltanto dopo che sia stata sospesa la fase di demolizione. 
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 MISURE GENERALI DI SICUREZZA DA ADOTTARE 

Interdizione d’accesso alle strutture in demolizione da parte dei non addetti ai lavori. Tutte le parti, che in 

corso d’opera risultino pericolanti, saranno puntellate con appositi sistemi. 

 

 INTERVENTI PRELIMINARI 

 Sarà irrorato con acqua il materiale da demolire ed il materiale demolito; 

 Sarà segregata l’area di lavoro con assito, nastri colorati o altri sistemi idonei e sarà affissa la 

segnaletica di pericolo; 

 Saranno allestite le opere provvisionali necessarie;  

 Si doterà il personale di D.P.I. idonei;  

 Saranno impartite precise indicazioni sulle parti da demolire e sulle zone destinate alle demolizioni. 

 

 VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE 

Polveri 

Nelle attività di demolizione, costituisce un aspetto molto importante quello di adottare gli opportuni 

accorgimenti, affinché venga contenuta, il più possibile, la propagazione di polveri derivanti, non solo dalla 

fase specifica di demolizione. Per raggiungere tale obiettivo, viene previsto di bagnare le zone di demolizione, 

di accatastamento e di movimentazione dei materiali di risulta, impedendo il sollevamento in aria delle polveri. 

 

Rumore e vibrazioni 

Nelle lavorazioni all’interno del cantiere verranno impiegate esclusivamente attrezzature corrispondenti le 

vigenti normative tecniche europee in relazione alle caratteristiche costruttive, di emissioni sonore e 

trasmissione di vibrazioni. 

 

Gestione dei rifiuti 

Sarà onere e responsabilità dell’Appaltatore provvedere all’identificazione dei rifiuti asportati e/o rimossi 

secondo il C.E.R. più idoneo. Tutti i rifiuti saranno sempre separati per tipologia e confezionati secondo le 

norme di trasporto e le indicazioni di conferimento dell’impianto di smaltimento/trattamento o recupero.  

L’accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ai fini della loro corretta raccolta, imballaggio, 

eventuale stoccaggio provvisorio, trasporto e avvio a smaltimento o recupero è esclusivo onere 

dell’appaltatore, così come l’attribuzione dei codici CER ritenuti più idonei alla classificazione del rifiuto. 


