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1) Rimozione detriti e pulizia del
piano di appoggio

2) Realizzazione degli scassi per
inserimento martinetti o
inserimento di un castelletto
valutare durante esecuzione lavori
3)inserimento n°4 martinetti
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1) Realizzazione degli
inghisaggi in corrispondenza
delle lesioni delle spalle e
chiusura delle lesioni

(Tav. 004101A010400000)

2) Rimozione detriti e pulizia
del piano di appoggio

3) Realizzazione degli scassi
per inserimento martinetti o
inserimento di un castelletto
valutare durante esecuzione
lavori

4)inserimento n°3 martinetti
per la spalla lato Calvisano
e 4 in prossimitd degli scassi
per la spalla lato Carpendolo
5) Scarifica con
idrodemolitrice di circa 5/6
cm della soletta esistente

Fase 4 — Sollevamento impalcato centrale Dettaglio vincolo impalcato
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