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IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Bianchetti Igor)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile ufficio tecnico Federica Feroldi)
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Geometra Bianchetti Igor
Via Cortivazzo 13

25030 CASTEL MELLA (Brescia)

Tel.: 0302610633 - Fax: 0302610633
E-Mail: igorbianchetti@libero.it
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Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 .
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 19 Z1 .
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 19 Z1 .
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 149 Z1 .
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1 -
Realizzazione di segnaletica orizzontale di cantiere 149 Z1 .
Rimozione di segnaletica verticale 19 Z1 .
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 39 Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 39 Z1 -
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 29 Z1 -
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con cas 2g Z1 -
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19 Z1 .
Rimozione di recinzioni e cancelli 19 Z1 .
Rimozione pali pubblica illuminazione 19 Z1 .
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 2g Z1 -
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 Z1 .
Scavo a sezione obbligata 39 Z1 -
Posa di recinzioni e cancellate 39 Z1 -
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1 .
Scavo eseguito a mano 449 Z1 _
Posa di cavidotto 2g Z1 -
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 39 Z1 -
Rinterro di scavo eseguito a macchina 249 Z1 -
Rinterro di scavo eseguito a mano 29 Z1 -
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 39 Z1 -
Cordoli, zanelle e opere d'arte 29 Z1 -
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 19 Z1 .
Posa di conduttura elettrica 19 Z1 .
Posa di conduttura telefonica 19 Z1 .
Formazione di rilevato stradale 2g Z1 -
Posa di conduttura idrica 19 Z1 .
Posa di conduttura del gas 19 Z1 .
Installazione rete di raccolta acque meteoriche 19 Z1 .
Formazione di sottofondo in misto granulare 34 Z1 -
Formazione di fondazione stradale 19 Z1 .
Formazione di massetto in cls 19 Z1 .
Posa di pavimenti per esterni in masselli 19 Z1 .
Cordoli, zanelle e opere d'arte 149 Z1 .
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1 .
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1 .
Installazione di dissuasore di traffico 19 Z1 .
Posa di segnaletica verticale 19 Z1 .
Posa di pali per pubblica illuminazione 19 Z1 .
Montaggio di apparecchi illuminanti 19 Z1 .
Posa di staccionata in legno 34 Z1 -
Pulizia di sede stradale 19 Z1 .
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 Z1 .
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 .
LEGENDA Zona:
Z1 =ZONA UNICA
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