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PROG. ARCHITETTONICO: StudioCapitanioArchitetti    
Remo Capitanio

COLLABORATORI:                             Alberto Valtulini
Andrea Drago

Greta Cortinovis
Federica Merati

PROG. STRUTTURE:         Myallonnier Ingegneria srl
Sergio Myallonnier 

Sandro Brignoli 
PROG. IMPIANTI:                             MCZ Ingegneria

Enrico Zambonelli
Sergio Moro

ACUSTICA:                                    Andrea Breviario
GEOLOGIA:                                           Castalia Geologia e  Ambiente

Quadro incidenza percentuale,
stima manutenzione annua,

quadro uomini giorno

12



RIEPILOGO GENERALE 
 Importo Netto  

 importo 

complessivo 

 utili  spese generali  Importo Netto  Incidenza %  costo della 

manodopera 

Incidenza %  costo noli Incidenza %  costo materiali Incidenza %  costo trasporti Incidenza %  costo anno 

manutenzione 

CATEGORIA LAVORI 

1 317 182,80€     119 743,89€   142 426,65€   1 055 012,25€       28,00% 295 403,43€   28,00% 295 403,43€   38,00% 400 904,66€   6,00% 63 300,74€     1,50% 19 757,74€     

251 240,00€        22 840,00€     27 166,52€     201 233,48€          28,00% 56 345,37€     28,00% 56 345,37€     38,00% 76 468,72€     6,00% 12 074,01€     1,50% 3 768,60€       

1 568 422,80€     142 583,89€   169 593,17€   1 256 245,73€       28,00% 351 748,81€   28,00% 351 748,81€   38,00% 477 373,38€   6,00% 75 374,74€     1,50% 23 526,34€     

16 000,00€          1 454,55€       1 730,08€       12 815,38€            28,00% 3 588,31€       28,00% 3 588,31€       38,00% 4 869,84€       6,00% 768,92€          0,00% -€                

16 000,00€          1 454,55€       1 730,08€       12 815,38€            28,00% 3 588,31€       28,00% 3 588,31€       38,00% 4 869,84€       6,00% 768,92€          0,00% -€                

1 584 422,80€     144 038,44€   171 323,25€   1 269 061,11€       28,00% 355 337,11€   28,00% 355 337,11€   38,00% 482 243,22€   6,00% 76 143,67€     1,50% 23 526,34€     

RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO 

SISMICO EDIFICIO IN VIA DE GASPERI INTERSEZIONE CON VIA BATTISTI

PROVINCIA DI BERGAMO

STIMA DELLA SICUREZZA DIRETTA E MANUTENZIONE ANNUA

COMUNE DI AMBIVERE

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE E DELLE QUANTITA'

totale
totale generale

 Utili e Spese Generali 

totale

 DESCRIZIONE                                                                           

Categorie 

ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA
ONERI DELLA SICUREZZA

Costo di Costruzione

prevalente OG1 - Edifici civili ed industriali

prevalente OG3 - Opere stradali e complementari

Manutenzione (stimata)Trasporti

( calcolate su importi lordi )

Manodopera MaterialiNoli

STUDIOCAPITANIOARCHITETTI



Incidenza % costo della 

manodopera

 importo 

complessivo 

 utili  spese generali  Importo 

Netto  
28,00% 355 337,11€       39,15€          3,56€       4,64€                 30,95€     

32,81€          -€         4,47€                 28,34€     

-€         

-   

squadra tipo n.  ore/giorno  costo/ore  costo/giorno  giorni/ 

settimana 

 costo/ settimana 

16 000       #######

operaio specializzato 3        8                30,95€       742,77€        5              3 713,83€          
operaio comune 3        8                30,95€       742,77€        5              3 713,83€          -   

totale squadra 6        1 485,53€     7 427,67€          

costo della 

manodopera

 costo/ settimana 

settimane mesi

355 337,11€     7 427,67€           52 13,0

squadra tipo n.  ore/giorno  costo/ore  costo/giorno  giorni/ 

settimana 

 costo/ore 

operaio specializzato 3        8                30,95€       742,77€        5              3 713,83€          
operaio comune 4        8                28,34€       906,75€        5              4 533,75€          

totale squadra 7        1 649,52€     8 247,58€          

costo della 

manodopera

 costo/ settimana 

settimane mesi

355 337,11€     8 247,58€           46 11,5

MESI gg/mese

13,0              20            

11,5              20            
14,0              20            

14,0              20            

PROVINCIA DI BERGAMO

operaio specializzato

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO IN VIA DE GASPERI INTERSEZIONE 

CON VIA BATTISTI

CALCOLO SQUADRA TIPO E UOMINI GIORNO

Calcolo sulla base della squadra tipo 1

Calcolo sulla base della squadra tipo 2

230,00                                  
durata stimata in eccesso ( utilizzo di circa 6 uomini) 280,00                                  

43,08

N.B. : 

 settimane 

47,84

Avendo stabilito di realizzare l’opera in circa 14 mesi, considerando la settimana lavorativa composta da 5 gg. Risultano

in totale 280 gg. lavorativi (CIRCA 420 GIORNI naturali e consecutivi) e di conseguenza la presenza media di uomini

giorno necessari è pari a circa 6.

totale giorni lavorativi

squadra tipo 1 260,00                                  

squadra tipo 2

  Arrotondamenti in 

eccesso 

termine stabilito per la realizzazione dell'opera 280,00                                  

COMUNE DI AMBIVERE

 settimane   Arrotondamenti in 

eccesso 

Manodopera

operaio comune

 CATEGORIE 


