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1 PREMESSA E DATI DI RIFERIMENTO

1.1 PREMESSA

Il presente documento contiene la valutazione dei rischi, le conseguenti misure di sicurezza e le prescrizioni
operative che costituiscono il piano di sicurezza per I'intervento di RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
URBANA PIAZZA CORLO LONATO DEL GARDA (BS)

Il progetto della sicurezza si basa sul rapporto tra scelte tecnologiche ed operative, e il quadro generale di
valutazione dei rischi legato alla complessita dell’'opera e alle fasi del processo costruttivo: I'individuazione,
I'analisi e la valutazione del rischio viene finalizzata alla simultaneita, alla compresenza e alla successione
delle fasi lavorative, in un ambito di interazione di componenti differenti.

Le prescrizioni operative richieste dal D. Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i., possono essere ottemperate
indirizzando l'iter progettuale anche sullo sviluppo dei tempi e delle modalita operative necessarie alla
realizzazione dell’opera.

| soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera potranno proporre integrazioni, migliorie, correzioni e
variazioni al piano, comunicandole per iscritto al committente e al coordinatore per la sicurezza.

Il piano di sicurezza e coordinamento e gli allegati dovranno essere controfirmati, prima della consegna dei
lavori, dal Direttore dei Lavori e dal Direttore Tecnico di Cantiere dell'impresa appaltatrice per accettazione ed
impegno di attuazione.

Prima dell’inizio dei lavori, 'lmpresa aggiudicataria trasmette il presente piano di sicurezza e coordinamento,
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette la documentazione
richiesta nel fascicolo “ALLEGATI”, facente parte del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento
(il proprio documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008, il Piano Operativo di
Sicurezza, i modelli, etc.) al'lmpresa capofila aggiudicataria dell’appalto che a sua volta trasmettera
tale documentazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e delle modifiche significative apportate allo
stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli
fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza puo formulare
proposte al riguardo (art. 102 del D. Lgs. n. 81/2008).

Si specifica sin da ora che, nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, per Impresa appaltatrice si
intende I'lmpresa appaltatrice dei lavori edili che per gli aspetti legati alla sicurezza nel cantiere dovra
assumere il compito di impresa capofila, o equivalentemente “impresa affidataria” o “impresa appaltatrice” a
tutti gli effetti cosi come specificato nel presente piano ed in particolare nel paragrafo 10.4 “obblighi
dellimpresa appaltatrice; se ne consiglia la lettura prima della restante parte del presente Piano.

L'Impresa capofila, e prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ogni impresa subappaltatrice e/o esecutrice, deve
trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicurezza al Committente e al Coordinatore della Sicurezza per
I'Esecuzione.

Tale Piano non puo essere ovviamente esaustivo nella previsione di ogni specifica situazione di
rischio, di conseguenza, saranno i POS delle diverse Imprese, appaltatrice, sub affidatarie ed
esecutrici, oltreché le eventuali osservazioni dei soggetti coinvolti, ad approfondire le problematiche
piu di dettaglio e a completare il Piano in oggetto. In fase esecutiva, dunque, esso sara suscettibile
di ogni variazione suggerita, atta ad eliminare il piu possibile eventuali situazioni di pericolosita.
Inoltre, le prescrizioni e le regole riportate nel presente Piano non sono sostitutive delle misure di
sicurezza regolate dalle leggi vigenti e dalle Circolari ministeriali. Dunque, permane I'obbligo per i
soggetti interessati di osservare sempre la normativa vigente in materia.

TUTTE LE IMPRESE OPERANTI IN CANTIERE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI PROGETTO
DEVONO ESSERE FORNITE DI ADEGUATA COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI A TERZI
CAUSATI DAI LAVORI DI CANTIERE IN OGGETTO
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1.2 DATI DI RIFERIMENTO:

INDIRIZZO DEL CANTIERE
Piazza Dino Carli in Lonato de Garda (Bs)

AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO DEI LAVORI

Importo complessivo dei lavori ed oneri = € 137°000,00
Di cui oneri per la sicurezza € 9.200

(si rimanda al paragrafo 9 del presente Piano)

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI
Quattro sei mesi naturali consecutivi

RAPPORTO UOMINI-GIORNO PREVISTO
Prodotto uomini-giorno previsto: 241 uomini x giorno
Massimo numero lavoratori presenti in cantiere = SEI

COMMITTENTE e PROPRIETARIO
Comune di Lonato delg Garda con sede in Lonato del Garda Piazza Martiri della Liberta n. 12, C.F. 00832210173.
Legale rappresentante Dott. BOGLIONI DAVIDE, Dirigente dell’Area Tecnica Settore LL.PP.

RESPONSABILE DEI LAVORI
Dott. BOGLIONI DAVIDE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE
Ing. Alessandro Poli

Via San Zeno n. 35 — 25124 Brescia

tel. 030 2452555 — fax: 030 6371503

cell. 335 8379400

IMPRESE COINVOLTE

LAVORATORI AUTONOMI
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2 DESCRIZIONE DELL’OPERA
Trattasi di sistemazione e riqualificazione piazza Dino Carli, consistenti nelle seguenti principali lavorazioni
(ved. anche computo metrico):

FASE 1

presa visione luoghi, riunioni coordinamento, installazione cartellonistica viabilita
strade limitrofe, ecc.

allestimento cantiere

formazione recinzione

installazione baracca, bagno, quadro elettico, ecc.

individuazione sottoservizi

realizzazione allacci provvisori

taglio piante

rimozione arredi stradali

rimozione pubblica illuminazione

rimozione pavimentazione e manufatti e scavo per impianti

formazione sottofondi

formazione rotatoria e manufatti vari

posa alberi e vegetazione

formazione nuovi impianti (irrigazione, elettrico, ecc.)

formazione opere di completamento, ecc.

formazione asfalto e/o pavimentazione

FASE 2

Lavorazioni fase 2 dalla 3 alla 16 fase 1, zone pedonali accessibili ai non addetti alle

lavorazioni

Posa provvisoria passerelle, lievo, riposa, ecc.
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Smobilizzo cantiere fase 1 e 2

FASE 3

presa visione luoghi, riunioni coordinamento, installazione cartellonistica viabilita
strade limitrofe, ecc.

allestimento cantiere

formazione recinzione

installazione baracca, bagno, quadro eclettico, ecc.
individuazione sottoservizi

realizzazione allacci provvisori

taglio piante

rimozione arredi stradali

rimozione pubblica illuminazione

rimozione pavimentazione e manufatti e scavo per impianti
formazione sottofondi

formazione rotatoria e manufatti vari

posa alberi e vegetazione

formazione nuovi impianati (irrigazione, elettrico, ecc.)
formazione opere di completamento, ecc.

formazione asfalto e/o pavimentazione

FASE 4

Lavorazioni fase 4 dalla 3 alla 16 fase 3 zone pedonali accessibili ai non addetti alle
lavorazioni

Posa provvisoria passerelle, lievo, riposa, ecc.

Smobilizzo cantiere fase 3 e 4
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Trattasi, sostanzialmente, di lavorazioni eseguite a piano campagna.

Per una descrizione completa dei lavori si rimanda anche alle voci del Computo metrico e/o di
contratto redatto dal progettista e di Capitolato.

Per una descrizione dettagliata dei lavori si rimanda anche alle voci del contratto con I'lmpresa esecutrice
dei lavori, ai preventivi economici delle ditte esecutrici dei lavori e agli elaborati di progetto.

3 VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI
3.1 DESCRIZIONE DEL LUOGO

L’opera oggetto dell’intervento & situata nel centro abitato del Comune di Lonato del Garda, in pieno centro
storico.

La piazza € sede di viabilita principale del Comune.

Alla piazza si affacciano piu edifici, una Chiesa ed esercizi commerciali. Contestualmente sono presenti i
passaggi pedonali e carrai a tali edifici i quali dovranno essere accessibili durante le lavorazioni.

E’ evidente che il pericolo maggiore & rappresentato dalla presenza di fabbricati e di passaggi pedonali,
commerciali, ecc. e dal traffico locale (viario, pedonale e ciclabile).

Si prescrive di suddividere le lavorazioni previste in due macro fasi, Fase 1+2 e Fase 3+4, in particolare
eseguire prima le lavorazioni nella parte nord della piazza, ultimarle, iniziare le lavorazioni nella parte sud.

Si prescrive (ved. anche layout) di chiudere il traffico veicolare e pedonale nelle due macrofasi ad eccezione
dei passaggi pedonali (ved. layout).

Si prescrive di coordinare la chiusura del traffico veicolare con 'Amministrazione (Committenza), i vigili, il
settore Piano traffico, ecc. ed il coordinatore della sicurezza (CSP e CSE). La chiusura del traffico veicolare
(deviazioni, ecc.) dovra essere preventivamente approvata dagli Organi competenti e successivamente
installata apposita cartellonistica.

In via generale la presenza di persone nei passagqi pedonali, costituiscono pericoli e pericolose interferenze
durante I'esecuzione delle lavorazioni di progetto oltre che con il posizionamento € movimento dei mezzi e
macchinari di cantiere. Si veda il layout di cantiere e le prescrizioni in esso riportate

Le lavorazioni interessano prevalentemente la sede stradale, marciapiedi, ecc. Le lavorazioni prevedono la
demolizione di un palo della luce che dovra essere eseguita con idonei mezzi ed idonee misure di sicurezza
ad esempio legare il palo con corde al macchinario demolitore (estrattore, ecc.), allontanamento personale
durante tale fase, ecc. e comunque prescrizioni che dovranno essere contenute nel POS ed approvate dal
CSE.

RISCHI INDOTTI DALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

3.2.1 Morfologia del sito.
Occorre organizzare i lavori in modo da ridurre al minimo le interferenze con 'ambiente circostante, isolando
il cantiere.

3.2.2 Geologia del terreno e rischio sismico.

Non e disponibile alcuna indagine geologica, ma la natura del luogo interessato dall'intervento non presenta
caratteri per i quali siano prevedibili rischi particolari in relazione anche al tipo di opere che verranno svolte.
Occorre inoltre osservare che € probabile la presenza di pozzetti e/o reti fognarie ed impiantistiche interrate

VERIFICARE LA NATURA DEL TERRENO PRIMA DELLA POSA DI QUALSIASI MEZZO E/O OPERA
PROVVISIONALE E/O MANUFATTO DI CANTIERE

Esistono rischi indotti da possibili movimenti sismici i quanto Lonato del Garda rientra nelle localita sismiche,
pertanto le Imprese esecutrici del presente progetto dovranno pertanto adeguare i loro P.O.S. allegando al
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piano di emergenza le istruzioni comportamentali da assumere in caso di terremoto.

3.2.3 Idrologia.

Sull’area interessata non insistono elementi di natura idrologica che possano interferire con le lavorazioni se
non le precipitazioni atmosferiche .

E’ invece molto importante pianificare le lavorazioni in modo da cercare di operare in assenza di piogge e
vento in quanto oltre essere pericolose perché causa di scivolamenti e di elettrocuzione o danni prodotti da
fulmini, esse provocherebbero danni al condominio in assenza di idonee protezioni (ad esempio rimosse dal
vento). Occorrera seguire le prescrizioni e misure di sicurezza indicate nel presente piano nelle schede
specifiche in merito alla protezione da agenti atmosferici.

Sara cura dell’impresa capofila provvedere, per I'intera durata dei lavori, alla fornitura e posa di
idonee presidi e sistemi di trattenimento ed allontanamento dell’acqua piovana oltre che di
impermeabilizzazione provvisoria del tetto; il tutto per eliminare il rischio di allagamento e/o
infiltrazioni_di acqua metrologica. L’'lmpresa DOVRA’ rendersi reperibile 24 ore su 24 ore (anche
durante le giornate festive) sia in caso di pericolo di infiltrazioni di acqua e/o allagamenti sia per il
mantenimento dei presidi predisposti e I'adequamento_del cantiere nel tempo per l'intera durata de
ilavori.

3.2.4 Contiguita con flussi di traffico stradale attorno al cantiere.

La piazza é altamente trafficata. Come gia accennato le due macrofasi prevedono la chiusura del traffico
veicolare e pedonale (ad eccezione di quello pedonale degli accessi alle abitazioni, negozi, Chiesa, ecc.).
Comunque NON si deve MAI occupare la sede stradale col cantiere in assenza di relativo permesso
da parte del Comune e di preliminari incontri con il C.S.E. finalizzati a concordare le modalita di
allestimento cantiere.

Occorrera, quindi, porre attenzione all'interferenza del traffico dei mezzi del cantiere con quello dei mezzi per
'accesso al cantiere.

3.2.5 Contiguita con impianti industriali o altre attivita prossime al cantiere.
Alla data dell’ultimo sopralluogo effettuato in data 2.03.2023 risulta che:
¢ nelle aree contigue al luogo di intervento non sono presenti attivita industriali.
o nelle aree limitrofe & presente un’attivita edile sospesa da molto tempo e si presume che non
riprendera le lavorazioni (ristrutturazione casa zona nord con accesso limitrofo all’area di cantiere).
Nel caso si dovra aggiornare il presente piano previ accordi con tale attivita;
si segnala la presenza di un ingresso di una Chiesa, attivita commerciali, edifici privati, ecc.;
il quartiere € caratterizzato da importante traffico pedonale

3.2.6 Presenza di reti di servizi.

Reti fognarie ed idriche: prima dell’inizio dei lavori occorrera rilevare la posizione delle reti fognarie ed idriche
onde evitare la loro rottura durante la movimentazione dei mezzi di cantiere. Non sono previste opere di
rifacimento e/o intervento sulla rete fognaria a piano terra.

Cavidotti elettrici e telefonici: Rilevare la presenza o meno di linee elettriche e telefoniche aeree in prossimita
del cantiere, tuttavia occorre procedere con cautela e verificare di volta in volta anche I'eventuale presenza
di linee interrate.

Prima dell'inizio dei lavori 'lmpresa appaltatrice, dovra effettuare il rilievo della posizione delle linee aeree
ed in vista (anche quelle contro le pareti) esistenti ed indagare sulla loro natura (cavi elettrici, telefonici, etc.)
al fine di poter posizionare, in modo conforme alla normativa vigente e sicuro, i macchinari di cantiere
(compresi i ponteggi) ed eventualmente, se necessario, provvedere alla schermatura degli stessi (sembrano
non essere presenti).

In lato est della carreggiata di via Bligny sono presenti lampioni dell'illuminazione pubblica

Se in corso d’opera vi dovessero essere lavorazioni in presenza di linee aeree, devono essere rispettate le
prescrizioni contenute nel D.L. 81/08. In particolare non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano
ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1
dell'allegato IX del D.L 81/08 e riportati qui di seguito salvo che vengano adottate disposizioni organizzative
e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Un Distanza minima consentita (m)
(KV)

<1 3

10 3,5
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15
132
220
380
Tabella 1: Distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette

Inoltre si prescrive che il braccio dell’escavatore utilizzato durante tutte le fasi di scavo sia di altezza inferiore
a quella delle linee aeree presenti nell’area dei lavori.

Laddove necessario occorrera chiedere un sopralluogo alle societa erogatrici dei servizi per VERIFICARE lo
stato dell’isolamento dei cavi in prossimita delle lavorazioni e in generale accertarsi sui pericoli che essi
potrebbero produrre sul cantiere e sulle proprieta limitrofe. Rispettare le distanze minime di sicurezza dai
cavi aerei.

Nel caso si dovesse lavorare in prossimita di un cavo elettrico aereo I'lmpresa € inoltre invitata ad informare
adeguatamente su tale pericolo le altre Imprese e/o lavoratori presenti in cantiere.

Se necessario I'lmpresa dovra procedere allo spostamento delle linee elettriche e degli altri impianti aerei
e/o a parete che interferiscono in modo pericoloso con i lavori di cantiere, secondo le indicazioni dell’Ente
competente, del C.S.E. e del D.L..

Per quanto riguarda i lavori di scavi in presenza di rete impiantistiche interrate si rimanda alle successive
schede.

‘”

NN (W

L’IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DI PROGETTO dovra provvedere a realizzare un impianto
elettrico di cantiere indipendente senza collegarsi a quello del Condominio. Il CSE si ritiene sollevato
da ogni responsabilita in caso di mancata attuazione di questa importante prescrizione anche nel
caso di modifiche in corso d’opera. L’'impresa capofila (affidataria edile) deve verificare che sia
attuata detta misura di sicurezza fino alla fine dei lavori (quindi ad esempio anche durante le
assistenze murarie, le finiture, etc.)

Quando necessario L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DI PROGETTO DEVE DISATTIVARE
anche L’IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE, presente sul tetto, RIGOROSAMENTE PRIMA
DELL’INIZIO DI QUALSIASI LAVORAZIONE DI CANTIERE compreso lallestimento dello stesso,
PROVVEDENDO AD INCARICARE DITTA SPECIALIZZATA DI SUA FIDUCIA O DEL COMMITTENTE
SECONDO LE INDICAZIONI DEL D.L.. e dovra provvedere a realizzare un impianto elettrico di
cantiere indipendente per eliminare il rischio di elettrocuzione. Il CSE si ritiene sollevato da ogni
responsabilita in caso di mancata attuazione di questa importante prescrizione anche nel caso di
modifiche in corso d’opera. L’'impresa capofila (edile) deve verificare che sia attuata detta misura di
sicurezza fino alla fine dei lavori

TUTTE LE IMPRESE OPERANTI IN CANTIERE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI PROGETTO
DEVONO ESSERE FORNITE DI ADEGUATA COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI A TERZI
CAUSATI DAI LAVORI DI CANTIERE IN OGGETTO

3.3 RISCHI INDOTTI DAL CANTIERE ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

3.3.1 Contiguita con il traffico urbano.

In questa fase di valutazione del rischio € prevista I'interruzione della circolazione locale.
Ved. quanti riportato negli altri paragrafi e nel layout.

3.3.2 Passaggio di carichi sospesi e proiezione o caduta di materiali verso I’esterno.

La movimentazione dei carichi dovra essere limitata all'interno dell’area di cantiere, senza, quindi, invadere,
nemmeno in linea d’aria, le proprieta private e/o confinanti.

In ogni caso dovra essere protetta le proprieta da proiezione di materiali, in considerazione anche della
presenza degli abitanti in particolare gli appartamenti ai vari piani del fabbricato (finestre, balconi, terrazzi,
giardini, ingressi condominiali, etc). L'lmpresa esecutrice dei lavori dovra posare, qualora necessario, reti di
trattenimento dei corpi in proiezione e se necessario anche impermeabili (reti da ponteggio, teli in plastica,
steccato o simili) e dove necessario con idonee assi resistenti, quando e se necessario a protezione delle
finestre, balconi e terrazze dei piani inferiori ad esempio durante il sollevamento dei materiali al piano e di
rifacimento della lattoneria, dei frontalini, etc.

Durante alcune fasi di cantiere, ad esempio il sollevamento di materiali ingombranti o la calata a terra di
detriti polverosi (a titolo di esempio non esaustivo: con il montacarichi e/o con la piattaforma aerea), etc. o
altre pericolose lavorazioni si dovra vietare la presenza di persone, anche nelle proprieta ai piani inferiori
(qgiardini, cortile, finestre, marciapiedi, etc.) e, se necessario, prevedere la momentanea interruzione del
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traffico locale (viario e pedonale).

In _questa fase progettuale di stesura del piano di sicurezza e coordinamento si _prevede l'impiego di
montacarichi posizionato in posizione nord della corsia di manovra al piano seminterrato condominiale sia
per il sollevamento dei carichi sul tetto e la loro calata a terra Detto montacarichi e relativo ponteggio NON
dovranno in alcun modo impedire I'accesso pedonale ai vani scale ed alle proprieta private (cantine, box
auto, etc.), detta posizione deve essere definita e scelta rigorosamente prima dell’inizio dei lavori. Inoltre
dette scelte devono essere preventivamente autorizzate e comunicate allAmministratore, al Direttore dei
Lavori e al CSE. Per le suddette protezioni e scelte si dovranno anche prendere i dovuti accordi
eventualmente anche con i proprietari .

| percorsi pedonali di accesso al vano scala condominiale e alle proprieta private (box, cantine, etc.) deve
essere regolarmente protetto dalla eventuale caduta di materiali dall’alto oltre che non costituire, ai sensi di
legge, pericolo alle persone estranee al cantiere. Il ponteggio dovra essere dotato di mantovana.

La movimentazione dei materiali con il montacarichi DEVE ESSERE SEMPRE ASSISTITA a terra da
personale qualificato dellimpresa capofila affidataria

A tal proposito si ribadisce che I'impresa dovra verificare la capacita portante del piano di posa del
montacarichi oltre che in generale di tutti i mezzi e macchinari impiegati oltre che provvedere ad isolare
regolarmente il mezzo e lattivita in corso dall’ambiente circostante (giardini, cortile al piano interrato, strada,
etc.) anche, qualora necessario, vietando la presenza di persone a piano terra e sui balconi e alle finestre.

Le recinzioni lungo la strada e/o aree carrabili (ad esempio la delimitazione del montacarichi, del
ponteggio e delle aree occupate dal cantiere in_aree carrabili quali il cortile del piano interrato o del
parcheggio a piano terra) dovranno essere illuminate e conformi al DPR 495/92 e successivi (regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada), proprio perché prospicienti la strada, ad esempio
illuminati, idoneamente segnalati, etc..

In_ merito alla posa del montacarichi, si ribadisce che dovranno essere sempre consentiti gli accessi
e l'utilizzo delle autorimesse dei condomini e dei locali condominiali (ripostigli, centrale termica,
accessi ai vani scala, etc.)

3.3.1 Contiguita con il traffico urbano.

In questa fase di valutazione del rischio, & prevista la variazione della viabilita locale.

Ved. paragrafi relativi.

La modifica della viabilita locale deve essere segnalata e conforme alle Leggi, normative, ecc. vigenti
A fine lavori si deve ripristinare la situazione esistente.
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OGGETTO

della Sicurezza

ELENCO DEI PRINCIPALI E POSSIBILI CARTELLI DA POSARE NEL CANTIERE IN

in numero necessario secondo normativa vigente e secondo le prescrizioni e richieste, in
corso d’'opera, del Comando di Polizia Locale e/o del’Ente Appaltante e/o del Coordinatore

L passaggio
obbligatorio a sinistra

Pedoni a destra
Pedoni a sinistra

fig. Il 82/a art. 122

Lavori
fig. 11.383 art. 31

d strettoia asimmetrica
a sinistra fig. 11 385 art. 31

FINE
CANTIERE

strettoia asimmetrica
a destra

INIZIO
CANTIERE

Al
o

4 \\
limite massimo di

velocita 30 Km/h fig. 1l 50 art.
116  supporti e sostegni o
basi mobili (art. 30 comma 3

fig. 11 386 art. 31

Non previsto

: faro di illuminazione di
colore giallo, fissa o)
lampeggiante

del egolamento)

Y 4 )
(10)
limite massimo di

velocita 10 Km/h fig. 11 50 art.
116 supporti e sostegni o
basi mobili (art. 30 comma 3

O passo
d’uomo

ﬂ delineatori flessibili

fig. 11 397 art. 34

@ via libera

fig. 11 70 art. 119

J paletto di delimitazione
fig. I 394 art. 33 e luce gialla

del Regolamento)

. Non previsto Pedoni  sul

ﬁ lato opposto

L strada senza uscita e/o “pedoni a

fig. 11309 art. 135 destra” -
“pedoni a

‘ sinistra”.
Non previsto | | | eventuale

new jersey riempiti di acqua o
sabbia compresi eventuali
coni bianco rossi, deflettori,
ecc.

Non previsti

Recinzione colorata in rosso
0 arancione stabilmente
fissata, costituita da reti o
altri mezzi di delimitazione
approvati dal Ministero dei
Lavori pubblici, regolarmente
illuminata con dispositivi a
luce gialla fissa

O recinzioni equivalenti (da
indicare nel POS)

ELENCO DEI
PRINCIPALI E
POSSIBILI
CARTELLI DA
POSARE NEL
CANTIERE IN
OGGETTO
allegato al
presente
documento

Nota Bene:
I'elenco non &
esaustivo . Si
rimanda anche
alla normativa
vigente e/o PSC
tipologico

3.3.2 Passaggio di carichi sospesi e proiezione o caduta di materiali verso I’esterno.

La movimentazione dei carichi dovra essere limitata all'interno dell’area di cantiere, senza, quindi, invadere,
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nemmeno in linea d’aria, la proprieta confinante intendendosi anche gli abbaini, la cabina ascensore, le
terrazze, i balconi, gli ingressi alle abitazioni e cosi via.

In ogni caso dovranno essere protetti gli spazi comuni e tutte le proprieta confinanti da proiezione di
materiali: gli eventuali i ponteggi dovranno essere protetti con mantovane e/o teli in grado di trattenere corpi
in caduta dall’alto, le assi di camminamento devono essere tali da trattenere anche piccoli corpi in caduta ad
esempio con la posa di teli posti appena al di sotto delle stesse.

In_merito alla posa dei macchinari e mezzi di cantiere, 'lmpresa deve verificare la capacita portante
del piano di posa cosi come deve verificare quella della strada/cortile interni al Condominio in
funzione del peso a pieno carico del mezzo di cantiere.

Lasciare sempre fruibili i box privati ed ogni altro accesso (porte, portoni, etc.).

3.3.3 Rischi di incendio o scoppio

Squadra di primo soccorso e gestione di emergenza
Gli incendi e gli scoppi che possono verificarsi in cantiere possono essere causati da difetti dei macchinari o
delle attrezzature, in assenza di lavorazioni che potrebbero generare gli stessi pericoli; per prevenire i rischi
tutelando le aree esterne, le potenziali fonti di rischio dovranno essere posizionate alla massima distanza
(rispettosa di quella di sicurezza) dagli edifici residenziali e dalle baracche di servizio al cantiere.
Un eventuale deposito di carburante dovra seguire la stessa logica ed essere localizzato lontano dalle
costruzioni esterne al cantiere. Occorre sottolineare che gli arredi degli appartamenti comportano
globalmente un aumento del carico di incendio diminuendo fortemente la sicurezza complessiva del
cantiere.
In cantiere dovra essere sempre presente almeno un estintore (a cura dell'impresa capofila).

Ogni Impresa dovra avere la propria squadra antincendio nominata ai sensi del D. Lgs. N.81/2008 e/o in
alternativa dovra essere formata una squadra comune previa comunicazione ed accordo con il Coordinatore
della Sicurezza.

Si trascrive parte della “Linea guida per i Coordinatori della sicurezza in fase di Esecuzione - CNI circ.
626 2015” relativa allidentificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione
emergenza;

A tal fine il CSE verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso si verifichi una situazione di
emergenza o un incidente (compresa I'eventuale necessita di effettuare operazioni di salvataggio di
lavoratori colti da malore e/o infortunatisi, operanti in quota o in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati), in tutti gli orari di lavoro e relaziona sul tipo di organizzazione, tra le tre sotto riportate, che é stata
scelta per lo specifico cantiere:

1) committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS [d.lgs.81/08 art. 104 c.4] e di conseguenza i
datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione degli addetti al PS e dunque della
gestione "diretta" del Primo Soccorso [d.lgs.81/08 art 18 comma lettera (b)]

2) in fase di progettazione é stato deciso dal CSP che la gestione del Primo Soccorso sara di tipo unitario,
definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla gestione delle emergenze
identificando un’impresa deputata alla gestione delle operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da
parte delle imprese presenti in cantiere della costante presenza di almeno un addetto specificamente
formato [rif. Doc. 10/01/2005 del coordinamento interregionale]

3) in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente dovra assolvere autonomamente agli
obblighi relativi al PS

Nel presente cantiere ed in questa fase progettuale di stesura del presente Paino si assume che venga
attuata l'ipotesi 3 sopratrascritta ossia che “ogni impresa presente dovra assolvere autonomamente agli
obblighi relativi al Primo Soccorso nonché alla gestione dell’emergenza “

3.3.4 Rumore da macchine e attivita del cantiere.

L’incremento del rumore che consegue alle attivita di cantiere potra essere contenuto, per il rispetto delle
aree confinanti, usando attrezzature silenziate e posizionando i compressori lontano dagli edifici esterni
all’area di cantiere.

Le emissioni sonore avverranno durante le ore lavorative, che si prevede siano distribuite nella fascia oraria
traleore 7 eleore 17.

Il limite di emissione acustica deve essere conforme a quanto stabilito nel Piano di Zonizzazione Acustica
del Comune per l'area di riferimento: & a cura e carico dellimpresa capofila la valutazione del rumore
(impatto acustico) del cantiere, a firma di tecnico abilitato, e I'eventuale richiesta di deroga al Comune di
Brescia (DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA Al LIMITI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
CANTIERI E ATTIVITA’ TEMPORANEE (art. 6 c.1h L. 447/95, art. 9).

3.3.5 Acque reflue di cantiere.
PSC - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CORLO LONATO DEL GARFa¢B&) 13 di 106




Piano di sicurezza e coordinamento D. Lgs. 81/2008

Le acque di scarto delle lavorazioni dovranno essere raccolte, depurate in apposite fosse ed eventualmente
riutilizzate. Se necessario, occorrera controllare e incanalare le acque meteoriche se queste creano pericolo
per gli impianti e le strutture

Occorrera controllare e, se necessario, incanalare le acque meteoriche se queste creano pericolo per
gqli_impianti e le strutture. In_assenza del manto di copertura (tegole) I'impresa capofila_deve
provvedere a creare un__sistema provvisorio di raccolta delle acque meteoriche e
un’impermeabilizzazione (anche provvisoria ) ed ogni altro presidio necessario ad eliminare il rischio
di infiltrazioni ed allagamenti dei piani sottostanti

3.3.6 Polveri di cantiere.

Per abbattere la polvere che verra prodotta in cantiere durante la demolizione e nelle fasi successive
derivanti sia dalla movimentazione dei mezzi sia dalle lavorazioni di progetto, sara necessario tenere
bagnato il fondo delle zone di transito e si dovranno usare idonei teli di trattenimento polveri e/o utilizzare
regolari aspiratori; tali scelte dovranno essere comunque valutate in corso d’opera

Comunque prima di dare inizio alle attivita di demolizione consultare la scheda specifica contenuta nel cap.
6.1.

Le polveri cementizie dovranno essere convogliate in appositi filtri depolveratori che dovranno essere
scaricati e ripuliti regolarmente.

Le altre polveri che verranno prodotte in cantiere dovranno essere limitate con misure diversificate a
seconda dei casi per proteggere le proprieta confinanti ed eventualmente aspirate mediante idonei
macchinari. Limpresa capofila insieme alle altre ditte operanti in cantiere dovranno mantenere pulite
le aree comuni: le scale, marciapiedi, ingressi , giardini, etc.

E’ VIETATO L'USO DEI VANI SCALE INTERNI CONDOMINIALI PER IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI
CANTIERE

3.3.7 Rifiuti del cantiere.

Dovra essere individuato uno spazio adeguatamente attrezzato e protetto per la raccolta dei rifiuti e
provvedere allo smaltimento degli stessi anche secondo le indicazioni fornite dalla normativa vigente.
Coordinare con tutti i lavoratori lo smaltimento in discarica dei rifiuti per mantenere il piu possibile ordinato |l
cantiere.

NON sara ammesso I'abbandono e la sosta anche temporanea di rifiuti lungo le strade pubbliche né nelle
aree condominiali.

Il_deposito rifiuti_ deve essere ordinato e NON costituire pericolo al passaggio di persone né
autoveicoli. Il materiale temporaneamente depositato (sul tetto o a piano terra) deve essere portato in
discarica nel piu breve tempo possibile (indicativamente una giornata); E° VIETATO DEPOSITARE
MATERIALE (teqole, quaine, pannelli, etc.) SUL TETTO ED ABBANDONARLO SULLA STESSA
DURANTE LE ORE DI PAUSA E/O NOTTURNE; lo stesso deve essere utilizzato immediatamente al
fine di eliminare il rischio di caduta dall’alto

3.3 RISCHI INDOTTI DAL CANTIERE ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

4 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE

La fase di allestimento del cantiere € composta dai lavori di recinzione dell'area, dall’approntamento delle
installazioni igienico - sanitarie del cantiere, dall'installazione dellimpianto elettrico e/o di messa a terra
(L.186/78) e dal posizionamento delle macchine e delle attrezzature necessarie alla realizzazione dell'opera
(D. Lgs. 81/2008).

In considerazione della tipologia dell'intervento si ritiene necessario elaborare una planimetria
rappresentante una possibile organizzazione del cantiere. E' possibile concordare concretamente con
IImpresa ed Direttore del Lavori, a mezzo di incontri preliminari e durante il corso dei lavori, la disposizione
del cantiere che intende allestire in funzione della propria disponibilita di attrezzature, impianti, macchine,
sostanze.

Nessuna lavorazione, nessun deposito o installazione pud essere effettuato prima della realizzazione della
recinzione dell’area di cantiere.

Le prescrizioni che seguono sono da rispettare anche in caso di disposizione diversa da quella ipotizzata nel
piano.

PSC - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CORLO LONATO DEL GARFa¢i&) 14 di 106



Piano di sicurezza e coordinamento D. Lgs. 81/2008

Layout di cantiere:
ved. Tavole allegate.

41 RECINZIONE E SEGNALETICA.
La recinzione dell’area di cantiere dovra essere posata secondo le seguenti modalita sopra descritte nonché
nella planimetria cantiere. Inoltre:

Almeno 48 ore prima della occupazione I'lmpresa edile capofila dovra esporre cartelli di avviso inizio
cantiere e di occupazione delle aree condominiali .

| tratti nuovi di recinzione devono essere conformi alla normativa vigente e dotati di regolari protezioni al fine

di scongiurarne il superamento e la proiezione di materiali verso le proprieta private, le aree esterne ed in

generale gli spazi riservati al passaggio da parte degli abitanti I'edificio e dei passanti ospiti.

Dovra essere sempre predisposto e mantenuto idoneo percorso pedonale PROTETTO all'interno della
proprieta non scivoloso, eventualmente protetto in copertura e ai lati, dalla proiezione e caduta di materiali
sia per la fuga dei lavoratori sia per i condomini e visitatori del condominio

Le recinzioni lungo la strada e/o aree carrabili (ad esempio la delimitazione della gru e delle aree
occupate dal cantiere in aree carrabili quali il piano interrato) se debordanti da quelle esistenti dovranno
essere illuminate e conformi al DPR 495/92 e successivi (regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada), proprio perché prospicienti la strada (ovvero area carrabile anche privata quale la
corsia di manovra delle autorimesse), ad esempio illuminati, idoneamente segnalati, etc..

e Proteggere con idonea recinzione gli organi in movimento della gru e/o altri mezzi di sollevamento

e Proteggere con idonea tettoia il lavoratore in prossimita della betoniera o dell’autobetoniera in presenza
di carichi sospesi

e Quando necessario si dovranno puntellare idoneamente gli alberi, i pali di illuminazione, le solette
esistente, manufatti esistenti e/o le strutture dei confinanti a ridosso dei confini

e Laddove necessario sara opportuno posare una rete di trattenimento di corpi in proiezione sulle aperture
(finestre e simili) degli appartamenti delle proprieta confinanti, previo ottenimento del permesso dei
proprietari a posare assi e/o teli di trattenimento corpi in proiezione.

e Laddove necessario sara opportuno posare una rete di trattenimento di corpi in proiezione lungo le
recinzioni di confine e/o di cantiere (ad esempio reti e/o assi di trattenimento corpi in proiezione),
compresi i percorsi pedonali protetti aperti al pubblico

e A piano terra, quando e se necessario, dovranno essere predisposti idonei e regolari passaggi e percorsi
di passaggio ed ingresso al Condominio utilizzati dai signori condomini e dai loro ospiti visitatori: i
percorsi devono essere sicuri, ben illuminati anche nelle ore di chiusura del cantiere, dotati se necessario
di parapetto, devono avere pavimento non scivoloso

L’attivita di cantiere dovra essere segnalata lungo le vie percorse dai pedoni e dai mezzi privati posizionando

idonei segnali immediatamente prima e dopo il tratto di cantiere.

In posizione visibile deve essere collocato il cartello realizzato con materiale resistente e fissato ad un

adeguato sistema di sostegno; il cartello deve contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il

cantiere come richiamato nella L. 47/85.

In ogni caso le proposte alternative dell'lmpresa dovranno essere verificate ed autorizzate sia dal Direttore

dei Lavori sia dal C.S.E..

Non & necessario prevedere vie di fuga particolari nell'area esterna, perché la morfologia dell'area di

intervento garantisce un allontanamento veloce in caso di pericolo, € tuttavia obbligo dell'lmpresa mantenere

libere e sgombre da materiali tutte le vie di fuga (es. strade, percorsi pedonali, rampe, cancelli pedonali e

carrabili). Proprio per I'esiguita di spazio, € obbligo dell'lmpresa mantenere libere, sgombre e ben delineate

tutte le vie di fuga all'interno dell’area di cantiere.

Durante gli orari di chiusura del cantiere, occorrera riordinare e delimitare il piu possibile il cantiere in modo
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da evitare incidenti e manomissioni degli attrezzi e macchinari di cantiere; qualsiasi accesso al cantiere deve
rimanere chiuso fuori degli orari di lavoro, per non consentire I'accesso agli estranei.

La protezione delle aperture delle proprieta confinanti deve essere realizzata anche durante la fase di
allestimento del cantiere, onde evitare proiezioni di materiali.

Devono essere segnalate tramite appositi cartelli di avviso anche le particolari precauzioni di transito vicino
alle zone interessate dalle lavorazioni: questi cartelli devono essere collocati in zona visibile, ed essere di
dimensioni e qualita tali da poter essere letti anche da autisti ed operatori, e devono essere illuminati nelle
ore buie di lavoro e mantenuti leggibili.

Cartelli e segnalazioni devono essere posti nei luoghi dove c’e€ un divieto, un obbligo, la necessita di fornire
un’informazione o di indicare un pericolo: I'esposizione dei cartelli in un unico posto non & alternativa o
sostitutiva di quella cui il segnale si riferisce.

| cartelli devono essere rimossi quando non esiste piu la situazione che ne aveva determinato la presenza.

Il tutto dovra essere conforme alla normativa vigente.

Ogni operazione che prevede l'utilizzo di attrezzature o di impianti e la sospensione del loro funzionamento,
di proprieta del Comune o delle proprieta condominiale e/o circostanti 0 modifiche alla viabilita locale, deve
essere richiesta per iscritto al committente, al Direttore dei Lavori e non & alternativa o sostitutiva
I'esposizione di cartelli di segnalazione.

Nessuna lavorazione specifica e nessun deposito o installazione potra iniziare prima della completa
funzionalita della recinzione dell’area di cantiere.

E’ prevista, in questa fase progettuale di stesura del presente Piano, 'occupazione dell’area carrabile di
manovra delle vetture nelceortile al piano interrato. Si dovra posare ed osservare almeno quanto segue:

SEGNALETICA

| segnali di pericolo o di indicazione per la segnalazione temporanea devono avere colore di fondo giallo.

Oltre all’ordinaria segnaletica di segnalazione dei pericoli del cantiere, conforme alla normativa vigente ed al

D. Lgsl. n. 81/2008 (art. 108 ed allegato XVIII), nel caso di parziale occupazione della sede stradale si dovra

posare ed osservare anche quanto segue:

*  Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidita della circolazione nel tratto di strada che precede
il cantiere 0 una zona di lavoro o un deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle
velocita consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all’altezza del
cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.

*  In prossimita del cantiere (ad esempio sulle vie interessate dal cantiere e coinvolte dalla modifica della
viabilita) deve essere installato il segnale LAVORI (fig. 1. 383) munito di apparato luminoso di colore
rosso a luce fissa;

*  In prossimita del cantiere (almeno prima, dopo) deve essere installato il cartello di limite di velocita (non
maggiore di 20 Km/ora) o passo d’'uomo

*  Quando necessario deve essere installato il cartello di strettoia e quello di “fine prescrizione” al termine
del cantiere (L'occupazione da parte del cantiere comportera una restrizione, anche di sole poche ore,
della carreggiata stradale (piano autorimesse) ad ovest.

*  Conformemente agli schemi segnaletici previsti dal Nuovo Codice della Strada, devono essere utilizzati,
ove necessari, i segnali previsti dall’art. 31 commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/92 n.495 e successivi) (ad esempio divieto di sorpasso,
segnali d’obbligo, strettoia e doppio senso di circolazione, chiusura di una o piu corsie, segnali di fine
prescrizione, mezzi di lavoro in azione, strada deformata, materiale instabile sulla strada, segnali
orizzontali di rifacimento)

RECINZIONE

Per segnalare i limiti dei cantieri stradali si dovranno usare sistemi conformi alla normativa vigente e barriere,

delineatori speciali, coni e delineatori flessibili, segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti

integrativi secondo quanto prescritto dagli articoli 32, 33, 34 e 35 del D.P.R. 16/12/92 n.495 e successivi
aggiornamenti.

* Conformemente a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, devono essere utilizzati, ove
necessari, i mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade indicati dall’art. 31
comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R.
16/12/92 n.495 e successivi) (ad esempio barriere, delineatori speciali, coni e delineatori flessibili,
segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi)

* Lungo i lati di delimitazione del cantiere si pud utilizzare recinzione colorata in rosso o arancione
stabilmente fissata, costituita da teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero dei Lavori
pubblici.

* Le barriere di testata (agli incroci ad esempio) delle zone di lavoro e i paletti di delimitazione devono
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essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa.

*  Le recinzioni delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce
fissa e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cmq opportunamente intervallati lungo il
perimetro interessato dalla circolazione (ad esempio alle estremita del tratto di via interrotto, laddove
venga realizzata una recinzione del cantiere ed in prossimita di aree aperte al traffico ad esempio al
traffico dei privati diretti alle proprie abitazioni o diretti ai negozi per il carico/scarico delle merce
acquistata) e dovranno essere complete di barriere.

* Lo sbarramento obliguo che eventualmente precede la zona di lavoro deve essere integrato da
dispositivi a luce lampeggiante gialla, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli)

* In considerazione che un tratto della recinzione posata sulla carreggiata potrebbe essere priva di
parapetti di protezione dal traffico viario (ad esempio in testa), si dovra utilizzare lo spazio appena a
ridosso della stessa come area di deposito del materiale di cantiere, mentre il lavoratore operera
lontano dalla stessa ben protetto dal pericolo del traffico. Quando necessario si dovranno posare
idonee e regolamentari barriere di protezione dal traffico. Lungo i tratti di strada coinvolti dalle
lavorazioni in corso e chiusi al traffico veicolare dovranno essere sempre realizzati idonei e sicuri
percorsi pedonali protetti per il passaggio del pubblico diretti alle abitazioni. Dovranno essere posati
idonei e robusti parapetti con profili di acciaio e/o legno levigati antischeggia, in prossimita degli scavi
(non previsti ma probabili ad esempio per verifica dei pozzetti piede pluviale)e, laddove ritenuto
necessario dalllmpresa e dal C.S.E., dovranno essere idoneamente rivestiti con reti e/o materiali in
grado di trattenere proiezioni di materiali in caduta e/o in proiezione quali sassi, sabbia, schizzi ed altro.

*  Parimenti sicure dovranno essere le pavimentazioni di camminamento: dovranno essere idoneamente
coperte buche, irregolarita, pozzetti e simili con piattaforme metalliche e/o di legno con superficie di
camminamento antiscivolo, integre e ben fissate al terreno.

INDUMENTI E PERCORSI PEDONALI
*  Indumenti fluorescenti e rifrangenti ad alta visibilita, in modo conforme al Nuovo Codice della Strada nei
lavori prospicienti e/o sulla strada / aree carrabili

4.2 VIABILITA’ E VIE DI FUGA.

Segquire anche le prescrizioni indicate nel precedente paragrafo 4.1.

Data la dimensione dell’area carrabile a disposizione a piano interrato delle autorimesse, la viabilita interna
risulta essere fortemente limitata e difficoltosa, pertanto si dovra procedere con cautela ed attenzione.

La viabilita nei cantiere dovra rispettare le prescrizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 81/2008 e dell’allegato
XVIII: la sede di transito dei mezzi deve essere larga almeno 3,50 m e/0 comunque sufficiente a garantire un
franco di almeno 70 cm, assimilabile ad una rampa, per il passaggio pedonale e veicolare dei lavoratori. Il
transito dei mezzi di lavoro deve avvenire in base a quanto stabilito nellambito dell’organizzazione del
cantiere e se i lavori proseguono in ore buie, i percorsi devono essere illuminati.

OCCORRE PORRE ATTENZIONE AL CARICO DEI MEZZI DI CANTIERE SULLE FONDAZIONI E SULLE
PAVIMENTAZIONI, SULLE STRUTTURE E SULLE RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI, E VERIFICARE
LA LORO IDONEITA’ A SOPPORTARE TALI SOVRACCARICHI STATICI E DINAMICI: L’'IMPRESA
CAPOFILA DOVRA’ PROVEVDERE A POSARE IDONEI RINFORZI E MANUFATTI ATTI A NON
DANNEGGIARE | PIANI DI POSA E SOTTOSERVIZI INTERARTI PRESENTI

Le manovre degli automezzi, in particolare quelle di retromarcia, devono essere assistite a terra e segnalate
ai lavoratori operanti nelle vicinanze, un operatore informato dovra inoltre dirigere e fermare il traffico locale
degli estranei al cantiere durante la circolazione degli automezzi ingombranti del cantiere e durante gli
attraversamenti della strada. Le vie di transito e di manovra devono essere sempre tenute sgombre da
materiali, attrezzature, macchine e da qualsiasi ostacolo. Devono, quindi, essere organizzate aree specifiche
per lo stoccaggio e la disposizione dei prodotti e delle attrezzature ed aree di carico e scarico tali da non
intralciare le vie di circolazione.

Il fondo delle vie di transito per i mezzi deve essere stabile, privo di buche, con pendenza tale da allontanare
le acque.

E’ obbligo dellImpresa mantenere libere e sgombre da materiali tutte le vie di fuga e proprieta (es. strade,
percorsi pedonali, rampe, cancelli, parcheggi, autorimesse, etc.).

Tutte le recinzioni che costituiscono interruzione e/o variazione alla viabilita locale, anche pedonale, o
comunque prospicienti la strada, devono essere illuminate e segnalate in modo conforme al Regolamento
di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successivi) in
modo da non costituire causa di incidenti soprattutto durante le ore di scarsa visibilita.

Ogni modificazione alla viabilita e alla logistica del cantiere deve essere immediatamente evidenziata
con idonea cartellonistica.
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All'ingresso del cantiere deve essere collocato il segnale di limite di velocita (10 km/h) cosi pure lungo le vie
in prossimita dell’accesso all’area, la presenza del cantiere deve essere segnalata tramite adeguati cartelli
segnalatori della presenza posti all'inizio e alla fine dell’area interessata.

Quando necessario, posare idonea cartellonistica e recinzione di divieto presenza persone in
prossimita del cantiere.

Tali scelte dovranno essere comunque prese soltanto durante la esecuzione dei lavori in funzione della
sezione stradale, del traffico, dell'interferenza con passi carrai, strade trasversali, rampe, cancelli, ecc.

La viabilita sulle strade in presenza del cantiere deve essere conforme alle prescrizioni fornite dalla
normativa vigente (rif. Capo I, punto 2 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992) che si richiama INTEGRALMENTE.
Comungue NON si deve MAI occupare la sede stradale di via Bligny e/o del marciapiede col cantiere in
assenza del relativo permesso da parte del Comune di Brescia.

4.3 SERVIZI LOGISTICI.

L’impresa appaltatrice deve mettere a disposizione dei lavoratori occupati nella realizzazione dell’'opera:

* uffici di cantiere

ufficio del coordinatore

spogliatoi

servizi igienici

locale di ricovero / primo soccorso

depositi materiali

* deposito rifiuti.

| servizi e gli apprestamenti devono essere segnalati, riconoscibili e tenuti puliti; devono essere rispettati i

regolamenti locali edilizi e di igiene.

Gli uffici devono essere riscaldati e dotati di illuminazione e alimentazione elettrica.

Nella bacheca, visibile per i lavoratori, deve essere esposta:

* |a copia della notifica preliminare

* |a copia dell’organigramma di cantiere delle imprese

* |'elenco giornaliero delle persone presenti in cantiere

* i numeri di telefono utili.

Il locale di ricovero deve ospitare i lavoratori durante le intemperie o in caso di malessere e deve contenere:

* un tavolo e sedie con schienale

* Un mezzo per conservare le vivande dei lavoratori

* |a cassetta del pronto soccorso e il pacchetto di medicazione: a cura dell'Impresa affidataria da mettere a
disposizione di TUTTI i lavoratori (elettricista, idraulico, fabbro, etc.) compresi quelli direttamente
incaricati e scelti dal Committente

* Uno o piu estintori ad esempio a polvere.

Qualunque sia il numero di addetti & necessario predisporre i servizi igienico - assistenziali, localizzati

allinterno delle baracche opportunamente coibentate, illuminate, areate e riscaldate e comunque dotate di

acqua potabile ed acqua sanitaria (calda e fredda). Deve essere predisposta l'installazione di almeno un

servizio igienico, una doccia e un lavabo a canale.

* ¥ ¥ ¥ %

Per la tipologia delle lavorazioni che non richiede lo svolgimento di turni di notte o presenze particolari in
cantiere, non € necessario prevedere I'allestimento di dormitori.

Occorrera, prima dell'inizio dei lavori, conoscere la disponibilita di servizi e le abitudini delllmpresa
appaltatrice.

| depositi devono essere dimensionati secondo le effettive necessita delle imprese, in rapporto alla loro
organizzazione del lavoro, in modo da evitare cataste e pile di altezza eccessiva; lo stoccaggio dei materiali,
delle sostanze e dei preparati deve avvenire tenendo conto delle indicazioni contenute nelle schede di
sicurezza e sulle etichettature dei prodotti stessi.

| depositi di materiali che possono costituire pericolo devono essere allestiti in zone appartate del cantiere e
delimitati.

Lo spazio riservato al deposito dei subaffidatari e delle altre imprese presenti ed operanti in cantiere deve
essere assegnato dallimpresa appaltatrice previo assenso del Coordinatore per la sicurezza. Nel caso in cui
limpresa appaltatrice permetta ai i subaffidatari e alle altre imprese presenti ed operanti in cantiere il prelievo
diretto di materiali, macchine ed attrezzature dai propri depositi, deve informare gli stessi subaffidatari ed
imprese riguardo alle modalita di prelievo e sorvegliare direttamente le operazioni.

Deve essere progettato e segnalato un luogo specifico per un eventuale stoccaggio dei carburanti e gas
compressi, come da schema planimetrico allegato alla fine del presente capitolo.
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Il deposito rifiuti deve essere differenziato per rifiuti urbani, speciali, pericolosi, e deve essere segnalato,
delimitato e non adiacente agli uffici, ai servizi igienici, agli spogliatoi e al locale ricovero. La raccolta non
deve superare i limiti di legge e i regolamenti locali. E’ vietata I'accensione di fuochi per I'eliminazione dei
rifiuti. L'impresa appaltatrice deve allestire il deposito, anche per i rifiuti prodotti dai subaffidatari.

44 ATTREZZATURE.

| depositi delle attrezzature devono essere organizzati in modo da non intralciare le lavorazioni, gli
accatastamenti devono essere stabili e non esporre gli addetti al pericolo di crolli.

Nel caso in cui I'impresa appaltatrice conceda in _uso ai subaffidatari ed alle alire imprese presenti ed
operanti in cantiere le proprie attrezzature deve fornire informazioni per 'uso.

4.5 MACCHINE.

Tutte le manovre degli automezzi, in particolare quelle di retromarcia, devono essere assistite a terra e
segnalate ai lavoratori operanti nelle vicinanze.

Le macchine di fornitori esterni devono seguire i percorsi indicati dall’impresa; autisti ed operatori devono
rispettare i sensi di marcia e chiedere assistenza a terra.

Le macchine caratterizzate da parti che ruotano o traslano attorno a posizione fissa devono essere
circondate da recinti, segnalate con bande colorate e illuminate durante il lavoro in ore buie.

L'utilizzo della gru a torre € subordinato ad una precisa analisi del posizionamento all’interno del cantiere in
relazione anche alle possibili interferenze che si possono creare con i raggi d’azione dei medesimi dispositivi
presenti ed utilizzati nei cantieri eventualmente presenti adiacenti.

Il posizionamento della gru deve infatti essere oggetto di un piano di coordinamento specifico con
comunicazione alle autorita competenti eventualmente concordato tra le imprese operanti nei cantieri
adiacenti, qualora ce ne fossero, e i relativi responsabili della sicurezza in fase di esecuzione. In tale piano,
oltre alle posizioni reciproche, devono essere evidenziati i dispositivi e le prescrizioni attuate per il rispetto
della normativa vigente.

Devono essere previste vie sicure per penetrare e circolare nelle aree e nelle postazioni dove sono presenti
e sono in azione macchine; la localizzazione delle macchine deve essere idonea alle fasi di lavoro e alla
movimentazione e al transito dei materiali e degli operai.

L’impresa deve fornire informazioni ed istruzioni riguardo alle macchine che i subaffidatari e le altre imprese
presenti ed operanti in cantiere andranno ad usare.

4.6 IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE.

L’impresa deve indicare, prima dell’inizio dei lavori, quali impianti di produzione intenda utilizzare in cantiere:
impianti di produzione di aria compressa, di produzione di energia elettrica, di selezione inerti, di betonaggio,
di mescolamento conglomerati, di produzione di malte, di spruzzo di materiali, di sollevamento, di piegatura
del ferro, o altri.

L’impresa deve fornire informazioni e istruzioni ai i subaffidatari e alle altre imprese presenti ed operanti in
cantiere che useranno gli impianti di proprieta dellimpresa stessa.

Gli impianti, a servizio del cantiere, di alimentazione elettrica, di messa a terra, di protezione contro le
scariche atmosferiche, telefonici, di adduzione idrica, di scarico e fognari devono essere realizzati,
omologati, verificati e mantenuti secondo le vigenti norme di legge. La dichiarazione di conformita deve
essere conservata in cantiere a cura dell'impresa appaltatrice.

| pit importanti aspetti riguardanti gli impianti elettrici di cantiere e le principali istruzioni per il personale sono
raccolti nel cap. 9.2.3 «Elettricita».

Gli allacciamenti alle reti pubbliche e private presenti in zona devono avvenire nel rispetto delle norme e
delle prescrizioni degli enti gestori locali.

4.7 TELEFONI UTILL.

Nell’'allegato B é riportato un elenco dei principali numeri utili per la gestione delle emergenze di cantiere.
L’elenco, che pud essere integrato dalle imprese in funzione della propria organizzazione e di ulteriori
informazioni disponibili, deve essere esposto in modo visibile in bacheca e presso I'apparecchio telefonico di
cantiere.

Eventuali difformita riscontrate da parte delle imprese partecipanti, rispetto a quanto previsto dal piano di
sicurezza devono essere fatte presenti al Coordinatore per la realizzazione dell’'opera.

Per ogni riferimento vedere la tavola di organizzazione del cantiere.

4.8 VISITATORI.
Gli eventuali visitatori al cantiere dovranno annunciarsi all’ingresso e, una volta riconosciuti dal capocantiere
0 da un suo delegato, presentarsi all'ufficio di cantiere.
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Presso gli uffici sara provveduto alla registrazione del loro ingresso ed informati dei rischi che la visita in
cantiere comporta (REGISTRO DEI FORNITORI E VISITATORI).

Il capocantiere provvedera a fornire gli eventuali DPI (elmetto, tuta, fasce o giubbetti ad alta visibilita, ecc)
ritenuti necessari per effettuare la visita, che potra avvenire solo alla presenza del capocantiere o un suo
delegato.

Al termine della visita verranno riconsegnati i DPI, il capocantiere annotera 'uscita dei visitatori e, qualora lo
ritenesse opportuno, provvedera al loro accompagnamento fino all'ingresso del cantiere.

4.8.1 DISPOSIZIONI GENERALI

E’ assolutamente vietato a chiunque non addetto ai lavori accedere al cantiere: il C.S.E. potra
concedere I'accesso a chi ne faccia esplicita richiesta: questi potra aderire alla domanda qualora
ritenga che nella zona che si intenda visitare non sussistano pericoli per gli stessi e che i visitatori
non costituiscano intralcio o non generino pericolo riguardo all’incolumita dei lavoratori presenti in
cantiere. Qualora il C.S.E. ritenga che la visita possa avvenire senza la sua presenza autorizzera il
preposto ad accompagnare i visitatori alle condizioni di cui sopra.

Qualunque lavoratore non dipendente dell’impresa capo-commessa deve tassativamente annunciare
con opportuno anticipo al preposto, o direttamente al C.S.E., il proprio arrivo in cantiere.

| fornitori della capo-commessa o di imprese i cui rapporti contrattuali intercorressero direttamente con la
stazione appaltante prenderanno precisi accordi preventivi (orari di arrivo, posizione dove depositare i
materiali, ecc.) con il preposto, che sara sempre presente in cantiere.

Tutti i fornitori, i subappaltatori, i lavoratori autonomi_dovranno obbligatoriamente rimuovere a
propria cura e spese i propri materiali di scarto dal’ambito del cantiere e conferirli in discarica
autorizzata; in alternativa previo accordo con il preposto dell'impresa capofila o con il Committente
potranno depositarli in posizione definita all’interno del cantiere.

Gli stessi dovranno scrupolosamente rispettare tutte le norme di sicurezza in materia del lavoro vigenti ed
adattarsi ad eventuali disposizioni specifiche dettate dal C.S.E. e quelle contenute nel presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Ciascuno raggiungera, in accordo con il preposto, la posizione del cantiere dove scaricare la propria fornitura
o effettuare la propria lavorazione; a nessuno sara consentito aggirarsi per il cantiere in luoghi diversi
da quello dove si deve svolgere la propria mansione o la propria prestazione.

Quando un lavoratore non dipendente della capo-commessa raggiunge il cantiere con un mezzo
privato concordi con il preposto la posizione dove posteggiare tale mezzo per tutto il periodo in cui
sara presente presso il cantiere per prevenire eventuali pericoli.

E’ vietato esequire lavorazioni che possano generare gas combustibili (uso smalti) dove si stanno
eseguendo lavorazioni che possano comportare rischio d’incendio (uso flessibile)

E’ assolutamente vietato utilizzare mezzi di sollevamento od altri utensili del cantiere senza essere
opportunamente formati all’'uso ed averne conseguito I'autorizzazione dal preposto.

4.9 PERSONALE ESTRANEO AL CANTIERE.

Sara cura del Direttore dei Lavori e dell'impresa appaltatrice verificare che gli eventuali residenti o lavoratori
che dovranno frequentare in parte gli spazi destinati al cantiere siano informati della presenza del cantiere e
dei rischi relativi.

Il personale estraneo al cantiere, durante gli spostamenti tra I'ingresso del cantiere e la residenza o il posto
di lavoro, dovra attenersi alle indicazioni fornite dal capocantiere per la prevenzione degli infortuni.

In particolare dovranno essere definiti i percorsi veicolari e pedonali entro i quali spostarsi e le modalita di
percorribilita in caso di contemporanea fruizione da parte dei mezzi di cantiere.

4.10 RISCHI DI LAVORAZIONE E SITUAZIONI PARTICOLARI

4.10.1 DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI

Si presume ed assume che limpresa intervenga per ambiti di lavoro ossia aree ridotte del tetto
(probabilmente quattro o cinque) partendo da nord (o da sud).

Prima delle operazioni di demolizione il Direttore tecnico di cantiere dell’impresa deve accertare lo stato di
conservazione delle strutture in oggetto e ricercare eventuali condizioni di instabilita indotte dalla
demolizione stessa (ad esempio schema statico delle strutture esistenti, demolizioni di appoggi delle solette,
impianti esistenti, bonta dei tavelloni al camminamento, etc.), e predisporre ogni cautela per scongiurare il
rischio di crolli o lesioni non programmate, sia alle strutture sia agli impianti esistenti.
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Sembra che il tetto esistente sia in latero-cemento_che oltre ad essere talvolta danneggiato dalle infilirazioni
di acqua piovana, potrebbe essere anche debole staticamente e quindi non in grado di sopportare i carichi
del camminamento dei lavoratori né il carico di materiale accatastato oltre ad essere facile a fessurarsi con
le vibrazioni e lavorazioni di cantiere

L'IMPRESA AFFIDATARIA DEVE AVERE UN’ASSICURAZIONE per danni a terzi derivanti dai lavori di
cantiere in argomento.

La zona in cui si svolgono i lavori deve essere delimitata e chiusa; solo il personale addetto pud accedere
allarea in cui sono in atto lavorazioni di demolizione. La demolizione deve avvalersi di impalcature e/o
accorgimenti sottostanti per la raccolta del materiale rimosso.

Il Direttore dei Lavori e il Direttore tecnico di cantiere devono ispezionare la zona per evidenziare la
presenza di impianti tecnologici che devono essere rimossi, disattivati o selezionati per evitare che si
verifichino rischi da elettrocuzione, allagamento o fughe di gas, durante I'esecuzione dei lavori.

Per il sezionamento dell'impianto elettrico non € sufficiente 'uso o linstallazione di un interruttore, ma si
deve rimuovere I'alimentazione senza possibilita di riattivazione sia involontaria che casuale; I'operazione
deve essere preferibilmente documentata per iscritto con apposito verbale sottoscritto da tutti i responsabili
coinvolti.

Dovranno essere rispettate anche le prescrizioni e raccomandazioni del D. Lgs. 81/2008 che si riportano di
sequito.

Sezione VIl
Demolizioni

Art. 153.

Convogliamento del materiale di demolizione

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto,

ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il
cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta.

2. | canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni

tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono
essere adeguatamente rinforzati.

3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in
modo che non possano cadervi accidentalmente persone.

4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il

materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta.

Sezione VIl
Demolizioni

Art. 154,

Sbarramento della zona di demolizione

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la
sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi
sbarramenti.

2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento
ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito
soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Sezione VIl
Demolizioni

Art. 155.

Demolizione per rovesciamento

1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e
locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul
terreno non superiore a 5 metri puo' essere effettuata mediante
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rovesciamento per trazione o per spinta.

2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale
e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di
struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in
demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti.

3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la
sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una

volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.

4. Il rovesciamento per spinta puo' essere effettuato con
martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con
l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi

SMOSSi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del
terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi
possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere
adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

IN GENERALE OGNI IMPRESA OPERANTE NEL CANTIERE IN ARGOMENTO (idraulico, elettricista,

pittore, e cosi via) DEVE AVERE UN’ASSICURAZIONE per danni a terzi derivanti dai lavori di cantiere

in argomento.
OSSERVAZIONI IMPORTANTI

1)

2)

In merito all’accatastamento temporaneo del materiale sul tetto si prescrive e si ribadisce

quanto seque:
Non & nota la capacita portante del solaio esistente del tetto (compresa quella di copertura del vano

ascensore_e _quindi non & noto se sia in grado o meno di sopportare il carico del calpestio del
lavoratore né di tegole e/o altro materiale accatastati.
Occorre procedere con cautela intervenendo per fasi ed ambiti di lavoro previa verifica della capacita

portante e del livello di degrado ed ammaloramento dal tempo del piano di posa (tetto),
comunicando al Coordinatore della Sicurezza nonche DL quanto rilevato e/o dedotto

Le tegole accatastate non devono rimanere sul tetto che per poche ore al fine di eliminare il pericolo
di caduta nel vuoto ed in particolare a piano terra . La scelta di modalita di posa e di esecuzione dei
lavori di progetto devono ovviamente essere indicati nel POS dall'impresa capofila ed esecutrice

La verifica della capacita portante del piano di posa del tetto € a cura dell'impresa capofila

E’ VIETATO CAMMINARE SOPRA LE TEGOLE (sia quelle esistenti sia su quelle nuove)

Il temporaneo deposito rifiuti e/o dei materiali sul tetto (ridotto a modeste quantitd) deve essere
ordinato e NON costituire pericolo. Il materiale di risulta temporaneamente depositato sul tetto, deve
essere portato in discarica nel piu breve tempo possibile (deve essere calato a terra
immediatamente e, al massimo dopo una giornata, portato in discarica); E* VIETATO DEPOSITARE
MATERIALE (tegole, guaine, pannelli, etc.) SUL TETTO ED ABBANDONARLO SULLA STESSO
DURANTE LE ORE DI PAUSA E/O NOTTURNE; lo stesso deve essere utilizzato immediatamente
al fine di eliminare il rischio di caduta dall’alto. La verifica della capacita portante del piano di posa &
a cura dell'impresa capofila

In_generale non é previsto parapetto provvisorio lungo il cornicione tuttavia non é da

escluderne la realizzazione anche di modesti tratti. In merito all’eventuale posa di parapetto
provvisorio lungo il cornicione del tetto si prescrive e ribadisce gquanto seque:

La struttura portante esistente de cornicione del tetto sembra essere in cemento armato gettato in
opera.

E’ a cura e carico dellimpresa .............. il dimensionamento del sistema di ancoraggio dell’opera
provvisionale anticaduta scelta (ad esempio parapetto provvisorio) alla struttura del tetto ed in
particolare al cornicione (sbalzo, cordoli, muratura perimetrale, etc. esistenti): verifica della sua
capacita portante, dimensionamento degli ancoraggi, etc.

E’ a cura e carico dellimpresa affidataria il ripristino della situazione esistente in particolare del
cornicione e/o della parete perimetrale in corrispondenza degli ancoraggi

E’ a cura e carico dellimpresa affidataria la realizzazione dellimpermeabilizzazione in
corrispondenza dei punti di ancoraggio, una volta rimosso il parapetto provvisorio

Per eliminare il rischio di caduta di materiali dal tetto &€ necessario posare lungo il parapetto
provvisorio rete non combustibile (ad esempio metallica), assi e/o altro sistema di trattenimento di
corpi in caduta.
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- FE’ altresi a cura e carico dellimpresa affidataria il dimensionamento del sistema di ancoraggio
dell'opera provvisionale anticaduta scelta (ad esempio parapetto provvisorio) in presenza della
suddetta rete e/o di altro equivalente sistema di trattenimento di corpi in caduta. Il progetto e/o
dimensionamento a cura di tecnico abilitato del sistema anticaduta scelto e appena descritto
(parapetto con assi e/o rete) deve essere consegnato prima dell’inizio dei lavori al DL e al CSE.

- Dal momento che non si interverra contemporaneamente su tutto il tetto ed invece si operera per
aree limitate, dovranno essere posati regolari anche sistemi anticaduta lungo i lati interni di ogni
ambito di intervento (e non quindi solamente lungo il cornicione del tetto )

- Lutilizzo della linea vita esistente sul tetto, deve essere autorizzato dall’Amministratore una
volta reperite le relative certificazioni di leqqge, dichiarazioni di conformita della sua
installazione oltre che di manutenzione periodica

3) Medesime considerazioni e prescrizioni fatte nel precedente punto 2) per i parapetti

rovvisori valgono per il ponteqqgio (dimensionamento a cura di tecnico abilitato dell'impresa

esecutrice anche in presenza di reti, di mantovana e/o di schemi difformi, ripristini deqli
ancoraqgi, etc.

4) In merito alla gru o al montacarichi e/o castello di carico si prescrive quanto segue:

- E’ previsto di posizionare il montacarichi/ castello di carico nel piano interrato in posizione interna
lungo la corsia di manovra al piano seminterrato in posizione nord (al termine della corsia)

- FE’ a cura e carico dellimpresa .............. il dimensionamento del sistema anticaduta, lungo il
cornicione del tetto, in corrispondenza del punto di carico scarico materiali dal tetto a al
montacarichi: I'interruzione del parapetto non € ammessa

- Per il trasporto dei materiali dal punto di sollevamento con il montacarichi al’ambito di lavoro &
vietato il camminamento sopra il tetto esistente né sopra quello di progetto: dovranno essere invece
predisposti idonei percorsi sopra il tetto, di passaggio ad esempio con la cariola per il trasporto dei
materiali al fine di eliminare il rischio di rottura e/o rovina della copertura e del tetto.

- Limpresa Affidataria non ha ancora deciso quale mezzo utilizzera per il carico / scarico e si riserva
di comunicarlo allAmministratore ed al Coordinatore in corso d’opera una volta scelto, prima della
sua posa per consentire di effettuare a ciascuno verifiche di competenza ed al fine di un
coordinamento generale

6 FASI LAVORATIVE E PREVISIONE DI DURATA

Il cantiere verra considerato come un’unica area di lavoro all'interno della quale verranno eseguiti i lavori di
progetto che, a loro volta vengono suddivisi in due ambiti di lavoro:

1. rifacimento della copertura

2. rifacimento frontalini della facciata est

3. rifacimento tinteggiatura : ad ogqi non previsto

6.1 ELENCO ATTIVITA’ LAVORATIVE

La valutazione dei rischi di lavorazione e le misure di sicurezza conseguenti per le fasi e le attivita viene
trattata in maniera generale, in assenza di indicazioni precise riguardo alle macchine, alle attrezzature, agli
impianti, alle sostanze, ai materiali, ai processi, alla organizzazione del lavoro e al personale delle imprese
esecutrici dell’'opera; si fa, quindi, riferimento alle attivita che verranno presumibilmente svolte all’interno del
cantiere, valutandone i rischi e indicando le misure di sicurezza e prevenzione.

| datori di lavoro devono verificare, prima dell'inizio delle lavorazioni, che non esistano indicazioni
contrastanti con la propria valutazione dei rischi documentata secondo il D. Lgs. 81/2008 e col Piano
Operativo di Sicurezza, di cui articolo all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 81/2008.

1. Fase dilavoro: ALLESTIMENTO CANTIERE
Lavorazioni principali:
delimitazione area di cantiere
posa segnaletica e cartellonistica
posa recinzioni e presidi di trattenimento materiali in proiezione ed atti ad isolare il cantiere dal pubblico
controllo viabilita locale (anche pedonale)
localizzazione impianti di cantiere
posa impianti di cantiere
allestimento servizi igienico/assistenziali/logistici
distribuzione ed installazione macchine e attrezzature
localizzazione depositi
montaggio ponteggio, opere provvisionali, eventuale argano
montaggio montacarichi e/o castello di carico o altro sistema che l'impresa affidataria comunichera
preventivamente, in corso d’opera
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* integrazione della posa di protezioni anticaduta sul tetto lungo i lati del perimetro del’ambito di intervento
laddove e se necessario

* posa ed integrazione dei manufatti (protezioni) di trattenimento di materiali in caduta e/o in proiezione
(teli, reti, assi, etc) anche lungo il ponteggio, lungo le recinzioni e strutture esistenti

* posa presidi a protezione dei balconi, delle terrazze e/o ambiti privati e/o comuni (giardini, piano
autorimesse, etc.)

N.B. il ponteggio dovra essere allarmato. Il ponteggio non dovra essere utilizzato dai condomini e pertanto si
dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie. Il ponteggio non dovra essere utilizzato da persone non
autorizzare. Si prescrive di installare tutte le recinzioni, reti, ecc. necessarie atte ad impedire quanto sopra.

Il ponteggio dovra essere calcolato da tecnico abilitato.

6.2 CRONOGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Il cronogramma permette di individuare quali fasi di lavorazione potrebbero andare a sovrapporsi nel corso
della realizzazione dell’opera, basandosi sulla stima di durata presunta delle singole fasi di lavoro.

Ogni impresa partecipante ha I'obbligo di valutare il cronogramma proposto ed eventualmente di modificarlo
per adattare la previsione contenuta nel piano alla propria organizzazione del lavoro.

Le proposte di modifica dovranno essere presentate al Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori prima
dell’apertura del cantiere.

La previsione di durata diventa programma dei lavori dopo I'adesione da parte dell'impresa appaltatrice.
L’elaborato grafico che segue individua la durata delle fasi di lavoro necessarie per la realizzazione
dell'opera e si riferisce alla settimana lavorativa a partire dal giorno di apertura del cantiere.

Ved. Allegato.
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6.3 RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONE E INTERFERENZA TRA LE FASI

Il cronogramma delle lavorazioni di cantiere si basa sulla suddivisione delle fasi di lavoro e rappresenta la
programmazione delle lavorazioni stesse, e quindi I'analisi delle possibili sovrapposizioni, in relazione alla
complessita delle attivita nel’lambito dei tempi dello svolgimento del cantiere.

| rischi aggiuntivi che derivano dalla sovrapposizione delle lavorazioni e dallinterferenza tra le fasi sono
difficilmente standardizzabili a causa delle infinite variabili che presentano nell’ambito del cantiere, mentre i
rischi tipici delle diverse fasi di lavoro sono normalmente sempre gli stessi.

Lo scopo della programmazione dei tempi delle lavorazioni € quello di pianificare I'evoluzione temporale delle
operazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, per prevenire I'insorgere di sovrapposizioni o connessioni
lavorative in grado di generare un aumento delle possibilita di verificarsi di eventi incidentali.

Le prescrizioni operative che derivano dalla programmazione dei tempi del cantiere si riferiscono al rispetto, da
parte dell'impresa appaltatrice e dei soggetti subaffidatari, dello sviluppo temporale delle fasi lavorative come &
indicato nel cronogramma. Infatti la programmazione dei tempi di cantiere & stata progettata in modo da evitare
possibili sovrapposizioni o interferenze lavorative considerate fonti di rischio; la sequenza delle fasi lavorative
del cantiere non si basa solo sui criteri di valutazione e prevenzione del rischio, ma anche sulle logiche tecniche
e costruttive necessarie alla realizzazione del’opera. Dopo aver evidenziato le sovrapposizioni prevedibili, il
carattere variabile delle lavorazioni di cantiere, ha portato ad introdurre un meccanismo di notifica della
contemporaneita di lavorazioni per controllare in cantiere la presenza dei diversi soggetti anche in caso di
andamento diverso rispetto alle previsioni del cronogramma, e per consentire al Coordinatore di formulare
nuove prescrizioni necessarie prima dell’inizio della lavorazione.

E’ necessario, quindi, separare i fronti diretti del lavoro, in modo che le interferenze vengano limitate alle sole
attivita indirette: la contemporaneita delle fasi che emerge dal cronogramma ¢ organizzata in modo da garantire
alle squadre di operare a distanza di sicurezza.
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7 ELEMENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA
7.1 FASI LAVORATIVE E PREVENZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi & stata effettuata in considerazione delle principali attivita che I'impresa deve svolgere
nel cantiere per la realizzazione dell’opera: i rischi sono stati individuati sulla base di dati contenuti all'interno di
una serie di rilevazioni condotta nei cantieri dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli
Infortuni, I'lgiene e I’Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia.

Ogni scheda riporta lindicazione della fase di lavoro in atto, I'elenco delle principali lavorazioni che
compongono la fase stessa, le macchine e le attrezzature utilizzate nella fase specifica; segue, quindi,
l'individuazione delle tipologie di rischio conseguenti alle lavorazioni e alluso delle macchine e delle
attrezzature. Le misure di sicurezza e prevenzione riportano una serie di accorgimenti da porre in essere a
fronte delle tipologie di rischio individuate corredate dall’'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Si ipotizza di operare per ambiti limitati di intervento corrispondenti a circa quattro o cinque porzioni di area del
tetto a partire da nord. Le fasi sono le medesime per ogni ambito di intervento.
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1) Fase di lavoro: ALLESTIMENTO CANTIERE

Lavorazioni principali:

delimitazione area di cantiere

posa segnaletica e cartellonistica

posa recinzioni e presidi di trattenimento materiali in proiezione ed atti ad isolare il cantiere dal pubblico

controllo viabilita locale (anche pedonale)

localizzazione impianti di cantiere

posa impianti di cantiere

allestimento servizi igienico/assistenziali/logistici

distribuzione ed installazione macchine e attrezzature

localizzazione depositi

montaggio ponteggio, opere provvisionali, eventuale argano

montaggio montacarichi e/o castello di carico o altro sistema che limpresa affidataria comunichera

preventivamente, in corso d’opera

* integrazione della posa di protezioni anticaduta sul tetto lungo i lati del perimetro del’ambito di intervento
laddove e se necessario

*  posa ed integrazione dei manufatti (protezioni) di trattenimento di materiali in caduta e/o in proiezione (teli,
reti, assi, etc) anche lungo il ponteggio, lungo le recinzioni e strutture esistenti

* posa presidi a protezione dei balconi, delle terrazze e/o ambiti privati e/o comuni (giardini, piano

autorimesse, etc.)

* K X X X X X X ¥ ¥

Macchine e attrezzature: parte Il
* autocarro 2.1.2
*  betoniera 2.1.6
*  compressore d’aria 2.1.15
*  sega a disco per metalli 2.1.79
*  sega circolare 2.1.46
*  cannello ossiacetilenico 2.2.3
* flessibile 2.2.6
*  motosega 2.2.10
*  pistola sparachiodi 2.2.15
*  saldatrice elettrica 2.2.20
* scale a mano 2.34
*  trapano elettrico 2.2.15
* utensilia mano 2.2.18
Tipologie di rischio: parte |
*  cadute dall’'alto, scivolamento e caduta a livello

* urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni

*  vibrazioni 9.2.12
*  elettrocuzione 9.2.2
*  rumore 9.2.9
* cesoiamento, stritolamento, caduta di materiale dall’alto

* investimento da mezzi in movimento

* movimentazione manuale dei carichi 9.2.5
*  sollevamento dei carichi 9.2.10
* inalazione di polveri e fibre

*  danni causati da schegge, getti, schizzi e scintille

*  contatto con olii minerali e derivati 9.2.7
*  rovina totale o parziale del manufatto

*  incendio, esplosione 9.2.3

Misure di sicurezza e prevenzione:

*  recintare e delimitare I'area di cantiere anche secondo le prescrizioni del cap. 4

*  realizzazione di parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di impalcature, ripiani, passerelle e luoghi di lavoro
o di passaggio sopraelevati
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*  predisporre percorsi carrabili e pedonali, sgombri da attrezzature e materiali, per il sicuro accesso ai posti di lavoro
in piano e in elevazione e per il rapido allontanamento in caso di emergenza
* Dovra essere sempre lasciato libero un percorso pedonale, protetto, lungo le strade di accesso, di larghezza pari
ad almeno 1.00m
Alcune aree condominiali saranno utilizzate per il carico-scarico materiale e per i mezzi del cantiere
i depositi di materiale in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti; le
attrezzature e gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in condizione di equilibrio stabile
*  per evitare il contatto con parti mobili di macchine o con strutture provvisionali segregare stabilmente la zona
pericolosa, se non risulta possibile &€ necessario installare una segnaletica adeguata, in particolare:
operare fuori dal raggio di azione dei mezzi
NON sostare sotto i carichi sospesi
verificare le attrezzature di sollevamento
per evitare perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio dei materiali adottare una corretta sistemazione delle
masse 0 misure atte a trattenere i corpi
* in caso di rischio di caduta dall’alto, se i dispositivi d’arresto o trattenuta risultano mancanti o insufficienti deve
essere impedito 'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta
posizionare, conservare e utilizzare bombole di gas lontano da fonti di calore
non lavorare in condizioni di equilibrio precario. Presenza di un preposto durante tutta la fase di montaggio.
E’ necessario uno studio preliminare e la realizzazione di schemi per il posizionamento della gru, dell’impianto
elettrico, della rete degli scarichi reflui

L

NOTE IMPORTANTI

* Si informa e mette in evidenza che |la pavimentazione in pietra naturale a piano terra & molio delicata ed in alcuni
punti & ammalorata dall'usura PERTANTO S| PRESCRIVE ALL'IMPRESA DI POSARE IDONEI MANUFATTI DI
PROTEZIONE DI DETTA PAVIMENTAZIONE quali ad esempio:

- Feltri, tessuto non tessuto, teli ed equivalenti sopra la pavimentazione

- presidi di protezione sia delle pavimentazioni sia in generale di tutti i materiali presenti nelle proprieta private

noncheé in quelle comuni, a protezione delle polveri di cantiere, dei detriti, macerie, materiali di risulta, ed in

generale per 'appoggio dei materiali di cantiere

La scelta della tipologia e natura delle suddette protezione & a cura dell’impresa capofila anche a seconda ed in

funzione della specificita della lavorazione in corso

*

In forma _equivalente ed analoga si dovra operare a protezione del piano strada del piano seminterrato ad uso

autorimesse posando a titolo di esempio (elenco non esaustivo):

- Piastre carrabili di distribuzione del peso onde evitare che le ruote del mezzo e/o dei macchinari di cantiere
danneggino la pavimentazione ed i sottoservizi interrati esistenti (rete fognaria, vecchie vasche biologiche, pozzetti,
etc.)

- Piastre carrabili di distribuzione del peso e/o idonea fondazione di distribuzione carichi sotto il montacarichi

INOLTRE

Dovranno _essere creati_percorsi pedonali protetti aperti al pubblico diretto e/o proveniente al/dal condominio in

argomento aventi, in ordine sparso, le seguenti principali caratteristiche:

- protetti dalla caduta di materiali e polveri dall'alto

- protetti da protezioni di materiali provenienti dal cantiere (lavorazioni di progetto)

- aventi regolari corrimano e pavimentazioni non scivolose e non sdrucciolevoli

- debitamente illuminate anche negli orari di chiusura del cantiere

* non lavorare in condizioni di equilibrio precario. Presenza di un preposto durante tutta la fase di montaggio.
* E’ necessario uno studio preliminare e la realizzazione di schemi per il posizionamento della gru, dell'impianto
elettrico, della rete degli scarichi reflui, in considerazione della vicinanza con gli edifici circostanti

INSTALLAZIONE E SMANTELLAMENTO CANTIERE

Attivita contemplate

Le attivita contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in cui &€ necessario impiantare le
strutture di assistenza e supporto dell’'unita produttiva e derivano dalle analisi effettuate su di un campione significativo di
cantieri.

Pulizia e sgombero area

Allestimento recinzioni

Formazione segnaletica provvisoria stradale

Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi, depositi e lavorazioni fisse
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Allestimento baraccamenti

Allestimento depositi fissi

Montaggio macchine ed apparecchi fissi

Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici, idrici e fognari

Movimento macchine operatrici

Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti

Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di lavoro, come sopra allestiti
Valutazione dei rischi

>

01 Cadute dall’alto

03 Urti, colpi, impatti, compressioni
04 Punture, tagli, abrasioni

06 Scivolamenti, cadute a livello
07 Calore, flamme

09 Elettrici

10 Radiazioni non ionizzanti

12 Cesoiamento, stritolamento

13 Caduta materiale dall’alto

15 Investimento

16 Movimentazione manuale dei carichi
32 Fumi

34 Getti, schizzi

61 Infezioni da microrganismi

N2 = a2 aNDWW—-_AN—= N

Misure tecniche di prevenzione

01 Cadute dall’alto

Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (gru, impianto di
betonaggio, baraccamenti e quant’altro) e nella fase di montaggio in quota si deve tenere conto delle misure di sicurezza
previste contro il rischio di caduta dall’alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti mobili su ruote, scale a castello o i ponti
su cavalletti; ove non risulti tecnicamente possibile & necessario fare ricorso ai dispositivi di protezione individuale
anticaduta.

La realizzazione di linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; 'uso di scale a pioli deve essere
limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono I'uso contemporaneo delle mani e solo se fissate o trattenute al
piede da un’altra persona; per le operazioni pilt complesse devono essere utilizzate attrezzature quali scale a castello, ponti
mobili a torre o ponti sviluppabili.

La realizzazione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo studio della
procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli 0 a ponteggi metallici fissi.

La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti preassemblati 0 da assemblare, in particolare se a livelli diversi deve
essere effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le operazioni di aggancio-
sgancio del carico.

03 Urti, colpi, impatti, compressioni

Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato 'accesso ai hon addetti al lavoro.
Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali cavalletti, barriere
flessibili o mobili o simili.

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di caschi,
calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori 0 assicurati
al corpo dell’addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.

| depositi di materiale in cataste, pile 0 mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare crolli o
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall’area operativa di
quest’ultima.

Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle oscillazioni devono
essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.

04 Punture, tagli, abrasioni

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare
lesioni; dove sia comunque prevista la necessita di movimentare materiali potenzialmente pericolosi & necessario che i
lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti
contro i contatti accidentali.

Particolare attenzione deve essere posta durante i tracciamenti delle aree di cantiere e la posa di recinzioni provvisorie, in
particolar modo quando vengono impiegati spezzoni di tondino da cemento armato.
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06 Scivolamenti, cadute a livello

Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da
attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori.

Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all’installazione devono essere individuate in
aree distinte e separate dai percorsi pedonali.

In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza le aree di
lavoro o di passaggio.

07 Calore, fiamme

| lavori di saldatura a terra o in quota devono essere condotti in modo da evitare il diffondersi di scintille nel’ambiente
circostante. In quanto possibile devono essere utilizzate delimitazioni o barriere, anche mobili, idonee a contenere le scintille
e fiamme.
| lavoratori addetti devono fare uso dei dispositivi di protezione individuale necessari: guanti, maschera facciale, indumenti
protettivi.

09 Elettrici

L’alimentazione degli utensili elettrici portatili deve essere fatto attraverso un impianto, anche provvisorio che ne garantisca
I'utilizzo in sicurezza.

L'utilizzo di piccoli generatori consentono di alimentare un solo apparecchio utilizzatore per volta senza la necessita di
realizzare l'impianto di terra, il quale invece & necessario per i gruppi elettrogeni piu potenti, quando si alimentano piu
apparecchi utilizzatori contemporaneamente.

L'utilizzo degli avvolgicavo & consentito, purché siano dotati di un protettore termico o magnetotermico o di massima
corrente, che protegga il cavo da surriscaldamenti dannosi, sia con cavo avvolto che con cavo svolto, e sia dotato di prese
di tipo industriale.

Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento elettrico e grado di protezione almeno IP 44, oppure essere
alimentati da un trasformatore di sicurezza.

Prima di iniziare le attivita (piccoli scavi, movimentazioni con apparecchi di sollevamento) deve essere effettuata una
ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando
interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i
preposti e gli addetti ai lavori che si trovino a dover operare in prossimita di linee elettriche.

10 Radiazioni non ionizzanti

Le zone dove si svolgono le attivita di saldatura, taglio termico o altre attivita che comportano I'emissione di radiazioni non
trascurabile devono essere opportunamente segnalate e, ove possibile, schermate (es. teli o pannelli ignifughi), in modo da
evitare I'esposizione a radiazioni da parte dei non addetti ai lavori; qualora la schermatura non sia tecnicamente possibile i
non addetti alla saldatura devono essere allontanati. Gli addetti devono fare uso di idonei DPI per la protezione degli occhi e
della pelle (es. occhiali, schermi facciali e indumenti protettivi) ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

12 Cesoiamento, stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra le parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o delle strutture
circostanti (es. bracci degli escavatori, cassoni ribaltabili degli autocarri e dei dumper) deve essere impedito limitando con
mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cio non risulti possibile
deve essere installata una segnaletica appropriata; devono essere osservate opportune distanze di rispetto; deve

essere vietata la presenza di operai nel campo di azione dell’escavatore e, ove del caso, deve essere predisposto un
servizio di vigilanza con lavoratori incaricati.

Il montaggio delle macchine deve essere effettuato rispettando le procedure previste dal costruttore; in ogni caso le parti
mobili pericolose devono essere bloccate fino ad assemblaggio ultimato.

13 Caduta materiale dall’alto

Tutti gli operatori devono far uso del casco di protezione.

Durante le operazioni di montaggio degli apparecchi di sollevamento o di altre operazioni in altezza (es. realizzazione di
protezioni alle linee elettriche) deve essere impedito il transito di persone nella zona che potrebbe essere interessata da una
eventuale caduta di elementi, attrezzi o altro.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 'impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.:
riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto).

15 Investimento

La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben
definiti, separati dalle aree di lavoro, e la velocita deve risultare ridotta a passo d’'uomo. In tutti i casi deve essere vietato
I'intervento concomitante nella stessa zona di attivita con mezzi meccanici e attivita manuali.
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Le caratteristiche delle macchine operatrici e le capacita di carico degli autocarri devono essere compatibili con le pendenze
e la consistenza delle vie di transito e di stazionamento. Se & previsto lo stazionamento di macchine operatrici o altri mezzi
su tratti di strada in pendenza € necessario provvedere a vincolare le ruote dei mezzi con le apposite “zeppe”.

Qualora il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o I'area di cantiere occupi una parte della sede
stradale, le intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice
della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita, in particolar modo durante la
realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la realizzazione della segnaletica stradale
provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al massimo il rischio d’investimento degli addetti e da
mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando attrezzature e mezzi idonei allo scopo come ad esempio i
“segnali su veicoli”.

Deve essere comunque sempre impedito I'accesso di estranei alle zone di lavoro.

16 Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo
impegno fisico del personale addetto.

La regolazione degli elementi di macchine, impianti 0 baraccamenti durante la posa deve avvenire con l'ausilio di
attrezzature idonee (leve, palanchini, binde) e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di sollevamento.
L'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature deve essere effettuato il piu possibile con i mezzi di trasporto e/o
sollevamento.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, l'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed
accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche,
delle condizioni di salute degli addetti.

32 Fumi

| fumi derivanti da operazioni di saldatura devono essere captati, con apparecchiature idonee, se svolte in ambienti chiusi; in
ambiente esterno puod essere necessario I'impiego di maschere respiratorie filtranti.

34 Getti, schizzi

Durante le operazioni di getto i lavoratori addetti devono indossare idonei gambali ed indumenti protettivi impermeabili.
L’altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) durante lo scarico dell'impasto deve essere ridotta al
minimo. Il personale non strettamente necessario deve essere allontanato.

61 Infezioni da microrganismi

Le lavorazioni che devono essere svolte in ambiente potenzialmente insalubre, per la presenza di rifiuti organici, presidi
sanitari usati e quant’altro capace di infettare, devono essere preceduti da una ricognizione allo scopo di individuare possibili
focolai di infezione da microrganismi. Se I'esito della ricognizione & positivo occorre bonificare I'area con attrezzature, DPI e
personale adeguato, sentito il parere del medico competente.

Istruzioni per gli addetti

¢ |l montaggio del montacarichi e/o argano deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando ponti sviluppabili,
quando necessario ed evitando ceste di fortuna per il sollevamento delle persone; gli addetti al montaggio devono
fare uso di imbracatura di sicurezza ancorata a linee di ancoraggio o dotata di doppio cordino, per avere in ogni
momento almeno un ancoraggio sicuro. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori
fisicamente idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio
deve essere suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione
adeguata alle funzioni svolte.

e L’accesso alle parti alte delle macchine e degli impianti, come la cabina o il braccio della gru o piattaforme
sopraelevate o silos (non previsti nel presente cantiere), qualora non siano previsti mezzi ausiliari di accesso, deve
essere fatto servendosi della scala a pioli provvista di gabbia di protezione, prevista nella loro dotazione.

e Lo sgombero di eventuali materiali presenti nell’area in cui occorre installare il cantiere, deve essere preceduto da
una verifica volta all’accertamento della presenza di sostanze tossico — nocive, delle modalita di evacuazione e
smaltimento e dell’accessibilita dell’area da parte dei mezzi che si intendono utilizzare.

e Devono essere individuati i percorsi per i pedoni e per i mezzi d’opera e le aree provvisorie per lo stoccaggio del
materiale necessario all'installazione del cantiere.

e La posa dei baraccamenti deve essere effettuata su superfici al’uopo predisposte che non consentano il ristagno
dellacqua; i monoblocchi possono essere posati su battuti di cemento e/o su supporti in legno che devono
garantire una adeguata resistenza. La loro movimentazione deve essere fatta con capaci mezzi di sollevamento ed
idonei accessori di sollevamento quali fasce tessili e/o0 bilancini.

e | lavori di scavo per la realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari devono essere preceduti dall’accertamento
della presenza di eventuali sottoservizi come tubazioni di gas o acqua; gli scavi in trincea che superano i metri 1.50
di profondita devono essere convenientemente armati o eseguiti con una inclinazione tale da garantire la stabilita
delle sponde.

e La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.

e Tutti gli addetti devono rispettare la segnaletica di cantiere e le indicazioni eventualmente fornite dai preposti in
merito alla circolazione dei mezzi e delle attrezzature nell’area di lavoro: quando le lavorazioni interessano tratti di
strada aperti al traffico, prima dell’inizio dei lavori, occorre delimitare in maniera ben visibile la zona di lavorazione,
comprensiva delle aree di manovra delle macchine operatrici.
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o Tutti gli addetti a terra devono tenersi lontani dalle attrezzature in funzione, possibilmente sotto il controllo visivo
dell’operatore.
¢ Lo smantellamento del cantiere presuppone I'adozione dei medesimi accorgimenti utilizzati per l'installazione.
Procedure di emergenza

Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare una “via di fuga”, da mantenere sgombra da ostacoli e impedimenti,
che il personale potra utilizzare per la normale circolazione e in caso di emergenza.

Dispositivi di protezione individuale

In generale sono da prendere in considerazione i seguenti DPI:

Casco

Copricapo

Scarpe di sicurezza

Stivali di sicurezza

Occhiali o visiere

Maschera per la protezione delle vie respiratorie
Guanti

e Indumenti ad alta visibilita

e Indumenti di protezione

e Dispositivi di protezione individuale anticaduta

Sorveglianza sanitaria
In relazione alle attivita svolte dai singoli gruppi omogenei di lavoratori interessati alla fase di lavoro sono da prendere in
considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria:

e Vaccinazione antitetanica

¢ Radiazioni non ionizzanti

¢ Movimentazione manuale dei carichi

e Infezioni da microrganismi

Informazione, formazione e addestramento

Oltre alla formazione di base e/o specifica (es. operatori di macchina), tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi di
fase analizzati e ricevere le istruzioni di competenza.

Segnaletica

Nelle vicinanze della zona di lavoro, soprattutto nelle zone ove € previsto il passaggio delle persone ed in prossimita delle
zone di operazioni dei mezzi meccanici, devono essere collocati gli opportuni cartelli indicatori del pericolo e delle misure di
prevenzione da adottare.

Gli incroci e gli attraversamenti a raso di altre strade aperte al traffico devono essere segnalati in conformita alle indicazioni
del codice della strada.

Sono da prendere in considerazione:

Cartelli con segnale di divieto

e Divieto di passaggio o sosta nel raggio d’azione delle attrezzature;
¢ Divieto di accesso alle persone non autorizzate.
Cartelli con segnale di avvertimento
e Segnalazione temporanea di pericolo per la circolazione (nastro giallo - nero per percorsi interni e bianco - rosso
per percorsi esterni);
Caduta con dislivello (apertura nel suolo);
Pericolo di inciampo;
Carichi sospesi;
Radiazioni non ionizzanti.

Cartelli con segnale di prescrizione

Casco di protezione obbligatorio;

Calzature di sicurezza obbligatorie;

Protezione obbligatoria del viso / occhi;

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute dall’alto;
Protezione obbligatoria del corpo;

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie;

Veicoli a passo d’'uomo.

. Cartelli codice della strada

D.P.l.:
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Guanti, elmetti, Calzature di sicurezza, Cinture di sicurezza

Otoprotettori, Maschere per la protezione delle vie respiratorie

Occhiali, Imbracature,

indumenti visibili anche nelle ore notturne e in presenza di nebbia e scarsa visibilita
altri DPI individuati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore autonomo nel POS

PRIMO AMBITO: COPERTURA

2) Fase di lavoro: RIMOZIONI E DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI

Lavorazioni principali:
* Lievo per fasi di tegole e loro calata a terra e temporaneo accatastamento a terra e loro smaltimento in
discarica
Abbassamento a terra delle tegole
Rimozione della lattoneria e dei pluviali
Pulizia dell’estradosso del solaio esistente del tetto
Posa di malta di livellamento (2 o 3 mm) sull'estradosso del solaio (a scelta della DL)
posa provvisoria di teli impermeabili durante i periodi di chiusura cantiere ed in assenza della guaina
impermeabile
Posa della lattoneria e dei pluviali
Posa di guaina impermeabile
Verifica della tenuta allacqua dei camini, torrini, pali antenne, eventuali lucernari e/o altri manufatti
presenti sul tetto
* Trattamento di bonifica / incapsulamento dei camini in amianto, loro rimozione e loro temporaneo regolare
accatastamento: il tutto a cura di ditta specializzata e secondo procedura definita dalla stessa
* Smaltimento in discarica del materiale contenente amianto a cura di ditta specializzata e secondo
procedura dalla stessa definita
integrazione dei sistemi e presidi contro le cadute nel vuoto in prossimita dei lucernari
sostituzione dei lucernari
copertura vuoti, botole
sostituzione dei camini / terminali rimossi con altri nuovi
Completamento posa di guaina impermeabile
Eventuale stesura di intonaci e/o ritocchi sulle pareti dei manufatti ammalorati, quali camini, torrini,
lucernari ed eventuale tinteggiatura
posa di sistema contro le cadute dall'alto (cosi detta linea vita) e sua verifica / collaudo
completamento delle opere di impermeabilizzazione in particolare nei punti di ancoraggio della "linea vita"
Posa di nuove tegole
smaltimento in discarica dei materiali di risulta
pulizia e scarico residui
rimozione parapetti provvisori per fasi
completamento impermeabilizzazione e posa tegole in corrispondenza dei punti di ancoraggio del
parapetto provvisorio e/o altre opere provvisionali
pulizia generale

* % ¥ X % * * ¥ * ¥ ¥ X *

* X X X X ¥ *

*

SECONDO AMBITO : FRONTALINI FACCIATA EST

3) Fase di lavoro: RIMOZIONI E DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI
* delimitazione area di lavoro
* incremento dei presidi di sicurezza nell'ambito di intervento (ad esempio posa delimitazioni, recinzioni, teli,
feltri, etc. sul balcone oggetto di intervento)
* lievo per fasi dei frontalini esistenti in marmo
* pulizia e trattamento della superficie del frontalini di altezza pari a circa 20cm
* eventuale trattamento dell'armatura dei balconi e rasatura con malte speciali
* posa nuovo frontalino in cotto
* ripristini e tinteggiature puntuali e/o ritocchi
* smontaggio ponteggio ed opere provvisionali
* _ripristini e tinteggiature puntuali e/o ritocchi (compreso in prossimita dei punti di ancoraggio del ponteggio)
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*

pulizia generale

Macchinari e attrezzature: parte ll

* autocarro 21.2
* betoniera 2.1.6
* compressore d’'aria 2.1.15
* sega a disco per metalli 2.1.79
* sega circolare 2.1.46
* cannello ossiacetilenico 2.2.3
* flessibile 2.2.6
* motosega 2.2.10
* pistola sparachiodi 2.2.15
* galdatrice elettrica 2.2.20
* impastatrice 2.1.28
* pistola per intonaco 2.2.12
* gcale a mano 234
* trapano elettrico 2.2.15
* utensilia mano 2.2.18
* gru e/o altro mezzo-macchinario di sollevamento materiali
Tipologie di rischio: parte |

* seppellimento, sprofondamento

* gcivolamento e caduta a livello

* caduta per rottura dei tavelloni del solaio del tetto

* caduta delle tegole e dei materiali di progetto dall’alto

* urti, colpi, impatti, compressioni

* vibrazioni 9.2.12

* elettrocuzione 9.2.2

* rumore 9.2.9

* investimento da mezzi in movimento

* movimentazione manuale dei carichi 9.25

* sollevamento dei carichi 9.2.10

* inalazione di polveri

* cedimenti strutturali

* rovina totale o parziale del manufatto

* ribaltamento di mezzi meccanici

* punture, tagli e abrasioni

Opere provvisionali: parte lll

Misure di sicurezza e prevenzione:

*

realizzazione di parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di impalcature, ripiani, passerelle e luoghi di lavoro
o di passaggio sopraelevati

nel caso in cui non sia possibile realizzare i parapetti di trattenuta devono essere adottate misure personali o
collettive per impedire o arrestare, con minor danno possibile, le cadute

rispettare le misure minime di sicurezza dei ponti sui cavalletti riportate nelle schede della parte 11l

predisporre e mantenere percorsi carrabili e pedonali, sgombri da attrezzature e materiali, per il sicuro accesso ai
posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita e per il rapido allontanamento in caso di emergenza verso
luogo sicuro e segnalare con cartellonistica adeguata le vie di fuga e, se necessario, illuminarle.

i depositi di materiale in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti; le
attrezzature e gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in condizione di equilibrio stabile

per evitare il contatto con parti mobili di macchine o con strutture provvisionali segregare stabilmente la zona
pericolosa, se non risulta possibile &€ necessario installare una segnaletica adeguata

per evitare perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio dei materiali adottare una corretta sistemazione delle
masse 0 misure atte a trattenere i corpi

in caso di rischio di caduta dall’alto, se i dispositivi d’arresto o trattenuta risultano mancanti o insufficienti, deve
essere impedito 'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta
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non lavorare in condizioni di equilibrio precario
non accumulare materiale, non gettarlo, ma calarlo a terra
usare scale a mano legate, oppure tenute al piede da un’altra persona, che superino di almeno 1 mt il piano
superiore di arrivo

*  [|'inclinazione della scala deve essere tale da tenere la base di larghezza compresa tra un terzo e un quarto
dell’altezza verticale della scala in posizione di lavoro

DEMOLIZIONI

*  Per la realizzazione demolizioni si rimanda anche al paragrafo 4.10.1 “DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI E
POSA OPERE PROVVISIONALI” del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e alla scheda della
precedente fase.

* prima delle demolizioni ricercare tubazioni delle reti tecnologiche esistenti e procedere per fasi , utilizzando idonei
D.P.l. (guanti, calzature di sicurezza) contro il rischio di schiacciamenti, ferite, elettrocuzione, ustioni e procedere
moderatamente al fine di evitare rotture impreviste

* | depositi di materiale in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti; le
attrezzature e gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in condizione di equilibrio stabile

* usare scale a mano legate, oppure tenute al piede da un’altra persona, che superino di almeno 1 mt il piano
superiore di arrivo

* [|'inclinazione della scala deve essere tale da tenere la base di larghezza compresa tra un terzo e un quarto
dell’altezza verticale della scala in posizione di lavoro

* quando l'altezza della scala supera gli 8 m deve essere dotata di rompitratta

NOTE GENERALE IMPORTANTI
* NESSUN LAVORATORE DEVE SALIRE SUL TETTO SENZA LE REGOLARI PROTEZIONI ANTICADUTA
(nemmeno nella fase ricognitiva e/o di rilievo)

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

a) In considerazione della carenza di spazio e della vicinanza con le aree condominiali (terrazze private sul tetto,
giardini a piano terra, piano autorimesse al piano seminterrato a cielo libero, alberi a basso e ad alto fusto ) S
DOVRA’ SEPARARE L'AREA DI CANTIERE DALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE mediante la posa di
recinzioni adeguate capaci di trattenere i materiali in proiezione e tali da tenere LONTANE le persone dalle
demolizioni e dalle lavorazioni di progetto

b) L’lmpresa dovra porre attenzione al fatto che le strutture esistenti (muri confinanti, muri perimetrali dell’edificio,
recinzioni, pavimentazione in porfido del piano interrato, etc.) NON SONO IN GRADO STATICAMENTE DI
SOPPORTARE | CARICHI DINAMICI DEI MEZZI DI CANTIERE, pertanto i mezzi di cantiere dovranno
circolare LONTANO dagli stessi in modo da allontanare il rischio di CEDIMENTI STRUTTURALI, CROLLI E
SVUOTAMENTO DEI TERRENI E PAVIMENTI E/O DOVRANNO ESSERE PREDISPOSTE REGOLARI ED
IDONEE PIASTRE CARRABILI DI DISTRIBUZIONE DEI CARICHI (dimensionamento e scelta a cura
dellimpresa capofila)

c) OCCORRERA’ PUNTELLARE IDONEAMENTE LE STRUTTURE E EMANUFATTI ESISTENTI soprattutto
durante le operazioni di demolizione e/o rimozioni

d) |l deposito di materiali / macerie a piano terra in area condominiale deve essere preventivamente autorizzato
dal’Amministratore del Condominio. Una volta eventualmente ottenuto detto permesso, il deposito di macerie
a piano terra non & consentito oltre il tempo strettamente necessario al suo trasporto in discarica (qualche
giorno)

OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’EVENTUALE UTILIZZO DEL SISTEMA ANTICADUTA DI PROGETTO SUL

TETTO che chiameremo LINEA VITA

e L'utilizzo della linea vita di progetto che verra posata sul tetto, deve essere autorizzato preventivamente
dal’Amministratore il quale ne potra, ai sensi di legge, autorizzarne 'uso solamente se risulta in possesso di tutte
le certificazioni di legge quali: progetto a firma di tecnico abilitato, certificazione /o dichiarazione di conformita alla
legge dei manufatti, della dichiarazione di corretta posa in opera, dei rapporti di verifica e di collaudo, etc.

SOSTITUZIONE DEI LUCERNARI: INTEGRAZIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI

* anche per la sostituzione delle finestre delle torrette di copertura dei vani scala S| DEVONO POSARE ED
UTILIZZARE SISTEMI ANTICADUTA che l'impresa esecutrice dovra indicare nel POS.

*  Si presume che venga utilizzata la linea vita (se gia presente e regolare e solo ne viene autorizzato I'uso da parte
dellAmministratore ) oppure che vengano utilizzate regolari barre anticaduta fissate ai muri ai lati delle "finestre"
(vuoti) a mezzo di calamite conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e/o sistemi equivalenti.

* In alternativa USARE CINTURE DI SICUREZZA ANTICADUTA IDONEAMENTE ANCORATE a strutture
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preventivamente calcolate a sopportare le forze di ancoraggio a firma di tecnico abilitato

* | lavoratori che saranno obbligati ad utilizzare cinture od altre imbracature di sicurezza DEVONO essere stati

formati (con corsi o dal titolare o da professionista abilitato) all’'uso, cosi come previsto dalla normativa vigente.

* Senza detti presidi di sicurezza anticaduta, dovra essere posato all'interno del vano scale condominiale un

regolare "ponteggio" / sistema di opere provvisionali fino a sotto il lucernario

3

guanti

elmetti

calzature di sicurezza

otoprotettori

occhiali o schermo protettivo

mascherine per la protezione delle vie respiratorie

otoprotettori

indumenti protettivi

Imbracature

indumenti visibili anche nelle ore notturne e in presenza di nebbia e scarsa visibilita
altri DPI individuati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore autonomo nel POS

¥ Ok % % % % % % ¥ ¥ *x|0
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4) Fase di lavoro: SMONTAGGIO CANTIERE

Principali lavorazioni:

*
*
*
*
*
*
*

rimozione macchinari, attrezzature, materiali

smontaggio servizi igienico/assistenziali/logistici (prefabbricati)
smontaggio montacarichi

rimozione impianti di cantiere

rimozione recinzioni

ripristini

pulizia generale

Macchinari e attrezzature: parte Il

*

come fase 1)

Tipologie di rischio: parte |

*

come fase 1)

Misure di sicurezza e prevenzione:

*
*
*

*

come fase 1)

€ necessaria la presenza di un preposto durante tutta la fase di smontaggio

verificare che durante lo smontaggio di strutture metalliche collegate a terra non venga interrotto I'anello
generale di terra

in_merito ai ripristini ed alla pulizia generale del cantiere si mette in evidenza che I'impresa capofila dovra, al
termine dei lavori, provvedere ai ripristini ed alla pulizia delle aree occupate dal cantiere (ad esempio il
corsello del piano seminterrato) olire che delle altre aree che ha eventualmente sporcato (quali ad esempio
i balconi privati, giardini e camminamenti comuni, corsia di manovra del piano autorimesse, e cosi via)
rimuovere per ultimo l'impianto di messa a terra

D.P.l.:

*

come fase 1)
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8

PROCEDURE STANDARD PER LA SICUREZZA IN CANTIERE.

Alcune misure di prevenzione riguardano tipologie di rischio che ritornano frequentemente all’interno delle fasi di lavoro in
relazione alle sostanze utilizzate, ai macchinari e alle attrezzature che vengono impiegati, o ai prodotti delle lavorazioni
stesse: si tratta di procedure di sicurezza per i cantieri riconducibili a fattori “standard”.

8.1 Dispositivi di protezione individuale

| Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono provvedere al loro uso
in relazione ai rischi specifici di lavorazione e derivanti dai luoghi oggetto di intervento (in particolare area Caffaro).

*

*

le imprese hanno il compito di fornire D.P.l. adeguati, di curare I'informazione e la formazione all'uso e di sorvegliare
sulla corretta applicazione in cantiere

dove non & possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive devono essere impiegati i D.P.I.
idonei alla mansione

per la scelta e I'acquisto dei D.P.l. da utilizzare in cantiere deve essere verificata I'adeguatezza alle fasi lavorative a cui
sono destinati, il grado di protezione, le possibili interferenze con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei

i D.P.l. sono personali e devono essere adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzano

non sono ammesse eccezioni laddove I'utilizzo dei D.P.I. sia stato definito come obbligatorio

i lavoratori devono avere cura dei D.P.l. messi loro a disposizione, segnalando tempestivamente eventuali anomalie,
non apportando modifiche di propria iniziativa e utilizzandoli conformemente alla formazione e informazione ricevuta
deve essere assicurata I'efficienza e I'igiene dei D.P.I. mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione
devono essere predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei D.P.1.

sia i D.P.I. personali (guanti, casco, scarpe, ecc.) che quelli collettivi (cinture, funi di trattenuta, ecc.) devono essere
forniti a tutti i lavoratori

i D.P.l. devono essere utilizzati secondo le indicazioni del documento di valutazione dei rischi dell'impresa.

Si richiamano alcuni articoli di leqge del D. Lgs. 81/2008
CAPO Il USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 74.
(Definizioni)

1.

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e
la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita lavorative;

f) i materiali per I'autodifesa o per la dissuasione;

0) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 75.

(Obbligo di uso)

1.

| DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da

misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.

Art. 76.

(Requisiti dei DPI)

1.

| DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue

successive modificazioni.
2. | DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

b
c
d

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessita.

3. In caso di rischi multipli che richiedono I'uso simultaneo di piu DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell’'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e
dei rischi corrispondenti.

Art. 77.

(Obblighi del datore di lavoro)
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1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua I'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera
a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

¢) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in
cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’'uso, in funzione di:

a) entita del rischio;

63

b) frequenza dell’esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai
lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.

4. |l datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;

¢) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da
parte di piu persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e
igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

f) rende disponibile nell’azienda ovvero unita produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei
DPI;

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e I'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso I'addestramento ¢ indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

Art. 78.

(Obblighi dei lavoratori)

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 77 commi 4,
lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dallarticolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPIl messi a loro
disposizione conformemente allinformazione e alla formazione ricevute e all’addestramento
eventualmente organizzato ed espletato.

3. | lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. | lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 79.

(Criteri per 'individuazione e I'uso)

1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per I'applicazione di quanto previsto
all’articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo
conto della natura, dell'attivita e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e 'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorita delle misure di protezione collettiva,

si rende necessario I'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella gazzetta
ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001.

8.2 Elettricita

Gli effetti che I'elettricita produce sul corpo umano si differenziano in base alla qualita e alla quantita di energia elettrica
trasmessa: il passaggio di corrente all'interno del corpo umano genera un riscaldamento che si traduce in scottature esterne
o interne, talvolta letali, ma produce anche effetti sul cuore, sui muscoli e sul sistema nervoso.
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Misure preventive:

* realizzare ed utilizzare gli impianti in modo da non costituire pericolo di incendio o di esplosione e da proteggere le
persone contro i rischi di folgorazione per contatti diretti ed indiretti

* considerare I'impianto elettrico di cantiere come un impianto a tutti gli effetti, allestito da un professionista abilitato che
dovra rilasciare una dichiarazione di conformita

* | componenti elettrici negli impianti di cantiere devono essere muniti di un certificato di qualita o di una dichiarazione di
conformita (anche a catalogo); I'impianto elettrico deve essere conforme alle norme CEI
gli interruttori devono essere dotati di cabina di sgancio
segnalare le aree e le postazioni dove € posizionata la centrale (o la connessione), i quadri e i comandi di impianto, la
rete e i punti di alimentazione anche in relazione al luogo destinato per lo stoccaggio dei carburanti e dei materiali

* |a distribuzione dell'impianto e la dislocazione delle macchine alimentate a corrente deve essere compatibile con le fasi
di lavoro, con la movimentazione dei materiali e il transito degli operai, prevedendo vie sicure per accedere e circolare
nelle zone interessate dall'impianto stesso

* |e procedure di installazione, manutenzione, utilizzazione, riparazione e regolazione dell'impianto devono avvenire
secondo quanto stabilito nei Documenti di certificazione dello stesso; in particolare gli operatori addetti allimpianto
devono essere addestrati conformemente a quanto richiesto dalla specificita tecnica e dalla normativa

* |e macchine e gli apparecchi elettrici presenti in cantiere devono riportare I'indicazione delle caratteristiche costruttive,
della tensione, dellintensita e tipo di corrente

*  I'impianto deve disporre di idonee protezioni contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione; le parti
metalliche degli impianti e delle protezioni devono essere collegate a terra (Norma CEI 64/8) per la prevenzione contro |l
contatto accidentale

* |e strutture metalliche delle baracche e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli
dimensioni situati all’aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle
scariche atmosferiche

* |'isolamento dei conduttori in ogni punto del’impianto deve essere adeguato alla tensione con cui sono in esercizio
impianto deve disporre di protezioni contro le sovratensioni e contro i sovraccarichi e deve essere dotato di idonee
protezioni contro le scariche atmosferiche
gli organi di interruzione, manovra e sezionamento dell'impianto devono essere alloggiati in idonei quadri elettrici chiusi
macchine, trasformatori o apparecchiature funzionanti a tensione maggiore di 1.000 Volt devono essere installati in locali
o recinti muniti di sistemi di accesso controllato, quando non si tratta di motori

* |e derivazioni a spina devono essere provviste di interruttori a monte per permettere I'inserimento e il disinserimento a
circuito aperto

* I'impianto di cantiere deve essere dotato di apposito libretto in cui sono registrati gli interventi di verifica e manutenzione
effettuati secondo la normativa vigente

* devono essere previsti avvisi chiaramente visibili che riportino il divieto di pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a
mano i componenti, gli organi e gli elementi dell'impianto nel caso in cui I'impianto stesso sia sotto tensione

* durante 'uso dell'impianto e delle relative macchine deve essere predisposta all’interno del cantiere un’idonea cassetta
di pronto soccorso.

Reaquisiti di sicurezza:

* il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione

* segnalare immediatamente al direttore tecnico qualsiasi anomalia dell’impianto elettrico

* il personale non deve compiere riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico; ogni intervento & di competenza
esclusiva dell'impresa abilitata

* | conduttori elettrici devono essere disposti con cura, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che

possano comunque essere danneggiati

verificare l'integrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di macchine o di utensili

I'allacciamento al quadro di utensili e macchine deve avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte

non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione

prima di effettuare I'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra dell’apparecchiatura e quello posto a monte

della presa siano “aperti”

nel caso in cui la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano lintervento di una

protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale), 'addetto deve informare immediatamente il direttore

tecnico senza cercare di risolvere il problema autonomamente.

* L

O

.P.l.:
* calzature con suola isolante
* guanti isolanti in lattice

Pronto soccorso e misure di emergenza:

* se linfortunato resta in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile & necessario che linfortunato
venga allontanato con un supporto in materiale isolante (non con le mani), per esempio con una tavola di legno asciutta,
eseguendo un movimento rapido e preciso; se il suolo € bagnato & necessario che il soccorritore si isoli anche da terra
mettendo, per esempio, sotto i piedi una tavola di legno asciutta

* se non € possibile rimuovere il conduttore &€ necessario spostare I'infortunato; in questo caso il soccorritore deve:
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- controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di impalcature o di
macchinari bagnati metallici)

- isolare le mani anche con mezzi di fortuna (per esempio maniche della giacca)

- prendere linfortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (ascelle) possibilmente con una mano sola

- allontanare l'infortunato con una manovra rapida e precisa

- dopo aver isolato l'infortunato € indispensabile ricorrere d'urgenza al pronto soccorso piu vicino, mettendo in
pratica quanto indicato nel “Manuale del Primo Soccorso nel Cantiere Edile”.

Sorveglianza sanitaria:
* non prevista espressamente.

Si richiamano alcuni articoli di legge del D. Lgs. 81/2008

CAPO 1l IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Art. 80.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i
rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti
elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;

b) contatti elettrici indiretti;

) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta;

f) sovratensioni;

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in
considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;

b) i rischi presenti nel’ambiente di lavoro;

¢) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di
protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le
procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza
raggiunto con I'adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. |l datore di lavoro prende, altresi, le misure necessarie affinché le procedure di uso e
manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni
legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle

apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti
norme tecniche.

Art. 81.

(Requisiti di sicurezza)

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma
precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme
tecniche.

Art. 82.

(Lavori sotto tensione)

1. E vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su
cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono
eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme
tecniche;

b) per sistemi di categoria 0 e | purché I'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a
lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita secondo le indicazioni

della pertinente normativa tecnica;

c) per sistemi di Il e Il categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico

provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto

tensione

2) I'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di

lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita.

65

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi
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dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende gia autorizzate ai sensi della legislazione
vigente.

Art. 83.

(Lavori in prossimita di parti attive)

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici
con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano
adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme
tecniche.

Art. 84.

(Protezioni dai fulmini)

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti
dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.

Art. 85.

(Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature)

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai
pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o
sviluppo di gas, vapori, nebbie infammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di
fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente
decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all’allegato IX.

Art. 86.

(Verifiche e controlli)

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462,
in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gl

impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le

indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita ed i

criteri per I'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 & verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorita di

vigilanza.

8.3 Esplosione - incendio

Rischi che si manifestano durante I'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione come attrezzature o sostanze ad
elevate temperature, produzione di scintille, e altro. Per la realizzazione dell’'opera oggetto del piano € prevista I'attivita di
taglio termico, di saldatura e di impermeabilizzazione a caldo.

Misure preventive:

* in fase di pianificazione del cantiere € necessario effettuare una analisi del rischio di incendio, con lo scopo di
individuare le concentrazioni di prodotti infiammabili e le possibili cause di accensione

* deve essere preparato un piano generale di prevenzione al fine di rendere minimo il rischio di incendio
assicurarsi del corretto funzionamento degli eventuali sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, etc.)

*  gli ambienti nei quali esiste il rischio di incendio o di esplosione devono essere chiaramente delimitati ed identificabili e
corredati della idonea segnaletica (es.: divieto di fumare e di usare fiamme libere)

* tutto il personale presente, gli addetti alla lavorazione e gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi,
di evacuazione e di pronto soccorso devono essere informati, formati ed addestrati rispettivamente sulla esistenza
dell’area a rischio e sulle norme di comportamento da adottare, sulle corrette modalita di svolgimento dell’attivita, sulle
misure di pronto intervento da attivare in caso di necessita

* laddove sussista il rischio di esplosione cosi come definito dall’art. 288 del D. Lgs. 81/2008 e di seguito richiamato:

Art. 288.

(Definizioni)

2. Ai fini del presente titolo, si intende per: atmosfera esplosiva una miscela con l'aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo
accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.

1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno
nell'atmosfera e approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e
temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche
normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un
effetto trascurabile sulle proprieta esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.
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Nel caso dalla valutazione dei rischi emerga la presenza di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve rispettare guanto
prescritto nel TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE, articoli dal 287 al 296 del D. Lgs 81/2008.

Requisiti di sicurezza:

* la scelta delle attrezzature elettriche, meccaniche o comunque capaci di costituire una fonte di ignizione, da utilizzare
per le lavorazioni negli ambiti precedentemente descritti, deve essere effettuata in maniera da risultare compatibile con
'ambiente nel quale si opera; le stesse devono essere correttamente impiegate e mantenute in conformita alle
indicazioni del fabbricante

* nelle lavorazioni dove & previsto I'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione € necessario allontanare e/o
separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infiammabili poste nelle vicinanze
deve essere prevista e resa possibile 'evacuazione dei lavoratori

* in tutte le lavorazioni a rischio di incendio & indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione adeguati
(secchiello di sabbia, estintore a polvere, etc.)

* in tutti i luoghi di lavoro devono essere attuate le misure necessarie perché I'aria ambiente contenga almeno il 20% di
ossigeno

O

Pl
calzature di sicurezza
guanti
abbigliamento protettivo
elmetti
maschera per la protezione del volto

* X X ¥ *

Pronto soccorso e misure di emergenza:

* in caso di ustione e bruciature ricorrere immediatamente al piu vicino Pronto Soccorso oltre che convocare I'addetto al
pronto soccorso dell'impresa capofila e/o responsabile del lavoratore infortunato

* per tutti i lavoratori deve essere realizzato un programma di informazione per I'evacuazione e la lotta antincendio;
qualora se ne riscontri la necessita si devono prevedere piani ed esercitazioni di evacuazione.

8.4 Informazione e formazione dei lavoratori
* |e imprese devono informare i lavoratori circa i rischi a cui si sottoporranno, circa I'esistenza del piano di sicurezza e
coordinamento, circa le procedure di comportamento ed emergenza
* l'informazione, la formazione e I'addestramento dei lavoratori deve essere effettuata ai sensi di legge cosi come gli
aggiornamenti
l'informazione e la formazione dei lavoratori deve essere documentata
la formazione dei lavoratori deve essere mirata all'informazione sui rischi relativi alla mansione che ricoprono
la formazione dei lavoratori deve essere aggiornata all’evoluzione dei rischi e/o del sopraggiungere di nuovi rischi
tutti i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata sui metodi di lavoro e la prevenzione dei rischi
in occasione dell'assunzione o del cambio di mansioni o quando viene introdotta una nuova tecnologia
* la formazione e informazione deve essere strutturata in programmi di coordinamento con i soggetti in subappalto e i
lavoratori autonomi che si succedono nel cantiere
* in caso di affidamento dei lavori all'interno del cantiere ad imprese subaffidatarie o a lavoratori autonomi, I'impresa
appaltatrice deve:
- verificare l'idoneita tecnico - professionale delle imprese subaffidatarie o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera, anche attraverso liscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato
- deve fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita
* particolare e specifica informazione e formazione sulla prevenzione dei rischi deve essere fornita ai lavoratori che sono
stati incaricati dei servizi di pronto soccorso, evacuazione ed antincendio.
* In_particolare devono essere rispettati gli articoli 36 e 37 del D. Lgs 81/2008 - Sezione IV FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

* X ¥ *

Inoltre nel caso dalla valutazione dei rischi emerga la presenza di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve rispettare
quanto prescritto nel TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE, articoli dal 287 al 296 del D. Lgs 81/2008

ed in particolare :

Art. 294-bis.

(Informazione e formazione dei lavoratori)

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in
relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

b) alla classificazione delle zone;
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c) alle modalita operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di
accensione;

d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dellimpianto;

e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infammabili e/o polveri
combustibili;

f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;

g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive,
con particolare riferimento all'asfissia;

h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni all'uso.

8.5 Movimentazione manuale dei carichi

Tutte le attivita che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu lavoratori, comprese
le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di lesioni dorso - lombari (lesioni a carico delle
strutture osteomiotendinee e nervovascolari a livello dorso - lombare).

Richiami normativi:
* D. Lgs 81/2008

Misure preventive:

per evitare compressioni dannose sul disco intervertebrale € necessario:

ridurre il peso (carico da movimentare) entro i limiti di norma: max 30 kg

flettere quanto piu possibile le ginocchia e non la schiena

mantenere il carico vicino al corpo, quanto piu possibile

evitare le torsioni del tronco

non sollevare mai i pesi oltre I'altezza delle spalle

evitare di depositare i materiali direttamente sul pavimento, meglio riporli su un bancale

evitare di immagazzinare i prodotti e/o0 i materiali sul pavimento, al di sotto delle scaffalature

evitare di movimentare materiali e/o carichi che richiedono I'uso di scale

evitare la movimentazione di fusti o altri oggetti di peso elevato, sia a livello di pavimento che da o su un bancale, per

rotolamento: il peso elevato comporta un alto rischio di infortunio

* utilizzare sempre i D.P.l. idonei per ogni singola lavorazione

* interrompere le azioni ripetitive di sollevamento carichi specialmente se la durata della fase operativa € prolungata.

Per informazioni piu dettagliate si rimanda all’Allegato B (Movimentazione manuale dei carichi)

Requisiti di sicurezza:

* per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la movimentazione
ausiliaria (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso di carico e dei cicli di
sollevamento e la ripartizione del carico tra piu addetti

* tutti i lavoratori devono essere formati e informati riguardo al peso dei carichi, il centro di gravita o il lato piu pesante, le
modalita di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza

* | carichi devono essere movimentati per periodi brevi e per brevi distanze o lasciando adeguati periodi di riposo
all’addetto

* |a forma, il volume e le dimensioni dei carichi da movimentare devono essere tali da facilitare la presa, lo spostamento
ed il posizionamento; peso e dimensioni devono essere adeguate alle caratteristiche fisiche del lavoratore

* | materiali devono avere un idoneo sistema di presa ed una base stabile per poter garantire una movimentazione in
sicurezza; dove possibile munire i carichi di sistemi di agganciamento o anticaduta

* il carico da movimentare deve essere collocato in posizione tale da non richiedere di dover essere maneggiato a
distanza dal tronco o con una torsione/inclinazione dello stesso; lo sforzo fisico necessario alla movimentazione non
deve presentare rischi di lesione dorso - lombari, richiedere torsioni del tronco, richiedere movimenti bruschi, richiedere
di assumere posizioni instabili del corpo

* | lavoratori esposti a rischio di tagli o lacerazioni durante la presa e movimentazione del carico devono essere dotati dei
guanti di protezione o di altri dispositivi di protezione individuali idonei
I'entita dei carichi trasportati deve essere adeguatamente progettata e gestita in funzione della lunghezza del tragitto

* |a superficie del posto di lavoro dove si svolge la movimentazione ed il deposito dei carichi deve essere dimensionata in
modo tale che i lavoratori dispongano di sufficiente liberta di movimento, tenuto conto di qualsiasi attrezzatura o
materiale necessari presenti il livello di illuminazione dei posti di lavoro deve essere adeguato alle attivita di
movimentazione e deposito che si devono svolgere

* ¥ X X X X X X X

O

.P.l.:
* guanti
* calzature di sicurezza

Pronto soccorso e misure di emergenza:
* non previste espressamente
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Sorveglianza sanitaria:
* obbligatoria per tutti gli addetti
* |a periodicita delle visite & stabilita dal medico competente.

Si richiamano alcuni articoli di leqge del D. Lgs. 81/2008

TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO | DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 167.

(Campo di applicazione)

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita lavorative di movimentazione manuale dei carichi che
comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

2. Ai fini del presente titolo, s’intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o
piu lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che,
per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e
nervovascolari.

Art. 168.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i
mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi,
tenendo conto dell’allegato XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in
questione tenendo conto dell’allegato XXXIII;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo
conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle
esigenze che tale attivita comporta, in base all’allegato XXXIlI;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio
e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalita del presente articolo e dell’allegato
XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si pu0 fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Art. 169.

(Informazione, formazione e addestramento)

1. Tenendo conto dell’allegato XXXIll, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del

carico movimentato;

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalita di corretta
esecuzione delle attivita.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori 'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e
procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

ALLEGATO XXXIlI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari,
connesse alle attivita lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovra considerare, in modo
integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel
presente allegato.

ELEMENT!I DI RIFERIMENTO

1. CARATTERISTICHE DEL CARICO

La movimentazione manuale di un carico puo costituire un rischio di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- il carico & troppo pesante;

- € ingombrante o difficile da afferrare;

- € in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

- € collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto 0 maneggiato a una certa distanza dal
tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

- pud, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in
particolare in caso di urto.

2. SFORZO FISICO RICHIESTO

Lo sforzo fisico puo presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari nei seguenti casi:
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- € eccessivo;

- pud essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

- pud comportare un movimento brusco del carico;

- € compiuto col corpo in posizione instabile.

3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilita di rischio di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, € insufficiente per lo svolgimento dell'attivita richiesta;

- il pavimento € ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o & scivoloso il posto o I'ambiente di
lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza
0 in buona posizione;

- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a
livelli diversi;

- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

- la temperatura, I'umidita o la ventilazione sono inadeguate.

4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’

L'attivita pud comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari se comporta una o piu delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati;

- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;

- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

- un ritmo imposto da un processo che non puo essere modulato dal lavoratore.

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternita e di
protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore puo correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneita fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresi conto delle differenze di genere e
di eta;

- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento
RIFERIMENTI A NORME TECNICHE

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attivita di movimentazione
manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta
frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3

8.6 Procedure di emergenza

La tipologia del cantiere in oggetto non implica particolari situazioni che comportino procedure specifiche di emergenza e di

evacuazione del luogo di lavoro.

Le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato consistono nella designazione ed

assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura deve conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi

positivamente al verificarsi di una emergenza.

Prima dell'inizio dei lavori il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra verificare la completezza e la validita del piano di

emergenza redatto dall’lmpresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e della normativa vigente e, se necessario, adeguarlo alle

nuove condizioni di cantiere. Qui di seguito vengono richiamate alcune norme procedurali da adottare in caso di emergenza.

Compiti e procedure generali:

* || Responsabile del "Gruppo di pronto intervento" (Addetti alla evacuazione) & l'incaricato che deve dare 'ordine di
evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato

* || Responsabile del "Gruppo di pronto intervento” (Addetti alla evacuazione) una volta dato il segnale di evacuazione
deve provvedere a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano
di sicurezza e coordinamento)

* gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, devono mettere in sicurezza le attrezzature e devono
allontanarsi dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere)

* |l Responsabile del "Gruppo di pronto intervento" (Addetti alla evacuazione), giornalmente, deve verificare che i luoghi di
lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e
provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

* Lasciare sempre libera la strada per una larghezza di almeno 3,50m, ed altezza di 4,00m in conformita alle norme di
sicurezza antincendio (D.M. 16/05/1987 n. 246 e s.m.i 0 aggiornamenti), per permettere il transito dei mezzi di soccorso.

Procedure di Pronto Soccorso:

* garantire 'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVFF, negli uffici (scheda “numeri utili”)

* predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo,
telefono, strada piu breve, punti di riferimento)

* cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto & accaduto, il
fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei
feriti
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* in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto

Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti

in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso

prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto, le attuali condizioni dei feriti

controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso

nessuno €& obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per portare soccorso e non si deve

aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

Prima assistenza infortuni:

* valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio

* evitare di diventare una seconda vittima: se attorno allinfortunato c’e pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose,
...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie

* gpostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o ¢’é pericolo imminente o continuato, senza comunque
sottoporsi agli stessi rischi

* accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili conseguenze
immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria)

* accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico (scheggia,
intossicazione, ...)
porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure
rassicurare I'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia
conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e controllare le
sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi

* X X %

Per informazioni piu dettagliate si rimanda alla normativa vigente.

8.7 Prodotti chimici - agenti cancerogeni
Le sostanze chimiche usate nell’edilizia possono esporre i lavoratori a pericoli sia per la salute che per I'integrita psicofisica:
in particolare alcuni prodotti possono favorire o provocare i tumori “professionali”, contratti cioe sul luogo di lavoro.

Misure preventive:

* sirimanda anche alla parte Il del presente PSC (4. AGENTI CHIMICI e 5. AGENTI CANCEROGENI)

* | prodotti utilizzati, considerati pericolosi, devono riportare sull'imballo o sul contenitore I'etichetta di sicurezza che
riporta:

- il nome della sostanza e del preparato

- le menzioni specifiche di pericolo e/o i simboli relativi

- le frasi di rischio (indicate con la lettera R)

- i consigli per prevenire i rischi, suddivisi in consigli di prudenza (indicati con la lettera S) in fase di manipolazione
del prodotto e in consigli di comportamento in caso di incidente

- il nome e l'indirizzo del fabbricante.

* il produttore del prodotto deve anche consegnare la Scheda di Sicurezza, un documento che reca indicazioni formulate

obbligatoriamente in 16 punti:
- identificazione del preparato
- composizione/informazione sugli ingredienti
- identificazione dei pericoli
- misure di pronto soccorso
- misure antincendio
- misure in caso di fuoriuscita accidentale
- manipolazione e stoccaggio
- controllo dell’'esposizione/protezione individuale
- proprieta fisiche e chimiche
- stabilita e reattivita
- informazioni tossicologiche
- informazioni ecologiche
- considerazioni sullo smaltimento
- informazioni sul trasporto
- informazioni sulla regolamentazione
- altre informazioni.

* nel caso in cui non sia possibile sostituire I'agente chimico nocivo con prodotti che non contengano sostanze
cancerogene, consultare I'etichettatura e le istruzioni per 'uso in modo da applicare le misure di sicurezza piu opportune
la quantita dell’agente chimico da impiegare deve essere determinata nella dose minima richiesta dalla lavorazione
tutti i lavoratori addetti o comunque presenti nella fase di lavorazione devono essere formati e informati riguardo alle
modalita di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle misure di prevenzione da
adottare e sulle procedure di pronto soccorso da attivare in caso di emergenza

* dovranno essere utilizzati solamente i contenitori originali dei prodotti: le schede di sicurezza e le schede tecniche
dovranno essere conservate nell’ufficio di cantiere e rese disponibili per la consultazione

* | prodotti non soggetti all'obbligo di etichettatura non sono da considerarsi pericolosi
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Requisiti di sicurezza:

* non fumare, non mangiare o bere sul posto di lavoro durante I'impiego di sostanze nocive

* indossare I'equipaggiamento idoneo in funzione degli specifici agenti chimici presenti

* tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei
guanti, delle calzature e di altri indumenti indossati

* prestare particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione e dei contenitori
vuoti

O

.P.1.:
guanti
calzature
occhiali protettivi
maschere per la protezione delle vie respiratorie
abbigliamento protettivo

* ¥ X X X

Pronto soccorso e misure di emergenza:
* condurre il soggetto interessato al Pronto Soccorso piu vicino, nel caso di insorgenza di situazioni di allergia,
intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici

Sorveglianza sanitaria:
* tutti i soggetti che utilizzano o che possono entrare in contatto con agenti chimici pericolosi, devono essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente

8.8 Radiazioni non ionizzanti

Sono coinvolte tutte le attivita in cui vi € emissione di radiazioni nocive (calorifiche) o accompagnate da luce viva, visibile e
non (ultravioletti, infrarossi). Le principali sono:

* saldatura

* taglio termico

* microonde e radiofrequenze (es. radiocomando degli apparecchi di sollevamento)

Misure preventive:

* segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature, quando possibile, la zona di svolgimento delle lavorazioni

* |e persone non direttamente interessate alle attivita in questione devono essere tenute lontane dalle zone di lavorazione

* tutti i presenti devono essere informati sulla modalita operative da porre in essere per evitare I'esposizione a radiazioni

* {utti gli operatori devono essere preventivamente informati e formati sulle modalita di corretto svolgimento delle attivita e
sulla necessita di impiego dei DPI

Reaquisiti di sicurezza:

* gli addetti devono utilizzare i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo

* occorre evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni

* per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti devono utilizzare i guanti ed indossare
abbigliamento adeguato

O

Pl

* occhiali, maschere

* visiere per la protezione degli occhi
* guanti

Pronto soccorso e misure di emergenza:

* le radiazioni ultraviolette, oltre a provocare bruciature analoghe al colpo di sole, attaccano la congiuntiva della cornea

* le radiazioni infrarosse comportano mal di testa e cataratte

* |e radiazioni visibili, oltre ad abbagliare, possono provocare danni alla retina

* in caso di insorgenza di tali sintomi € necessario ricorrere all’assistenza medica; pud essere utile nellimmediato
condurre linteressato in ambiente fresco e ventilato, applicare compresse fredde e somministrargli eventualmente un
antinevralgico

Sorveglianza sanitaria:
* futti gli addetti sono sottoposti a visita medica preventiva e periodica con cadenza semestrale, fatta salva diversa
decisione del medico competente

8.9 Rumore

Si richiama integralmente il TITOLO VIII AGENTI FISICI articoli dal 180 al 186 e capo Il PROTEZIONE DEI LAVORATORI
CONTRO | RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO fino all’art. 197

Il rumore & un suono non desiderato capace di provocare lo spostamento irreversibile della soglia di udibilita.

La causa del rischio di sordita € intrinseca a tutte le attivita che comportano per il lavoratore un’esposizione superiore ad 80
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dB (A).

Occorre verificare I'indagine fonometrica eseguita dall’lmpresa ed allegata nel documento di valutazione dei rischi ai sensi
del D. L.gs 81/2008, in mancanza di tale valutazione potranno essere utilizzate le schede di valutazione del rumore messe a
disposizione da organi di competenza.

Misure preventive:

*

ridurre al minimo i rischi derivanti da esposizione a rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali,
privilegiando gli interventi all'origine dell'insorgere del rischio

Requisiti di sicurezza:

*

* ¥ X *

*

D.

privilegiare i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature silenziate

le attrezzature utilizzate devono essere correttamente installate, mantenute ed utilizzate

localizzare le sorgenti di rumore separate e distanti dai luoghi di lavoro

segnalare le zone caratterizzate dalla presenza di un elevato livello di rumorosita

formare il personale esposto ad un livello di rumore superiore ai limiti di legge sull'uso dei DPI, degli utensili e delle
attrezzature

ridurre il rischio adottando misure organizzative quali la riduzione della durata delle lavorazioni rumorose e l'introduzione
di turni di lavoro

non sovrapporre lavorazioni che prevedano I'utilizzo di attrezzature e macchinari particolarmente rumorosi

P.l.:

*

otoprotettori

Sorveglianza sanitaria:

* || datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori
superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta I'anno o con periodicita
diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi
e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, pud disporre contenuti e periodicita della sorveglianza diversi rispetto a
quelli forniti dal medico competente.

*  La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 é estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di
azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi I'opportunita.

8.10 Sollevamento dei carichi
Il sollevamento dei carichi € I'insieme delle attivita lavorative effettuate tramite I'impiego di macchine da cantiere per lo
spostamento verticale di materiali e attrezzature.

Misure preventive:

*
*

deve essere prevista un’adeguata segnalazione delle aree e delle postazioni dove avviene l'attivita di movimentazione
ogni apparecchio e ogni accessorio di sollevamento, compresi i loro elementi costitutivi, i loro ganci, i loro ancoraggi ed i
loro sostegni devono essere:

- progettati e costruiti in modo da garantire una resistenza sufficiente per I'uso a cui sono destinati

- correttamente montati e utilizzati

- mantenuti in buono stato di funzionamento

- verificati e sottoposti a prove e controlli periodici in base alle vigenti disposizioni giuridiche

- manovrati da lavoratori qualificati che abbiano ricevuto formazione adeguata
ogni apparecchio e ogni accessorio di sollevamento deve riportare, in modo visibile, I'indicazione del valore del suo
carico massimo
gli apparecchi di sollevamento non devono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono destinati
le modalita di impiego devono essere riportate in avvisi chiaramente leggibili
durante la fase di sollevamento o posa dei carichi delle opere di finitura, ed in base alle schede tecniche fornite dai
costruttori, deve essere prevista una specifica imbracatura idonea alle caratteristiche dell’elemento sollevato
durante la fase di sollevamento o posa dei carichi deve essere designato un soggetto posto alla sorveglianza
dell’azione, che ne guidi le fasi, che si occupi di allontanare il personale non richiesto dalla manovra dall’area di azione
della macchina
nell’'utilizzo di gru per il sollevamento di materiali da stoccare sui ponteggi, non possono essere utilizzate forche semplici
(adibite solo alla movimentazione orizzontale), ma forche a cestello (adibite alla movimentazione verticale) dotate di
idonei ganci con chiusure efficaci
I'operatore della gru che si trova a svolgere le sue mansioni in presenza di ponteggi, deve essere dotato di buona
visibilita per evitare che il sollevamento e la movimentazione dei carichi possa costituire pericolo sia per gli operatori
presenti sulle impalcature che per la struttura stessa
i mezzi di sollevamento e trasporto devono essere provvisti di idonei sistemi di frenatura o arresto automatico in
mancanza di energia elettrica
gli organi di avvolgimento delle funi o catene devono essere muniti di idonei dispositivi di sicurezza che evitino la
fuoriuscita o I'esercizio oltre le posizioni limite prestabilite
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* | diametri delle funi, dei tamburi e delle pulegge devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e
rispettare i coefficienti di sicurezza previsti.

Reaquisiti di sicurezza:

* durante le operazioni di aggancio del carico verificare il regolare imbraco del carico e il corretto collegamento al gancio

prima di iniziare la manovra di sollevamento

accompagnare il carico fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli

allontanarsi velocemente dalla traiettoria del carico in fase di sollevamento

non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico

avvicinarsi al carico per pilotarlo nel punto di scarico al di fuori della zona di interferenza con eventuali ostacoli, solo

quando il carico é giunto quasi al piano di scarico

* prima di eseguire le manovre per lo sgancio del carico dell’apparecchio di sollevamento accertare la stabilita del carico
stesso

* non rilasciare il gancio nel comandare la manovra di “via alla gru”, ma accompagnarlo fuori dalla zona impegnata dai
materiali 0 attrezzature, per evitare agganci accidentali.

* X X %

O

.P.1.:
*  Casco
* guanti

8.11 Sorveglianza sanitaria

La tipologia del cantiere oggetto del piano e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attivita di cantiere; non sono
presenti situazioni particolari tali da attivare accertamenti specifici. La sorveglianza sanitaria rientra, quindi, nelle procedure
specifiche instaurate dai Medici Competenti Aziendali.

Attivare il Servizio di Sorveglianza Sanitaria

E’ compito del Coordinatore in fase di realizzazione dell’'opera evidenziare eventuali situazioni particolari.
Le imprese devono attuare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti con l'ausilio del medico competente, secondo
quanto previsto dai propri documenti di valutazione dei rischi.

8.12 Vibrazioni

Sono rischi indotti da tutte le attivita nelle quali & previsto I'impiego di utensili ad asse vibrante o ad aria compressa (es.

martelli perforatori, vibratori per c.a., etc.) o dove I'operatore permanga in contatto con una fonte di vibrazioni.

Si_richiama integralmente il TITOLO VIII AGENTI FISICI articoli dal 180 al 186 e CAPO Ill PROTEZIONE DEI
LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI dall’art. 199 fino al 205

Misure preventive:

* valutare se sia possibile effettuare la stessa lavorazione senza ricorrere ad attrezzature e/o utensili comunque capaci di
trasmettere vibrazioni al corpo dell’'operatore

* gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle meno dannose per 'operatore; le
stesse devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici
antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) e devono essere installate e mantenute in stato di perfetta efficienza

* tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione delle attivita e
sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere analizzata I'opportunita di istituire una rotazione tra gli addetti

D.P.L:
*  guanti imbottiti

Pronto soccorso e misure di emergenza:

* il rischio principale per i lavoratori che utilizzano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile é quello dei danni
articolari e delle nevralgie croniche. In alcuni casi, al’laumentare delle frequenze, possono riscontrarsi distonie
neurovegetative e danni circolatori

Sorveglianza sanitaria:
specifica, obbligatoria per tutti i lavoratori interessati, con periodicita annuale se non diversamente disposto dal medico
competente.
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9

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

| principali apprestamenti di sicurezza e di igiene sono evidenziati nel’ambito della realizzazione dell'opera con lo
scopo di permettere una valutazione dei costi della sicurezza.

Ove prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo | ed allegato XV del D.L. 81/08 nei costi della
sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere i costi:

a)

costo degli apprestamenti previsti nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento

comprendenti:
e costo delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel

PSC per lavorazioni interferenti

e costo dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
e costo opere relative allimpiantistica di cantiere (impianto di terra, di protezione contro le scariche

atmosferiche, antincendio, degli impianti di evacuazione fumi, allacciamenti all’acquedotto ed elettrico etc.)

¢ dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva
e costo delle misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,

mezzi e servizi di protezione collettiva

¢ costo opere relative alla logistica del cantiere e opere igienico — assistenziali

e costo per le recinzioni compresi porte e portoni carrabili di accesso al cantiere

o costo opere relative alle interferenze

o costo opere provvisionali

¢ costo opere speciali relative ad apprestamenti di sicurezza specifici

¢ costo adeguamento e manutenzione macchine e manufatti di cantiere (ad esempio i corpi illuminanti)
¢ costo prevenzione incendi

e costo per formazione e informazione dei lavoratori

e costo per controlli sanitari

e costo per la redazione dei Piani Operativi di Sicurezza

b)

costo delle misure preventive e protettive e dei Dispositivi di Protezione individuali previsti nel P.S.C. per
lavorazioni interferenti;

costo degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio

costo dei mezzi e servizi di protezione collettiva

costo delle procedure contenute nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e previste per specifici
motivi di sicurezza

costo degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti

Costo delle misure di coordinamento relative all’'uso comune degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva

Costi e maggiori oneri derivanti dal rispetto degli obblighi previsti nel successivo paragrafo 10.4 OBBLIGHI
DELL’IMPRESA APPALTATRICE del presente Piano da parte delllmpresa “capofila”. Limpresa edile
“capofila” infatti sara responsabile della sicurezza e dell’organizzazione del cantiere per I'intera durata dei
lavori (anche cioé per quelli non edili, ad esempio posa pavimenti, posa impianto elettrico, realizzazione e
posa ascensore, etc.): dovra fornire e posare i servizi logistici, le scale a norma, i parapetti, le opere
provvisionali, tenere i cavi elettrici sollevati da terra, gli estintori etc. (vedere paragrafo 10.4 OBBLIGHI
DELL'IMPRESA APPALTATRICE del presente Piano); la stessa dovra raccogliere la documentazione di
sicurezza di tutte le Imprese operanti in cantiere, comprese quelle “dei subappalti’ e trasmetterla al
Coordinatore della Sicurezza, ed in generale dovra autorizzare I'accesso e la presenza in cantiere solamente
dei lavoratori dei quali possiede la documentazione di sicurezza, diversamente avra 'obbligo di allontanarli dal
cantiere segnalandolo al C.S.E..

i) Manodopera per collaborazione a terra nella manovra di veicoli in spazi ristretti o con scarsa visibilita

Ne consegue che, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 titolo IV ed allegato XV, la stima dei costi della sicurezza viene
presentata in modo analitico per voci singole computata a corpo o a misura come si evince dal computo

allegato.

Ne deriva il seguente costo dell’intervento:

Importo complessivo dei lavori ed oneri = € 170.000,00
Di cui oneri per la sicurezza € 30.000,00

Eventuali maggiori costi della sicurezza ritenuti eccedenti dall’impresa appaltatrice e non, rispetto alla
valutazione indicata, NON potranno, in alcun caso, essere addebitati e computati al Committente.
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10 DIREZIONE DEL CANTIERE

10.1 SOGGETTI COINVOLTI

Definizioni e compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008:

g) uomini-giorno: entita presunta dei cantiere rappresentata dal numero dei lavoratori mediamente presenti per il numero
presumibile delle giornate lavorative necessari per l'esecuzione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81".

Committente: ¢ il soggetto per il quale I’intera opera viene realizzata. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente
¢ il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato, dal committente, ella progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera;
tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di
esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;

Lavoratore autonomo: & la persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di
subordinazione

Coordinatore per la Progettazione: ¢ il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione
dei compiti di cui all'articolo 91;

Coordinatore per I’Esecuzione dei Lavori: ¢ il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo
dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

Direttore dei Lavori: ¢ il soggetto incaricato dal Committente per la verifica della conformita delle opere in esecuzione alle
prescrizioni contenute negli elaborati contrattuali intercorrenti tra il Committente e I’'impresa appaltatrice

Direttore Tecnico di Cantiere: ¢ il soggetto nominato dall’impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, diretto
dipendente dell’azienda, con la facolta di dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, ¢
I’interlocutore principale del Coordinatore per la Sicurezza

Datore di Lavoro: ¢ il soggetto responsabile di un’impresa appaltatrice o di una unita produttiva per la quale esercita
Pattivita in qualita di titolare del rapporto di lavoro con uno o piu lavoratori dipendenti

Piano Operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’Impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata,
puo avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un
consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o
privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, 'impresa affidataria ¢ 1’impresa consorziata
assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori
comunicato al committente o, in caso di pluralita di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di
assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

10.2 IL COMMITTENTE

- Puo effettuare tutti i controlli che riterra opportuni per gli aspetti di sicurezza del lavoro, compresa la verifica
dei documenti di identita delle persone presenti in cantiere

- Pud visionare e richiedere copia di tutti i documenti legati agli aspetti della sicurezza del lavoro

- Deve consegnare all'lmpresa capofila ed al Coordinatore per la Sicurezza la dichiarazione firmata dal legale
rappresentante contenente fotocopia della documentazione di cui all’'articolo 90 comma 9 lettere a), b), ¢)
per le ditte da Lei scelte

- Tutte le dichiarazioni devono essere inoltrate almeno entro 10 giorni dall’inizio delle lavorazioni

- Deve conservare in cantiere i piani di dettaglio delle singole imprese consegnati prima dell’inizio delle
lavorazioni.

- Deve portare a conoscenza dei lavoratori, del Coordinatore della Sicurezza ed esporre in bacheca eventuali
comunicazioni, prescrizioni, disposizioni e verbali degli organi di vigilanza e paritetici rivolti al Committente
e alle Imprese scelte direttamente dal Committente d’ora in avanti chiamati “scorpori”

- Conservare in cantiere gli stessi documenti anche per quanto compete i subaffidatari e le altre imprese
presenti ed operanti in cantiere (comprese quelle dei lavori scorporati);

- Deve informare i subaffidatari e le altre imprese presenti ed operanti in cantiere sia di quanto previsto dalle
norme vigenti che delle indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento, delle integrazioni, adeguamenti
e modifiche.

- Collaborare con il Coordinatore per la Sicurezza per quanto riguarda l'aggiornamento costante del
cronoprogramma e il collegamento con i subaffidatari.

- Deve raccogliere presso I'impresa capofila, i subaffidatari e le altre imprese presenti ed operanti in cantiere
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(quindi le imprese esecutrici e/o i lavoratori che vengono scelti direttamente dal Committente) i dati per
comporre il crono programma compresi gli aggiornamenti.

Deve presentare al Coordinatore I'edizione aggiornata del cronoprogramma, per discuterne la validita e
'adozione.

Segnalare, ogni settimana, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore eventuali aggiornamenti e modifiche al
programma lavori.

Il direttore tecnico di cantiere e/o il Preposto dellimpresa capofila deve partecipare alle riunioni
programmatiche indette dal Committente, dal Direttore dei Lavori o dal Coordinatore.

Il Committente deve notificare e trasmettere al Coordinatore della sicurezza I'inizio di ogni nuova attivita
comunicando le informazioni necessarie

La notifica prodotta almeno 10 giorni prima dell’inizio della lavorazione deve essere rivolta a segnalare
l'arrivo in cantiere di nuovi soggetti e ad individuare le zone di lavoro e le attrezzature in comune deve
consegnare al Coordinatore I'elenco delle macchine, impianti, attrezzature che saranno utilizzate e/o fornite
in cantiere in gestione all’impresa capofila

L’impresa e i lavoratori autonomi devono predisporre misure operative improntate alle regole dell’arte e alla
prudenza anche in rapporto alla presenza in cantiere di altri soggetti, in mancanza di particolari indicazioni
del piano di sicurezza.

Deve informare i lavoratori che frequentano in modo discontinuo il cantiere riguardo alla necessita di
comunicare la loro presenza al Presposto di cantiere, i percorsi che dovranno seguire, i rapporti con le altre
lavorazioni e il loro adeguamento alle regole del cantiere.

I Committente & tenuto a consegnare al C.S.E. la documentazione di sicurezza (P.O.S., Iscrizione alla
Camera di Commercio etc.) delle imprese scelte direttamente almeno 10 giorni prima del loro ingresso in
cantiere e non potra essere in alcun modo essere sollevata da questo compito avendo accettato le
condizioni del presente paragrafo

Il Committente ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera c € tenuto a quanto segue:

Trasmette all’ amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99,
il documento unico di regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante
I’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e D).

10.

3 IL DIRETTORE DEI LAVORI

Puo effettuare tutti i controlli che riterra opportuni per gli aspetti di sicurezza del lavoro, compresa la verifica
dei documenti di identita delle persone presenti in cantiere

Puo visionare e richiedere copia di tutti i documenti legati agli aspetti della sicurezza del lavoro

Pud indire periodiche riunioni programmatiche per I'eventuale aggiornamento del programma dei lavori
Deve redigere il verbale di consegna lavori ed il verbale di inizio lavori per adeguare il cronoprogramma alle
reali date di calendario

10.4 OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE AFFIDATARIA nonché detta IMPRESA CAPOFILA
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 le figure che si devono occupare di sicurezza sono:

Il datore di lavoro;
Il dirigente;
Il preposto;
Il lavoratore

Nell’edilizia, ossia nei cantieri, devono esistere due figure:

I direttore tecnico del cantiere o equivalentemente preposto dell'impresa;
Il capocantiere.

L’impresa aggiudicataria del contratto d’appalto per le opere edili ed assistenze murarie (per una descrizione
dettagliata delle opere si rimanda anche al contratto di appalto tra il committente e la stessa) che nel cantiere in
argomento € I'lmpresa in quanto presente nel cantiere per tutta la durata dei lavori o per gran parte di
essi, assumera il ruolo di “impresa capofila”. L'Impresa sara infatti presente nel cantiere per eseguire le

opere edili ed affini e le assistenze murarie alle opere da impiantista, intonacatore, piastrellista, oltre alle opere
di posa pavimenti , ascensore e di realizzazione di impianto elettrico, sara presente in cantiere sostanzialmente
fino alla fine generale dei lavori.
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e L’impresa capofila olire a svolgere i compiti indicati piu avanti, designa, tra i suoi dipendenti di sicura
competenza ed affidabilita, il direttore tecnico del cantiere e/o il direttore di cantiere. In caso di assenza
prolungata dal cantiere, il direttore tecnico del cantiere e/o il direttore di cantiere designa un’altra
persona, di sicura competenza ed affidabilita, a sostituirlo temporaneamente. A tal proposito, l'impresa
........... nomina un direttore tecnico di cantiere e/o il direttore di cantiere.

e Ogni impresa diversa dalla capofila designa, tra i suoi dipendenti, di sicura competenza ed affidabilita,
un proprio capocantiere. In caso di assenza prolungata dal cantiere, il capocantiere designa un’altra
persona, di sicura competenza ed affidabilita, a sostituirlo temporaneamente;

e L’impresa capofila pud designare anch’essa un proprio capocantiere, ma nulla osta che esso coincida col
direttore tecnico del cantiere e/o il preposto purché venga soddisfatta I'ipotesi di cui al punto successivo;

e | capicantiere devono assicurare una presenza pressoché costante nel cantiere;

e Ogni impresa, compresa la capofila, designa uno o piu preposti alle varie attivita (ad esempio: preposto agli
scavi, preposto all'uso della gru, preposto alla posa dei serramenti, dei pavimenti, ecc.) spesso chiamati
“caposquadra”. Resta inteso che, qualora i preposti non vengano individuati, le funzioni di preposto sono
affidate al capocantiere.

e Sotto il profilo operativo il coordinamento si concretizza in quanto segue:
L'impresa capofila & incaricata di realizzare la recinzione del cantiere;
Nessuna impresa, neppure l'impresa capofila, pud iniziare I'attivita né pud depositare attrezzature e/o
materiali nell’area del cantiere prima della realizzazione della recinzione di cui al precedente punto;

e L'impresa capofila, completata la recinzione, predispone le sistemazioni logistiche, la viabilita interna e la
segnaletica di sicurezza e provvede alla sistemazione organizzativa del cantiere (ossia provvede ad
individuare la posizione delle opere logistiche, dei depositi temporanei di materiali e/0 attrezzature e/o rifiuti,
la posizione delle gru e/o dell’autoscala e/o dell’argano e delle principali macchine di cantiere, la geometria
e posizione dei fronti di scavo (se previsto), la posizione delle principali opere provvisionali, in numero e la
posizione degli estintori di incendio ed ogni altra necessita e quindi provvede alla loro regolare
delimitazione-recinzione e protezione ai sensi di legge, e cosi via) sentendo anche le esigenze di TUTTE
le imprese e TUTTI i lavoratori operanti nel cantiere, COMPRESI le ditte (imprese e/o lavoratori
autonomi ) incaricate dell’esecuzione dei lavori scorporati ossia affidati direttamente dal
Committente e d’ora in avanti chiamati “scorpori”, quali ad esempio : elettricista, idraulico, il pittore,
etc.;

e Tutte le imprese diverse dalla capofila devono conformare le loro attivita al cantiere realizzato dall’impresa
capofila, in particolare per quanto riguarda le sistemazioni logistiche, la viabilita interna e la segnaletica di
sicurezza.

e Tutte le imprese operanti nel cantiere devono attenersi oltre che alle norme di sicurezza previste nei propri
piani operativi di sicurezza, anche a tutte le norme di sicurezza previste nel presente piano di sicurezza e
coordinamento. Le imprese che ritengano di apportare a quest’ultimo piano modifiche e/o integrazioni
devono comunicare le stesse al C.S.E.. Egli valutera tali proposte di modifiche e, se riterra di accoglierle,
provvedera a modificare di conseguenza il Piano di sicurezza e coordinamento che verra ritrasmesso a tutte
le Imprese operanti nel cantiere;

o Nulla osta che un’impresa utilizzi attrezzature e/o opere provvisionali appartenenti ad un’altra impresa o
appartenenti al Committente (ad esempio, nulla osta che il ponteggio fornito dal Committente o realizzato
dallimpresa A venga utilizzato dall’impresa B oppure che il complesso di saldatura ossiacetilenica di
proprieta dellimpresa C venga utilizzato dall’impresa D). Naturalmente i rapporti di prestito e/o di noleggio
e/o di comodato d'uso e/o di altro tipo devono essere regolati tra le singole imprese o appunto il
Committente, comunque senza alcun onere per il Committente. E’ necessario che chi utilizza
un’attrezzatura o un’opera provvisionale di proprieta di un’altra impressa (e/o posata da un’altra impresa) o
di proprieta del Committente o fornita da questi ne valuti, prima dell’'uso, la congruita e l'efficienza sia sotto
l'aspetto funzionale sia sotto quello della sicurezza, attenendosi in ogni caso, durante l'uso, alle norme
previste al riguardo;

e Spetta allimpresa capofila la manutenzione, ai sensi di legge, delle attrezzature, dei macchinari, degli
impianti di cantiere (elettrico, quadro elettrico, etc.), delle opere provvisionali quali parapetti, ponteggio,
linea vita sul tetto, autoscala, etc. e macchinari quali argano, betoniera, etc. presenti in cantiere e/o forniti
dal Committente . Spetta altresi all’impresa capofila la posa in cantiere e predisposizione di tutte le misure,
dispositivi e/o attrezzature, protezioni eventualmente non presenti in cantiere necessari , ai sensi di legge ,
a realizzare tutte le opere di progetto in sicurezza fino alla fine generale dei lavori. A titolo di esempio
limpresa capofila dovra: proteggere i lavoratori e i visitatori dalla caduta verso il vuoto posando negli
ambienti ed ambiti di cantiere tutte le necessarie misure anticaduta (parapetti lungo le scale, parapetti e
protezioni anticaduta nel vano ascensore, dovra coprire botole e vuoti, dovra posare parapetti e steccato
lungo i cigli di scavo, mantenere in sicurezza il ponteggio e/o opere provvisionali, ripristinare manufatti e/o
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protezioni eventualmente rimossi anche da ditte diverse dalla capofila, e cosi via) , dovra effettuare opere di
manutenzione periodica e revisione agli impianti, mezzi e macchine di cantiere (sega circolare, betoniera,
quadro elettrico, controllo periodico delle funi della gru e/o dell’autoscala, controllo periodico dell’argano,
etc.) oltre che mantenere pulito ed in ordine il cantiere IL TUTTO fino alla fine generale dei lavori (quindi ad
esempio anche durante i lavori da pittore 0 ad esempio rimuovere i materiali di scarto dell’elettricista,
dellidraulico, del posatore dell’ascensore, del serramentista e cosi via)

A titolo di esempio si ribadisce che I'impresa edile capofila dovra consentire 'uso e mettere a disposizione
di tutti i lavoratori ed imprese esecutrici ed operanti in cantiere, I'argano, le opere provvisionali, il bagno di
cantiere, le opere di puntellazione delle strutture esistenti, parapetti anticaduta, etc. e mantenere delle
misure ed impianti efficienti ai sensi di legge

E compito del Direttore tecnico del cantiere dell’lmpresa capofila (o suo preposto) fissare le precedenze
oppure individuare i piu opportuni interventi in caso di conflitto fra due o piu imprese circa l'uso della
medesima attrezzatura o della medesima opera provvisionale;

Al termine dei lavori di progetto, I'impresa capofila recupera o demolisce la recinzione; inoltre ripulisce e
sistema l'area di lavoro (esterna ed interna all’appartamento) prima della sua riconsegna al Committente.

Ai sensi dell’art. 25 comma 8) del D. Lgs. 81/2008 “ Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di
appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro”.

ALTRI OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE ossia CAPOFILA

Verificare I'esistenza di conflitti di applicazione tra il piano e le norme di sicurezza imposte dalla legislazione
vigente anche in materia di apprestamenti ed organizzazione del cantiere.

In presenza di conflitti di applicazione deve indicare la soluzione da adottare nel rispetto delle norme di
sicurezza, in funzione della propria organizzazione del lavoro, delluso delle proprie macchine, impianti,
attrezzature, sostanze, preparati, materiali.

Avere e rendere sempre disponibile per il Committente, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della
Sicurezza l'elenco aggiornato di tutte le persone presenti in cantiere, suddivise per impresa (comprese
quelle dei lavori scorporati ossia delle imprese, ditte e lavoratori autonomi direttamente incaricati dal
Committente).

Compilare un elenco a parte per il personale che frequenta il cantiere in modo discontinuo o saltuario
nell’arco della giornata di lavoro (anche le imprese esecutrici e/o i lavoratori vengono scelti direttamente dal
Committente).

Il direttore tecnico di cantiere o il preposto dellimpresa deve allontanare dal cantiere le persone che non
risultano in regola (anche le imprese esecutrici e/o i lavoratori vengono scelti direttamente dal
Committente).

L’onere di guardiania del cantiere & a carico dellimpresa appaltatrice nonché capofila: ogni persona che
entra in cantiere (compresi i lavoratori vengono scelti direttamente dal Committente) deve essere
riconosciuta attraverso un documento di identita e chi entra in cantiere per la prima volta deve segnalare il
proprio ingresso al direttore tecnico (fino alla fine generale dei lavori).

Deve esporre l'orario di lavoro.

Deve curare il controllo e la chiusura dell’accesso al cantiere durante il lavoro e la chiusura del cantiere
stesso alla fine della giornata di lavoro durante l'intera durata dei lavori previsti in progetto (a lei appaltati e
a quelli appaltati ad altri lavoratori e ditte) ad esempio durante I'esecuzione delle opere edili, delle opere da
fabbro, delle opere di posa di pavimenti, delle opere di posa di serramenti, da pittore, da impiantista e cosi
via.

Deve conservare in cantiere i piani di dettaglio delle singole imprese consegnati prima dell'inizio delle
lavorazioni.

Deve consegnare al Committente ed al Coordinatore per la Sicurezza la dichiarazione firmata dal legale
rappresentante contenente fotocopia della documentazione di cui all’articolo 90 comma 9 lettere a), b), ¢)
per le ditte da Lei scelte

Tutte le dichiarazioni devono essere inoltrate almeno entro 10 giorni dall’inizio delle lavorazioni

Deve portare a conoscenza dei lavoratori, del Coordinatore della Sicurezza ed esporre in bacheca eventuali
comunicazioni, prescrizioni, disposizioni e verbali degli organi di vigilanza e paritetici rivolti allimpresa
esecutrice (comprese quelle dei lavori scorporati).

Conservare in cantiere gli stessi documenti anche per quanto compete i subaffidatari e le altre imprese
presenti ed operanti in cantiere (comprese quelle dei lavori scorporati);.

Deve informare i propri lavoratori, i subaffidatari e le altre imprese presenti ed operanti in cantiere sia di
quanto previsto dalle norme vigenti che delle indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento, delle
integrazioni, adeguamenti e modifiche.

PSC - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CORLO LONATO DEL GARDA [B&)ina 55 di 106



Piano di sicurezza e coordinamento D. Lgs. 81/2008

Collaborare con il Coordinatore per la Sicurezza per quanto riguarda l'aggiornamento costante del
cronoprogramma e il collegamento con i subaffidatari.
Deve raccogliere presso i subaffidatari e le altre imprese presenti ed operanti in cantiere (anche se le
imprese esecutrici e/o i lavoratori vengono scelti direttamente dal Committente) i dati da comporre nel
cronoprogramma.
Deve presentare al Coordinatore I'edizione aggiornata del cronoprogramma, per discuterne la validita e
'adozione.
Segnalare, ogni settimana, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore gli aggiornamenti e le modifiche al
programma lavori.
Il direttore tecnico di cantiere e/o il Preposto dellimpresa capofila deve partecipare alle riunioni
programmatiche indette dal Committente, dal Direttore dei Lavori o dal Coordinatore.
Il direttore tecnico di cantiere o il preposto dellimpresa capofila deve notificare e trasmettere al
Coordinatore l'inizio di ogni nuova attivitd comunicando le informazioni necessarie (anche se le imprese
esecutrici e/0 i lavoratori vengono scelti direttamente dal Committente (scorpori)).
La notifica prodotta almeno 5 giorni prima dell’inizio della lavorazione deve essere rivolta a segnalare
l'arrivo in cantiere di nuovi soggetti e ad individuare le zone di lavoro e le attrezzature in comune deve
consegnare al Coordinatore I'elenco delle macchine, impianti, attrezzature che saranno utilizzate in
cantiere.
Il direttore tecnico di cantiere e/o il Preposto dellimpresa capofila deve accompagnare il Coordinatore
durante le visite in cantiere e sottoscrivere eventuali atti o documenti conseguenti le visite.
Deve controllare che i subaffidatari e le altre imprese presenti ed operanti in cantiere (anche se le imprese
esecutrici e/o i lavoratori vengono scelti direttamente dal Committente) si conformino all’'organizzazione del
cantiere.
Deve informare i subaffidatari e le altre imprese presenti ed operanti in cantiere sulle attivita che si svolgono
nelle zone di cantiere che dovranno frequentare gli stessi.
Deve comunicare al Coordinatore eventuali incidenti, infortuni, malattie professionali che si verificano in
cantiere.
Deve fornire al Coordinatore, al termine del periodo di riferimento, i seguenti dati comprendenti quelli dei
subaffidatari:

- consuntivo mensile degli uomini/giorno

- consuntivo bimestrale dell’landamento e della durata delle fasi di lavoro

- consuntivo mensile delle giornate lavorate per singola fase

- consuntivo mensile delle presenze giornaliere

- consuntivo mensile di eventuali incidenti, infortuni e malattie professionali
L’impresa e i lavoratori autonomi devono predisporre misure operative improntate alle regole dell’arte e alla
prudenza anche in rapporto alla presenza in cantiere di altri soggetti, in mancanza di particolari indicazioni
del piano di sicurezza.
Deve informare i lavoratori che frequentano in modo discontinuo il cantiere riguardo alla necessita di
comunicare la loro presenza al Preposto di cantiere, i percorsi che dovranno seguire, i rapporti con le altre
lavorazioni e il loro adeguamento alle regole del cantiere.
Al termine della giornata di lavoro deve pulire, insieme alle altre imprese presenti, le aree di lavoro e
logistiche dai residui e dai rifiuti di lavorazione; gli eventuali accumuli dovranno essere segnalati e sistemati
fuori dai percorsi tracciati.
Deve installare un apparecchio telefax sempre in modalita di ricezione.

Si vogliono fare altri esempi per meglio far comprendere il ruolo che I'impresa capofila deve assumere
durante I'esecuzione dei lavori di progetto che frequentemente accadono e sono oggetto di discussione:
Una volta realizzate le opere edili al “rustico” solitamente I'impresa edile capofila si allontana per qualche
settimana dal cantiere e le altre imprese esecutrici degli impianti idraulico ed elettrico, delle opere da
falegname, di tinteggiatura etc. proseguono con i lavori. Durante questi giorni di lavoro 'impresa edile
capofila dovra comunque provvedere a fornire ai lavoratori tutte quelle opere provvisionali anticaduta ad
esempio curare e mantenere il sicurezza il ponteggio (tavole fermapiede, ancoraggi, etc) idonee scale di
accesso ai piani, dovra coprire i vuoti ad esempio del vano scale, ascensore con idonei parapetti, i vuoti
delle botole con assi rimanendo ancora responsabile della sicurezza del cantiere sia per i lavoratori (si
ribadisce per tutti i lavoratori presenti ed operanti in cantiere compresi quelli incaricati dal Committente quali
ad esempio impiantisti, pittori, posatori di piastrelle di serramenti, di opere da fabbro, etc) sia per il Direttore
dei Lavori sia per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

L’Impresa capofila & responsabile della sicurezza del cantiere (fornitura ponteggi, recinzione, segnaletica,
parapetti , manutenzione e messa in sicurezza degli impianti di cantiere e dei macchinari e mezzi (gru (se
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presente), argano, betoniere, sega circolare, etc), etc.) fino alla fine di tutti i lavori (posa pavimentazioni,
pittori, intonacatori, posa corpi illuminanti , opere da giardiniere, etc.)

e L’lmpresa capofila & altresi responsabile della sicurezza della conformita alla normativa vigente in materia
di igiene dei “servizi logistici” (bagno, locali spogliatoi, ufficio, etc.)

10.5 FORNITORI ESTERNI - SUBAFFIDATARI — ESECUTORI DEI LAVORI SCORPORATI

- Devono sottoscrivere una dichiarazione di presa visione delle indicazioni, regole, disposizioni, prescrizioni
del piano di sicurezza e dei relativi aggiornamenti, integrazioni ed adeguamenti (anche se le imprese
esecutrici e/o i lavoratori vengono scelti direttamente dal Committente).

- Controfirmare le osservazioni e disposizioni del Coordinatore.

- Allingresso in cantiere devono essere informati sui percorsi, mezzi in circolazione, regole di
comportamento, percorsi dei carichi, zone di carico e scarico, depositi anche con avvisi e segnaletica
l'accatastamento, I'impilamento e il deposito dei materiali deve essere condotto sotto sorveglianza del
personale dellimpresa appaltatrice (anche se le imprese esecutrici e/o i lavoratori vengono scelti
direttamente dal Committente)..

- L’aggancio, l'imbracatura, la legatura e il fissaggio dei carichi deve avvenire sotto la sorveglianza del
personale dellimpresa appaltatrice.

- Devono consegnare, rigorosamente prima dell’inizio dei rispettivi lavori, all'lmpresa “capofila” e al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione la documentazione di sicurezza richiesta nel fascicolo
“ALLEGATI” del presente Paino (P.O.S., Iscrizione alla C.C.I.A.A., etc.)

10.5 COORDINATORE PER LA SICUREZZA

- Puo effettuare tutti i controlli che riterra opportuni per gli aspetti di sicurezza del lavoro, compresa la verifica
dei documenti di identita delle persone presenti in cantiere

- Pud visionare e richiedere copia di tutti i documenti legati agli aspetti della sicurezza del lavoro

- Puo indire periodiche riunioni programmatiche per I'eventuale aggiornamento del programma dei lavori

- L verbali di sopralluogo di cantiere da parte del CSE potranno essere trasmessi via e-mail dal
Coordinatore all’impresa capofila che dovra trasmetterli alle altre imprese eventualmente presenti in
cantiere e dovra custodirne copia in _cantiere. Il Coordinatore della Sicurezza considerera accettati
detti verbali di sopralluoqo da parte dell’impresa capofila e degli altri presenti se entro 24 ore dal
ricevimento lo stesso non ricevera osservazioni in merito

10.6 DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE IN MATERIA DI SICUREZZA

- piano di coordinamento e sicurezza (PCS)

- Piano Operativo di sicurezza (POS)

- registro infortuni vidimato dal’ASL

- copia verbali precedenti redatti dall’'organo di vigilanza

- copia dei verbali di sopralluogo del coordinatore

- copia del libro matricola e registro presenze anche dei subaffidatari e delle altre imprese presenti ed
operanti in cantiere e dei lavoratori autonomi

- copia del documento di valutazione dei rischi completo anche della documentazione sull’esposizione al
rumore per ogni impresa e/o lavoratore autonomo operante nel cantiere

- piano operativo di sicurezza per ogni impresa e/o lavoratore autonomo operante nel cantiere (comprese le
imprese dei lavori scorporati e scelte direttamente dal’Ente Committente)

- documentazione verifica semestrale estintori

- denuncia di inizio lavori allINAIL

- tabella orario di lavoro

Impianto elettrico:

- certificato di conformita DM 37 (gia L. 46/90) dell'impianto elettrico rilasciata dall'installatore e certificazione
quadri elettrici

- denuncia di messa a terra dell'impianto elettrico effettuata allISPESL e/o o altri Organi competenti

- denuncia di messa a terra delle strutture metalliche effettuata al’llISPESL e/o o altri Organi competenti

- verbali PMIP di verifica periodica messa a terra e protezione scariche atmosferiche

Apparecchi di sollevamento/attrezzature soggette ad omologazione/ macchine:

- libretti ENPI - ISPESL degli apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 Kg

- dichiarazione di montaggio apparecchi di sollevamento (gru o dell’argano o di altri mezzi di sollevamento)
- verbali PMIP di verifica periodica (annuale o per ogni nuovo posizionamento) apparecchi di sollevamento
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- copia del documento di omologazione del radiocomando della gru da parte dell'SPESL e copia della
denuncia di installazione

- documentazione relativa alla verifica trimestrale delle funi

- autocertificazione del costruttore per carrelli elevatori e betoniere

- libretto di omologazione dei recipienti relativi agli apparecchi a pressione, con verifiche periodiche se supera
i 25 litri

Uso e manutenzione:
- certificati di conformita delle macchine (nuove) e libretto d’'uso e manutenzione

Ponteggi metallici fissi:
- autorizzazione allimpiego del ponte metallico (libretto del ponteggio)

Ponteggi metallici mobili:
- libretto del costruttore indicante i limiti di carico e modalita di installazione e impiego
- P.IM.U.S.

Sorveglianza sanitaria:

- certificati di idoneita sanitaria specifica

- libretti sanitari

- registri delle visite mediche preventive e periodiche

- schede di sicurezza di sostanze e preparati impiegati

- registro delle vaccinazioni antitetanica effettuata ai lavoratori

- registro della consegna dei dispositivi di protezione individuale

11 COORDINAMENTO

Lo strumento principale per il coordinamento sono le riunioni periodiche o straordinarie da effettuare preferibilmente presso il
cantiere.

La frequenza ordinaria delle riunioni & quindicinale, con modalita ed orari da concordare di volta in volta; le riunioni straordinarie
devono essere svolte secondo le indicazioni del Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza.

Il direttore di cantiere, in rappresentanza dell'impresa, deve partecipare alle riunioni e convocare i subaffidatari e le Imprese
esecutrici dei lavori scorporati scelte direttamente dal’Ente Appaltante). Le riunioni verteranno soprattutto sugli aspetti
programmatici del lavoro e il contenuto verra verbalizzato e sottoscritto dai partecipanti.

| verbali devono essere conservati presso il cantiere a cura dell'impresa appaltatrice

Tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’'opera possono proporre aggiornamenti, adeguamenti, integrazioni, modifiche al
piano nel rispetto delle norme di sicurezza contenute nella legislazione vigente, nell’'ottica di garantire sicurezza e salute ai
lavoratori e tutela del’ambiente. Tutte le modifiche devono essere discusse e rese note prima dell’inizio delle lavorazioni e, una
volta approvate, vanno ad integrare il piano di sicurezza.

Il Coordinatore deve redigere le variazioni del piano e consegnarle allimpresa appaltatrice che informera gli interessati circa la
revisione in atto.

E’ obbligatorio che tutte le comunicazioni e documentazioni previste nel piano avvengano in forma scritta.

L’impresa “capofila” avra gli obblighi in materia di sicurezza descritti nel capitolo 10 del presente Piano di Sicurezza,

nei confronti di TUTTI i lavoratori operanti in cantiere COMPRESE LE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI
SCORPORATI DAL PRESENTE APPALTO E SCELTE DIRETTAMENTE DAL COMMITTENTE.
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Computo metrico costi sicurezza: ved. allegato

Brescia 02. Marzo 2023
In fede,

ing. Alessandro Poli
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1 SCHEDE MACCHINE E SCHEDE ATTREZZATURE

Allinterno del cantiere non sono ammessi materiali, attrezzature e macchinari fuori norma. L'impresa
deve essere in possesso delle schede relative alle macchine e alle attrezzature sia di proprieta, in
base al Documento di Valutazione Rischi redatto ai sensi del D .Lgs. 81/2008, sia prese a noleggio.
La raccolta di schede, che segue, riguarda i macchinari e le attrezzature, presumibilmente necessari
per la realizzazione dell'opera; nel caso in cui I'impresa ritenga necessario I'utilizzo di altre macchine
deve depositare in cantiere le schede relative.

ELENCO MACCHINE
Autobetoniera
Autocarro

Autogru

Betoniera

Carrello elevatore
Compressore d’aria
Elevatore a cavalletto
Gruppo elettrogeno
Sega a disco per metalli
Sega circolare
Tranciaferri, troncatrice 2.1.58

Autoscala: si rimanda al libretto d’'uso e manutenzione allegato all’autoscala dell'impresa fornitrice ed
utilizzatrice (non prevista)

(non previsto)

non previsto)

(non previsto)

NENECENEECECENES
— — — — — — — —
NI T T S
© 01 N 01~

N
—
N
o

ELENCO UTENSILI

Avvitatore elettrico 2.2.23
Cannello per guaina 2.2.2
Cannello per saldatura ossiacetilenica 2.2.3
Flessibile (smerigliatrice) 2.2.6
Martello demolitore elettrico 2.2.7
Martello demolitore pneumatico 2.2.8
Motosega 2.2.10 (non previsto)
Pistola sparachiodi 2.2.15
Saldatrice elettrica 2.2.20
Scale a mano 2.3.4
Utensili a mano 2.2.18

Cinture di sicurezza, funi di trattenuta,
sistemi di assorbimento frenato di energia 2.7.7

AGENTI BIOLOGICI 3
AGENTI CHIMICI 4
AGENTI CANCEROGENI 5
IMPIANTI DELL’'OPERA IN COSTRUZIONE 6
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.1 AUTOBETONIERA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e DLgs. 81/2008

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
e Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
urti, colpi, impatti, compressioni

olii minerali e derivati

cesoiamento, stritolamento

allergeni

caduta materiale dall’alto

caduta dall’alto

scivolamenti, cadute a livello

incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

o verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

garantire la visibilita del posto di guida

verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida
verificare I'efficienza dei comandi del tamburo

controllare I'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate
verificare I'efficienza delle protezioni degli organi in movimento

verificare I'efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo
verificare l'integrita delle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento)
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO:

segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’'uomo in prossimita dei posti di lavoro
richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta
non transitare o stazionare in prossimita del bordo degli scavi

durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale

tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna
durante il trasporto bloccare il canale

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale

segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L’'USO:

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai pneumatici ed i freni,
segnalando eventuali anomalie

¢ pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e guanti

e calzature di sicurezza

e elmetto

e indumenti protettivi (tute)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.2 AUTOCARRO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e DLgs. 81/2008

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e urti, colpi, impatti, compressioni
e olii minerali e derivati
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e cesoiamento, stritolamento
e incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
o verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

e garantire la visibilita del posto di guida

e controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO:

segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

non trasportare persone all’interno del cassone

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’'uomo in prossimita dei posti di lavoro
richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta
non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

non superare la portata massima

non superare I'ingombro massimo

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto
non caricare materiale sfuso oltre 'altezza delle sponde

assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L’'USO:

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni,
segnalando eventuali anomalie

e pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e guanti

e calzature di sicurezza

e elmetto

e indumenti protettivi (tute)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.3 AUTOGRU

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e DLgs.81/2008
e Direttiva Macchine CEE 392/89

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e contatto con linee elettriche aeree

urti, colpi, impatti, compressioni

punture, tagli, abrasioni

rumore

olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

« verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre

controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti

verificare I'efficienza dei comandi

ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori

verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona
d’intervento

DURANTE L'USO:

segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

preavvisare I'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica

attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre

evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione

mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L'USO:
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non lasciare nessun carico sospeso

posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti

nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e guanti

e calzature di sicurezza

e elmetto

e otoprotettori

e indumenti protettivi (tute)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

| 2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.6 BETONIERA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e DLgs.81/2008

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Circolare Ministero del Lavoro 103/80

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
urti, colpi, impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni

elettrici

rumore

cesoiamento, stritolamento

allergeni

caduta materiale dall’alto

polveri, fibre

getti, schizzi

movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

o verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi di manovra

o verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza

e verificare la presenza e I'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia)

e verificare lintegrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e
dispositivi elettrici di alimentazione e manovra

DURANTE L'USO:

e ¢ vietato manomettere le protezioni

e ¢ vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento

e nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei
pressi di questi

¢ nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in
condizioni disagiate. Pertanto & necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie

DOPO L’'USO:

e assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di alimentazione al quadro

e lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’'uso e I'eventuale lubrificazione

e ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere
riutilizzata da altra persona)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
guanti

calzature di sicurezza

elmetto

otoprotettori

maschera per la protezione delle vie respiratorie
indumenti protettivi (tute)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.8 CARRELLO ELEVATORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008

PSC - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CORLO LONATO DEL GARDA [B&)ina 63 di 106



Piano di sicurezza e coordinamento D. Lgs. 81/2008

e Direttiva Macchine CEE 392/89
e Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e contatto con linee elettriche aeree

ribaltamento

caduta materiale dall’alto

olii minerali e derivati

incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
e controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti

o verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni

e verificare che I'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti

DURANTE L'USO:

segnalare I'operativita del mezzo col girofaro

durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere basse le forche

posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone I'assetto col variare del percorso

non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro

non rimuovere le protezioni

effettuare i depositi in maniera stabile

mantenere sgombro e pulito il posto di guida

non ammettere a bordo della macchina altre persone

segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.

eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta
adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’'uomo in prossimita dei posti di lavoro

DOPO L'USO

e non lasciare carichi in posizione elevata

e posizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed azionando il freno di stazionamento

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
e nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

e calzature di sicurezza

e elmetto

e indumenti protettivi (tute)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.15 COMPRESSORE D’ARIA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e DLgs.81/2008
e Direttiva Macchine CEE 392/89

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e rumore

e gas

e olii minerali e derivati

e incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati

sistemare in posizione stabile il compressore

allontanare dalla macchina materiali infiammabili

verificare la funzionalita della strumentazione

controllare I'integrita dell'isolamento acustico

verificare I'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d’olio
verificare I'efficienza del filtro dell’aria aspirata

verificare le connessioni dei tubi

DURANTE L'USO:
e aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime del motore
e tenere sotto controllo i manometri
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e non rimuovere gli sportelli del vano motore
o effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare
e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

e spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria

e eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
¢ nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e guanti

e calzature di sicurezza

e elmetto

e otoprotettori

e indumenti protettivi (tute)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.17 ELEVATORE A CAVALLETTO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e Direttiva Macchine CEE 392/89

e D.L.gs81/2008

e Norme CEI

e Circolare Ministeriale 31.07.81

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e caduta dall’alto

e urti, colpi, impatti, compressioni

o elettrici

e caduta materiale dall’alto

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra

verificare la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell’elevatore
verificare l'integrita della struttura del cavalletto portante I'argano

con zavorra: verificare I'integrita del contenuto dei cassoni e la presenza del dispositivo di chiusura
con ancoraggio: verificare I'efficienza del puntone di reazione o altro tipo di fissaggio

verificare la presenza, sulle estremita delle rotaie, dei tamponi ammortizzanti

verificare I'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia

verificare l'integrita delle parti elettriche visibili

verificare I'efficienza dell'interruttore di linea presso I'elevatore

verificare la funzionalita della pulsantiera

verificare I'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico

transennare a terra I'area di tiro

DURANTE L'USO:

mantenere abbassati gli staffoni

usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni

usare i contenitori adatti al materiale da sollevare

verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio
non utilizzare la fune dell’elevatore per imbracare carichi

segnalare eventuali guasti

per I'operatore a terra: non sostare sotto il carico

DOPO L'USO:
e scollegare elettricamente I'elevatore
e bloccare I'argano sul fine corsa interno della rotaia

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e calzature di sicurezza

e cintura di sicurezza

e elmetto

e guanti

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.25 GRUPPO ELETTROGENO

PSC - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CORLO LONATO DEL GARDA [B&)ina 65 di 106




Piano di sicurezza e coordinamento D. Lgs. 81/2008

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e DlLgs. 81/2008

e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
o elettrici

e rumore

e gas

e olii minerali e derivati

e incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e non installare in ambienti chiusi e poco ventilati

collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno
distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro

verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione
verificare I'efficienza della strumentazione

DURANTE L'USO:

e non aprire o rimuovere gli sportelli

e per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a norma
e eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

e segnalare tempestivamente gravi anomalie

DOPO L’'USO:

e staccare l'interruttore e spegnere il motore

e eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie
e per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e calzature di sicurezza

e guanti

e otoprotettori

e indumenti protettivi (tute)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.79 SEGA A DISCO PER METALLI
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e DLgs.81/2008
e D. L.gs 459/96 (Direttiva Macchine CEE 392/89)
¢ Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e punture, tagli, abrasioni

o elettrici

e getti, schizzi

e olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e accertare la stabilita ed il corretto fissaggio della macchina

verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a danneggiamenti
verificare l'integrita dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni

verificare il corretto fissaggio del disco

verificare I'efficienza dell'interruttore di alimentazione

verificare I'efficienza del tasto di avviamento a “uomo presente”

controllare I'efficienza dell'impianto di lubrificazione della lama

verificare che I'area di lavoro sia libera da materiali

DURANTE L'USO:
o fissare il pezzo da tagliare nella morsa
e indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti

DOPO L’'USO:

e interrompere I'alimentazione elettrica agendo sul quadro o sull’interruttore a parete
e eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia

e sgomberare I'area di lavoro da eventuali materiali

e segnalare eventuali guasti
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti
calzature di sicurezza
occhiali

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.46 SEGA CIRCOLARE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D Lgs. 81/2008
Direttiva Macchine CEE 392/89
Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

punture, tagli, abrasioni
elettrici

rumore

scivolamenti, cadute a livello
caduta materiale dall’alto

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che risulti
libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione

verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu di 3 mm. dalla dentatura del
disco (il suo scopo & quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o
I'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco)

verificare la presenza e I'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia
evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante I'azionamento
dellinterruttore di manovra)

verificare la presenza del carter per la cinghia

verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di
portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria

verificare la stabilita della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani
che trattengono il pezzo)

verificare la pulizia dellarea circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale
depositato pud provocare inciampi o scivolamenti)

verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato pud costituire intralcio durante I'uso e distrarre
I’addetto dall’operazione di taglio)

verificare lintegrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere -
interruttori)

verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra

verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad urti o
danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi)

DURANTE L'USO:

DO

registrare la cuffia di protezione in modo tale che I'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi al
passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti

per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimita del disco o sulla sua traiettoria,
indispensabile utilizzare spingitoi

non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita

normalmente la cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge

usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge

PO L'USO:

ricordate, che dopo di voi, la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona e che quindi deve essere lasciata in perfetta
efficienza

lasciare il banco di lavoro libero da materiali

lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro

verificare I'efficienza delle protezioni

segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere

guanti, calzature di sicurezza

L]
L]
L]
L]
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L]
L]

elmetto, otoprotettori, occhiali

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.58 TRANCIAFERRI, TRONCATRICE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D Lgs. 81/2008
Direttiva Macchine CEE 392/89
Norme CEI
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
o elettrici

punture, tagli, abrasioni

cesoiamento, stritolamento

scivolamenti, cadute a livello

caduta materiale dall’alto

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

o verificare l'integrita del cavo e della spina

verificare I'efficienza del pedale di comando e dell'interruttore

non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali danneggiamenti
verificare che la macchina si trovi in posizione stabile

verificare I'efficienza del carter dell’organo di trasmissione

verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario)

DURANTE L'USO:
e tenere le mani sempre distanti dall’organo lavoratore della macchina

e non eseguire tagli di piccoli pezzi senza I'uso di attrezzi speciali
e non tagliare piu di una barra contemporaneamente

e tenere sgombro da materiali il posto di lavoro

e non rimuovere i dispositivi di protezione

DOPO L'USO:

e scollegare elettricamente la macchina
e eseguire le operazioni di manutenzione con la macchina scollegata elettricamente, segnalando eventuali guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e guanti
e calzature di sicurezza
e elmetto

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.23 AVVITATORE ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e DLgs.81/2008

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e elettrici
e urti, colpi, impatti, compressioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

e utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non
collegati elettricamente a terra

e controllare I'integrita dei cavi e della spina d’alimentazione

e verificare la funzionalita dell’'utensile

e verificare che l'utensile sia di conformazione adatta

DURANTE L'USO:

e non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

e interrompere I'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro
e segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:
e scollegare elettricamente I'utensile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti
e calzature di sicurezza

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.2 CANNELLO PER GUAINA
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RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e DLgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e calore, fiamme

e incendio, scoppio

e gas, vapori

e rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

o verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello
e verificare la funzionalita del riduttore di pressione

DURANTE L'USO:

allontanare eventuali materiali infiammabili

evitare di usare la flamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas
tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore

tenere la bombola in posizione verticale

nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas

€ opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro

DOPO L'USO:

e spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas
e riporre la bombola nel deposito di cantiere

e segnalare malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

calzature di sicurezza

maschera a filtri

otoprotettori

indumenti protettivi (tute)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.3 CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
« DLgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e calore, fiamme

e incendio, scoppio

e gas, vapori

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

o verificare 'assenza di gas o materiale infiammabile nel’ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi

o verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole

o verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello

e controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dellimpugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle
tubazioni lunghe piu di 5 m.

verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri

e in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione

DURANTE L'USO:

trasportare le bombole con I'apposito carrello

evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas
non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore

nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere I'afflusso del gas

€ opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro

segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:
e spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas
e riporre le bombole nel deposito di cantiere

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

e occhiali

e calzature di sicurezza
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e maschera a filtri
e grembiule in cuoio

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.6 FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e DlLgs. 81/2008

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e punture, tagli, abrasioni

rumore

polvere

vibrazioni

elettrici

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V)

controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire

controllare il fissaggio del disco

verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione
verificare il funzionamento dell'interruttore

DURANTE L'USO:

impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie

eseguire il lavoro in posizione stabile

non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

non manomettere la protezione del disco

interrompere 'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione

DOPO L’'USO:

e staccare il collegamento elettrico dell’utensile

e controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione
e pulire l'utensile

e segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
guanti

occhiali o visiera

calzature di sicurezza

mascherina antipolvere

otoprotettori

elmetto

indumenti protettivi (tuta)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.7 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e DLgs.81/2008

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e urti, colpi, impatti, compressioni

rumore

polvere

vibrazioni

elettrico

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e verificare che I'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non
collegato a terra
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o verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione
o verificare il funzionamento dell'interruttore
e segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

DURANTE L'USO:

e impugnare saldamente I'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie
e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

e staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro

DOPO L’'USO:

e scollegare elettricamente I'utensile
controllare l'integrita del cavo d’alimentazione
pulire 'utensile

segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
guanti

occhiali o visiera

calzature di sicurezza

mascherina antipolvere

otoprotettori

elmetto

indumenti protettivi (tuta)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.8 MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e DlLgs. 81/2008
e Direttiva Macchine CEE 392/89

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e urti, colpi, impatti, compressioni

e rumore

e polvere

e vibrazioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:

o verificare la presenza e I'efficienza della cuffia antirumore

o verificare I'efficienza del dispositivo di comando

e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile
e segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

DURANTE L'USO:

e impugnare saldamente l'utensile

e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e utilizzare il martello senza forzature

e evitare turni di lavoro prolungati e continui

e interrompere I'afflusso dell’aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione
e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

e disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell’aria
e scollegare i tubi di alimentazione dell’aria
e controllare I'integrita dei tubi di adduzione dell'aria

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
guanti

occhiali o visiera

calzature di sicurezza

mascherina antipolvere

otoprotettori

elmetto

indumenti protettivi (tuta)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
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2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.10 MOTOSEGA
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
« DLgs.81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e tagli e abrasioni

rumore

proiezione schegge

incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e verificare l'integrita delle protezioni per le mani

verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto
controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente
verificare la tensione e l'integrita della catena

verificare il livello del lubrificante specifico per la catena

segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosita elevato

DURANTE L'USO:
e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e non manomettere le protezioni

e spegnere l'utensile nelle pause di lavoro

e non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento

e evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare
DOPO L’'USO:

e pulire la macchina

e controllare I'integrita dell’'organo lavoratore

e provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’'utensile
e segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti

occhiali o visiera

calzature di sicurezza

otoprotettori

elmetto

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.15 PISTOLA SPARACHIODI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
« DLgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e rumore

e propagazione di schegge e di chiodi

e vibrazioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

o verificare I'assenza di gas inflammabili nel’ambiente

o verificare il corretto funzionamento dell’'utensile ed in particolare del dispositivo di sicurezza
e verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente

DURANTE L'USO:
e impugnare saldamente 'utensile con le due mani

e eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata

e utilizzare le cariche di potenza adeguata all'impiego

e non sparare contro strutture perforabili, in prossimita di spigoli e fori o su superfici fessurate
e distanziare lo sparo delle punte

DOPO L’'USO:

e provvedere alla lubrificazione dell’'utensile
e segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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guanti

calzature di sicurezza
otoprotettori

occhiali o visiera
elmetto

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.20 SALDATRICE ELETTRICA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e DlLgs. 81/2008

e Direttiva Macchine CEE 392/89

e Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e elettrico

gas, vapori

radiazioni (non ionizzanti)

calore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

o verificare l'integrita dei cavi e della spina di alimentazione

e verificare l'integrita della pinza portaelettrodo

e non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili

DURANTE L'USO:

e non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

e allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura

e nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica

e in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione

DOPO L'USO:
e staccare il collegamento elettrico della macchina
e segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e guanti

e calzature di sicurezza

e elmetto

e maschera

e gambali e grembiule protettivo

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.3 Attrezzature di lavoro - Macchine / Attrezzature

2.3.4 SCALE A MANO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
« DLgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e cadute dall’alto

e urti, colpi, impatti, compressioni

e cesoiamento (scale doppie)

e movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
e SCALE SEMPLICI PORTATILI
e devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma
devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all’'uso
e e scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due
pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 mt. devono avere anche un tirante intermedio
e in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di
trattenuta o di appoggi antisdruciolevoli alle estremita superiori
e SCALE AD ELEMENTI INNESTATI
e lalunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.
e per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta
e SCALE DOPPIE
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e non devono superare l'altezza di 5 mt.

e devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza

e SCALE A CASTELLO

e devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo

e i gradini devono essere antiscivolo

e devono essere provviste di impugnature per la movimentazione

e devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione e di tamponi antiscivolo
sui due montanti a piede fisso

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (€ possibile far proseguire
un solo montante efficacemente fissato)

le scale usate per I'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra

le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto

la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

¢ vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti

le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione

il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi

DURANTE L'USO:

e e scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona

durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo

la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare

quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua

vigilanza sulla scala

e la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala

DOPO L’'USO:

e controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria

e e scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci.

e segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei
dispositivi antiscivolo e di arresto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e guanti
e calzature di sicurezza
e elmetto

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.18 UTENSILI A MANO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
« DLgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e urti, colpi, impatti, compressioni
e punture, tagli, abrasioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

e controllare che l'utensile non sia deteriorato

sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature

verificare il corretto fissaggio del manico

selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego

per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature

DURANTE L’USO:

impugnare saldamente l'utensile

assumere una posizione corretta e stabile

distanziare adeguatamente gli altri lavoratori

non utilizzare in maniera impropria I'utensile

non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto
utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia

DOPO L’'USO:

e pulire accuratamente l'utensile

e riporre correttamente gli utensili

e controllare lo stato d’'uso dell’'utensile
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e guanti

e elmetto

e calzature di sicurezza
e occhiali

2.4.7 CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA,
SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e D.L.gs6281/2008

e Regolamento locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia, TITOLO Il - AMBIENTI CONFINATI - IGIENE EDILIZIA, capitolo 2,
paragrafo 3.2.11

e UNIEN 795 del 31/05/1998

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
e caduta dall’alto

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

e 0ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI

e per lavori di breve entita sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et tables), montaggio prefabbricati, montaggio e
smontaggio ponteggi, montaggio gru etc.

e si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea fune di trattenuta che limiti la
caduta a non piu di 1,5 m., e terminare in un gancio di sicurezza del tipo a moschettone. L'uso della fune deve avvenire in
concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia (dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze
d’arresto elevate

o verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la dichiarazione di conformita CE

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

e attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’'uso del DPI

e periodicamente verificare l'integrita dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie
riscontrate durante 'uso

e regolare formazione degli addetti presso enti abilitati

3. AGENTI BIOLOGICI

ATTIVITA’ INTERESSATE
Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Le principali sono quelle svolte in possibili ambienti
insalubri quali ad es.:

e manutenzione di fognature (canali, pozzi e gallerie) ed impianti di depurazione

e manutenzione del verde

e attivita in ambito cimiteriale

e manutenzioni in sedi ferroviarie e stradali
In tutte le attivita edili & comunque consigliabile far precedere l'installazione del cantiere da una valutazione ambientale indirizzata anche
alla ricerca degli eventuali agenti biologici, seguita, se del caso, da una specifica attivita di bonifica.
A titolo di esempio si richiamano anche le schede informative del Comitato Paritetico di Torino a disposizione anche presso la sede dello
studio del Coordinatore della Sicurezza

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

e D.L.gs 81/2008 - TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI articoli dal 266 al 278 che si richiamano integralmente

TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO |

Art. 266.

(Campo di applicazione)

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivita lavorative nelle quali vi é rischio di esposizione ad agenti biologici.

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sullimpiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Art. 267.

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente titolo s’intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

b) microrganismo: qualsiasi entita microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

¢) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Art. 268.

(Classificazione degli agenti biologici)

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilita di causare malattie in soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che pud causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; é poco
probabile che si propaga nella comunita; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
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¢) agente biologico del gruppo 3: un agente che puo causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
I'agente biologico pud propagarsi nella comunita, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che pud provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori e puo presentare un elevato rischio di propagazione nella comunita; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche.

2. Nel caso in cui I'agente biologico oggetto di classificazione non pud essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi
sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio pit elevato tra le due possibilita.

3. L'allegato XLVI riporta I'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

Art. 269.

(Comunicazione)

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attivita che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all’'organo di vigilanza
territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori:

a) il nome e l'indirizzo dell’azienda e il suo titolare;

b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.

2. Il datore di lavoro che é stato autorizzato all’esercizio di attivita che comporta I'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 é tenuto
alla comunicazione di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione
significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal
datore di lavoro in via provvisoria.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.

5. Ove le attivita di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai 126 quali si applicano i livelli di
contenimento 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), é
sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.

6. | laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti
biologici del gruppo 4.

Art. 270.

(Autorizzazione)

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attivita, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione del Ministero della salute.

2. La richiesta di autorizzazione €é corredata da:

a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;

b) I'elenco degli agenti che si intende utilizzare.

3. L'autorizzazione é rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell’Istituto

superiore di sanita. Essa ha la durata di 5 anni ed é rinnovabile.

L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per 'autorizzazione ne comporta la

revoca.

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del
gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

5. | laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.

6. Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del
gruppo 4 dei quali é stata comunicata I'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

CAPO Il OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 271.

(Valutazione del rischio)

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalita lavorative, ed in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante
dall’allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di
cui all'articolo 268, commi 1 e 2;

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;

c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

d) della conoscenza di una patologia della quale é affetto un lavoratore, che é da porre in correlazione diretta all‘attivita lavorativa svolta;

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorita sanitaria competente che possono influire sul rischio;

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e
preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarita delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell attivita lavorativa significative ai fini
della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attivita, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare
con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro puo prescindere dall'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che
l'attuazione di tali misure non é necessaria.

127

5. Il documento di cui all'articolo 17 é integrato dai seguenti dati:

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);

c) le generalita del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un

agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza é consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di
cui al comma 5.

Art. 272.

(Misure tecniche, organizzative, procedurali)

1. In tutte le attivita per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure
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tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attivita lavorativa lo consente;

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso I'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione
accidentale ad agenti biologici;

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti 'esposizione;

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell’'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;

h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente
realizzabile;

1) predispone i mezzi necessari per la raccolta, immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante I'impiego
di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all’esterno del luogo di
lavoro.

Art. 273.

(Misure igieniche)

1. In tutte le attivita nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura
che:

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e
antisettici per la pelle;

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;

c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresi a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’'utilizzazione successiva;

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di
lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

2. Nelle aree di lavoro in cui c’é rischio di esposizione € vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo
umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
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Art. 274.

(Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie)

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile
presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza
comporta in relazione al tipo di attivita svolta.

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di
manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per I'operatore e per la comunita, i materiali ed i rifiuti contaminati.

3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici
del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate
nell' ALLEGATO XLVIl in funzione delle modalita di trasmissione dell’agente biologico.

Art. 275.

(Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari)

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti I'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o
4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore
di lavoro adotta idonee

misure di contenimento in conformita all'allegato XLVII.

2. Il datore di lavoro assicura che I'uso di agenti biologici sia eseguito:

a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se 'agente appartiene al gruppo 2;

b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se I'agente appartiene al gruppo 3;

c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se I'agente appartiene al gruppo 4.

3. Nei laboratori comportanti I'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per 'uomo e nei locali destinati ad
animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di
contenimento.

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso puo far sorgere un rischio grave per
la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sentito I'lstituto superiore di sanita, puo individuare misure di
contenimento piu elevate.

Art. 276.

(Misure specifiche per i processi industriali)

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti I'uso di agenti biologici dei
gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell’allegato XLVIII, tenendo anche conto dei
criteri di cui all'articolo 275.

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso puo far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

Art. 277.

(Misure di emergenza)

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 0 4, i
lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi,
con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

2. Il datore di lavoro informa al piu presto I'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la
sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha gia adottato, per porre rimedio
alla situazione creatasi.

3. | lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di
agenti biologici.
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Art. 278.

(Informazioni e formazione)

1. Nelle attivita per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;

b) le precauzioni da prendere per evitare I'esposizione;

c) le misure igieniche da osservare;

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;

e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivita in questione, e ripetute,
con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e
sul grado dei rischi.

4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da

e sequire in caso di infortunio od incidente.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’ATTIVITA’
e prima dell'inizio di qualsiasi attivita nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti biologici nocivi & necessario
effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica del sito
e il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla modalita di corretta
esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere

DURANTE L'ATTIVITA’:
o ¢ fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro
e ¢ indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, stivali, etc.)

DOPO L’'ATTIVITA:
e tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei
guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e guanti
e calzature (stivali)
e maschere per la protezione delle vie respiratorie

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA
e in caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici & necessario condurre linteressato al piu vicino centro di
Pronto Soccorso ...

SORVEGLIANZA SANITARIA

e tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del medico competente, alle eventuali vaccinazioni
ritenute necessarie (es. antiepatite)

4. AGENTI CHIMICI

ATTIVITA’ INTERESSATE

Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e controllata dall’'uomo, potenzialmente
pericolosi per 'uomo stesso.

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi dei lavoratori agli agenti chimici e riportarla nel POS.

A titolo di esempio si richiamano anche le schede informative del Comitato Paritetico di Torino a disposizione anche presso la sede dello
studio del Coordinatore della Sicurezza

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.L.gs81/2008 - TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI articoli dal 266 al 278 che si richiamano integralmente

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO | PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Art. 221.

(Campo di applicazione)

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o
possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivita lavorativa che comporti la
presenza di agenti chimici.

2. | requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le
disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41,
nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del
13 settembre 1993, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
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(ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle
istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attivita comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme
contenute al capo Il del presente titolo.

Art. 222.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti,
compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no
sul mercato;

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni,
nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le
sostanze pericolose solo per 'ambiente;

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni,
nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati
pericolosi solo per 'ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la
sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o
presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui é stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

c) attivita che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede I'utilizzo, in
ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei
rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa;

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di
un agente chimico nell’aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un
primo elenco di tali valori é riportato nell'allegato XXXVIII;

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato
mezzo biologico; un primo elenco di tali valori é riportato nell'allegato XXXIX;

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione 108 dell’'esposizione ad agenti chimici sul
luogo di lavoro;

g) pericolo: la proprieta intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

h) rischio: la probabilita che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Art. 223.

(Valutazione dei rischi)

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente I'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul
luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:

a) le loro proprieta pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dellimmissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza
predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

c) il livello, il modo e la durata della esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantita delle sostanze e dei preparati che
li contengono o li possono generare;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco é riportato negli allegati XXXVIIl e XXXIX;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’'articolo 224 e, ove applicabile,
dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attivita, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali é
prevedibile la possibilita di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche
dopo 'adozione di tutte le misure tecniche.

3. Nel caso di attivita lavorative che comportano I'esposizione a piu agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che
comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il
responsabile dellimmissione sul mercato di agenti chimici pericolosi é tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori
informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

5. La valutazione del rischio puo includere la giustificazione che la natura e Il'entita dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi
rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

6. Nel caso di unattivita nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e
l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attivita comincia solo dopo che si sia proceduto alla
valutazione dei rischi che essa presenta e dall’attuazione delle misure di prevenzione.

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa
superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessita.

Art. 224.

(Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo
mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

¢) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita dell’esposizione;

e) misure igieniche adeguate;

f) riduzione al minimo della quantita di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita della lavorazione;

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nellimmagazzinamento e nel
trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 109 pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita di un agente

chimico pericoloso e alle modalita e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi é solo un rischio basso per la
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sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le
disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

Art. 225.

(Misure specifiche di protezione e di prevenzione)

1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attivita e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o
ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attivita lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o
sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita non consente di eliminare il rischio attraverso la

sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante I'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente
ordine di priorita:

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;

b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

¢) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi
I'esposizione;

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro,
periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che

possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con
metodiche standardizzate di cui é riportato un elenco meramente indicativo nell’allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e
con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio
temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e
rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e
protezione.

4. | risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per I'adempimento degli obblighi
conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e
protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi
l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul
luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantita pericolose di sostanze chimicamente

instabili.

5. Laddove la natura dellattivita lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di
sostanze infiammabili o quantita pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o I'esistenza di condizioni avverse che
potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze

o miscele di sostanze chimicamente instabili;

b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da
sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda I'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente
esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a
disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
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8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure
di prevenzione e protezione adottate e ne da comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.

Art. 226.

(Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e
la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di
lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di
sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di
assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla
situazione quanto prima.

3. Ai lavoratori cui é consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attivita
necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere
utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare
tempestivamente l'incidente o I'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno
inserite:

a) informazioni preliminari sulle attivita pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per [lidentificazione dei rischi, sulle
precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie
procedure e misure precauzionali;

b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di
emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate

in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona

interessata.

Art. 227.

(Informazione e formazione per i lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino
un cambiamento di tali dati;
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b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identita degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i
relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

c¢) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di
lavoro;

d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dellimmissione sul mercato ai sensi dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da
comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del
grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;

b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di
sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle
condutture e gli eventuali rischi connessi siano 111 chiaramente identificabili.

4. Il responsabile dellimmissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici
pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni.

Art. 228.

(Divieti)

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e I'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attivita indicate all’allegato XL.

2. Il divieto non si applica se un agente é presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia
inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti
attivita:

a) attivita a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;

b) attivita volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;

¢) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita I'esposizione dei
lavoratori, stabilendo che la produzione e I'uso pit rapido possibile degli

agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria
per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali che la rilascia sentita la

regione interessata. La richiesta di autorizzazione é corredata dalle seguenti informazioni:

a) i motivi della richiesta di deroga;

b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;

c) il numero dei lavoratori addetti;

d) descrizione delle attivita e delle reazioni o processi;

e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire I'esposizione dei lavoratori.

Art. 229.

(Sorveglianza sanitaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti
agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti,
corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta I'esposizione;

b) periodicamente, di norma una volta I'anno o con periodicita diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata
nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio
e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico é obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali é stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di
tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. | risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento
di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori
sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere I'allontanamento del lavoratore secondo
le procedure dell’articolo 42.

6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad
uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite
biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
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a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 223;

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) tenere conto del parere del medico competente nell’'attuazione delle misure necessarie per eliminare

o ridurre il rischio;

d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori

che hanno subito un’esposizione simile.

8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo disporre contenuti e periodicita della

sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

Art. 230.

(Cartelle sanitarie e di rischio)

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto
dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del
medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di
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prevenzione e protezione.

2. Su richiesta, € fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

Art. 231.

(Consultazione e partecipazione dei lavoratori)

1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50.
Art. 232.

(Adeguamenti normativi)

omissis

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’ATTIVITA’:

e tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare I'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire cio
che € nocivo con cid che nonlo € o lo € meno

e prima dellimpiego della specifica sostanza occorre consultare I'etichettatura e le istruzioni per l'uso al fine di applicare le misure di
sicurezza piu opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza sono di seguito riportati)

e la quantita dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione

e tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalita di deposito e di impiego
delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attivita di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto
soccorso da adottare in caso di emergenza

DURANTE L'ATTIVITA’:

e ¢ fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro

e ¢ indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da
adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti

DOPO L’'ATTIVITA:

o tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle
calzature e degli altri indumenti indossati

e deve essere prestata una particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori
usati)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e guanti

e calzature

e occhiali protettivi

e maschere per la protezione delle vie respiratorie
e abbigliamento protettivo

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA
o al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’'utilizzo di agenti chimici & necessario condurre l'interessato
al piu vicino centro di Pronto Soccorso

SORVEGLIANZA SANITARIA
e sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a
contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformita alle indicazioni contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate

* Kk k

5 AGENTI CANCEROGENI

A titolo di esempio si richiamano anche le schede informative del Comitato Paritetico di Torino a disposizione anche presso la sede dello
studio del Coordinatore della Sicurezza

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D. L.gs 81/2008 - TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO Il PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
articoli dal 233 al 244 che si richiamano integralmente

CAPO Il PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Sezione | Disposizioni generali

Art. 233.

(Campo di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto per le attivita disciplinate dal capo Ill e per i lavoratori esposti esclusivamente
alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunita europea dell’energia atomica, le norme del
presente titolo si applicano a tutte le attivita nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivita lavorativa.

Art. 234.

(Definizioni)

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 0 2,
stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o piu sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o
piu delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la

classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o0 2 in base ai criteri stabiliti dai
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decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un
preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII;

b) agente mutageno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 0 2,
stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o piu sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o

piu delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la

classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in

funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di
respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito

nell’allegato XLIII.

Sezione Il Obblighi del datore di lavoro

Art. 235.

(Sostituzione e riduzione)

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro
in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la
salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non é tecnicamente possibile sostituire 'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede
affinché la produzione o I'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema
chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non é tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il
livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al pit basso valore tecnicamente possibile.

L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

Art. 236.

(Valutazione del rischio)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione a
agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e
della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della

loro concentrazione, della capacita degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
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assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa
compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se 0 meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o
ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione,
compreso quello in cui vi é assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive
e protettive del presente capo, adattandole alle particolarita delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all’articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell’effettuazione della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attivita lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di
processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati

agenti cancerogeni;

b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero
presenti come impurita o sottoprodotti;

¢) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;

e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale

utilizzati;

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del
processo produlttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza puo richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando I'obbligo di cui
all’articolo 50, comma 6.

Art. 237.

(Misure tecniche, organizzative, procedurali)

1. Il datore di lavoro:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessita delle lavorazioni e
che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di
introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessita predette;

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate prowviste di adeguati
segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai
lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In
dette aree é fatto divieto di fumare;

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi é emissione di agenti cancerogeni o
mutageni nell'aria. Se cio non é tecnicamente possibile, I'eliminazione degli agenti cancerogeni o
mutageni deve avvenire il pit vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata,

nel rispetto dell’articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di
un adeguato sistema di ventilazione generale;
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d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare I'efficacia delle misure di
cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni
dell’allegato XLI del presente decreto legislativo;

e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di
sicurezza;

h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie
di lavoratori per i quali I'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati.
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Art. 238.

(Misure tecniche)

1. Il datore di lavoro:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;

b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati
dagli abiti civili;

c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,

controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi a far riparare o sostituire quelli

difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), € vietato assumere cibi e bevande,
fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Art. 239.

(Informazione e formazione)

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la
salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

b) le precauzioni da prendere per evitare I'esposizione;

c¢) le misure igieniche da osservare;

d) la necessita di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;

e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attivita in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta
si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti
cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. | contrassegni
utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Art. 240.

(Esposizione non prevedibile)

1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala
dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure
appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza.

2. | lavoratori devono abbandonare immediatamente I'area interessata, cui possono accedere soltanto gli
addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti
protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro.
In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non puo essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, € limitata al tempo strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al
comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o
pericolose.

Art. 241.

(Operazioni lavorative particolari)

1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali € prevedibile, nonostante
I'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei
lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza:
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a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, allisolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi
contrassegni;

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere
indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti € in ogni caso ridotta al tempo strettamente
necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

Sezione Il Sorveglianza sanitaria
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Art. 242.

(Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche)

1. | lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i
singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere I'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell’articolo 42.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il
datore di lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformita all'articolo 236;

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque
dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione
possibilmente rilevanti per verificare I'efficacia delle misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti, con particolare riguardo all’'opportunita di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell attivita lavorativa.

Art. 243.

(Registro di esposizione e cartelle sanitarie)

1. | lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale € riportata, per ciascuno di essi,
l'attivita svolta, 'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale
agente. Detto registro é istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del
medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno
accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di
rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia al’ISPESL, per il tramite del
medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente
decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attivita dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'lSPESL fino a
quarant’'anni dalla cessazione di ogni attivita che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.

7. | registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e
trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai
commidaia7:
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a) consegna copia del registro di cui al comma 1 allISPESL ed all'organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta,

le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all’lstituto superiore di sanita copia del registro di cui al comma 1;

¢) in caso di cessazione di attivita dell’'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1

all'organo di vigilanza competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita con esposizione ad
agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'lISPESL copia delle annotazioni individuali

contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il
lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalita di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal
decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro,
adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri
di cui al comma 1 ed a richiesta Ii rende disponibili alle regioni.

Art. 244.

(Registrazione dei tumori)

1. L’ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie
risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti
chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e
regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere
nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all’'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle

esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di
carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attivita istituzionali, dall'lstituto nazionale

della previdenza sociale, dall’lstituto nazionale di statistica, dall’lstituto nazionale contro gli infortuni sul
lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. | sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresi
integrano i flussi informativi di cui all’articolo 8.

2. | medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi
pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative
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ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione alllSPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di
cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalita di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle
informazioni.

3. Presso I''SPESL é costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale,
con sezioni rispettivamente dedicate:

a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);

b) ai casi di neoplasie delle cavita nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);

c) ai casi di neoplasie a piu bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi

di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi

possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalita di possibile significativita
epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.

4. L’'ISPESL rende disponibili al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'INAIL ed
alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicita annuale.

5. | contenuti, le modalita di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione
complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della

salute, d’intesa con le regioni e province autonome.
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6 IMPIANTI DELL’'OPERA IN COSTRUZIONE

Attivita contemplate

Le attivita contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono tipiche della tipologia di opera considerata e
derivano dalle analisi effettuate su di un campione significativo di cantieri.
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificita del cantiere e delle modalita

operative.

Preparazione, delimitazione e sgombero area
Tracciamenti

Predisposizione letto d’appoggio

Movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento
Formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro
Taglio, demolizione, scanalatura calcestruzzo e murature
Protezione delle aperture verso il vuoto o vani
Approvvigionamento e trasporto interno dei materiali
Realizzazione impianti

Posa sanitari, corpi radianti

Posizionamento terminali e apparecchi utilizzatori

Pulizia e movimentazione dei residui

Valutazione dei rischi

L’indice di attenzione esposto & definito in riferimento alle attivita contemplate sopra descritte.

Resta inteso che tali indici possono assumere valori diversi, in relazione alle caratteristiche del cantiere e alle diverse modalita operative.
I.A.

01 Cadute dall’alto

03 Urti, colpi, impatti, compressioni

04 Punture, tagli, abrasioni

05 Vibrazioni

06 Scivolamenti, cadute a livello

07 Calore, famme

09 Elettrici

10 Radiazioni (non ionizzanti)

11 Rumore

13 Caduta materiale dall’alto

16 Movimentazione manuale dei carichi

31 Polveri, fibre

32 Fumi

35 Gas, vapori

A AW S OR[N WW =

Misure tecniche di prevenzione

01 Cadute dall’alto

Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di
norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di
trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio
sopraelevati. L'utilizzo delle scale a pioli deve essere limitato a quelle operazioni di breve durata che non richiedono movimenti ampi o
spostamenti al lavoratore; le scale devono comunque essere fermate o tenute al piede da altra persona. L'impiego delle scale doppie deve
essere limitato all’altezza di 5 metri da terra e le stesse devono essere provviste di catena o altro meccanismo di sufficiente resistenza che
impedisca I'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. Se vengono utilizzate scale ad elementi innestati, questa non devono superare
I'altezza di 15 metri senza essere assicurata a parti fisse; se la lunghezza della scala supera gli 8 metri la stessa deve essere dotata di
rompitratta per ridurre la freccia di inflessione e comunque durante I'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una
continua vigilanza. Per la realizzazione degli impianti in quota € preferibile utilizzare ponti su cavalletti, ponti mobili su ruote (trabattelli),
ponti a telai prefabbricati con impalcati completi e parapetti regolari provvisti di tavola fermapiede. Per le lavorazioni sui fronti esterni dotati
di ponteggio perimetrale € necessario verificare la presenza di impalcati completi al piano di lavoro, dotati di parapetto e tavola fermapiede.
In nessun caso & concesso utilizzare i ponti su cavalletti sopra gli impalcati dei ponteggi.

Durante la realizzazione delle colonne impianti, quando gli impalcati di protezione dei vani tecnici vengono rimossi 0 manomessi, &
necessario provvedere a delimitare tali vani con barriere perimetrali costituiti da parapetti e tavole fermapiede, o di pari efficacia.

Nelle operazioni puntuali su parti sopraelevate di edifici o di impianti, quando non sia possibile adottare misure di protezione collettiva, si
deve fare uso di un dispositivo di protezione individuale anticaduta, vincolato stabilmente ad una struttura capace di resistere alle
sollecitazioni indotte ed accessibile da posizione sicura.

03 Urti, colpi, impatti, compressioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee
alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo
dell’addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere
organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Durante le operazioni di montaggio o assemblaggio di impianti o parti di impianto, i singoli elementi devono essere sostenuti, anche
ricorrendo ad apposite opere provvisionali, fino alla loro completa stabilizzazione in opera. Ove del caso, la zona di allestimento e
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montaggio deve essere delimitata con barriere.

04 Punture, tagli, abrasioni

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Ove sia prevista la formazione di tracce nelle murature esistenti € necessario che l'area interessata venga delimitata e che gli addetti
facciano uso dei DPI idonei (calzature di sicurezza, guanti, schermi, occhiali, etc). Al termine delle operazioni di montaggio degli impianti &
necessario pulire I'area di lavoro da tutti i residui di lavorazione, metallici e non, capaci di procurare lesioni se schiacciati o calpestati.

05 Vibrazioni

Tutti gli utensili e le attrezzature elettriche o ad aria compressa capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell’operatore devono essere dotate
delle soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere
mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori devono fare uso di idonei DPI (quali ad esempio guanti antivibrazione); deve essere
inoltre valutata la necessita di sottoporre gli addetti a sorveglianza sanitaria.

06 Scivolamenti, cadute a livello

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le
interferenze con zone in cui si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di
ostacolare il cammino degli operatori. Qualora le operazioni richiedano I'occupazione di uno o piu corridoi di passaggio € opportuno interdire
I'accesso alla zona interessata fino alla conclusione dei lavori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di
lavoro & necessario individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in
elevazione e in profondita. Le vie d’accesso ai luoghi di lavoro devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

07 Calore, fiamme

Nei lavori di saldatura o di taglio termico che possono provocare la formazione di scintille & necessario allontanare preventivamente dalla
zona interessata tutti i materiali facilmente infiammabili (es. vernici, solventi, ecc.); qualora la lavorazione interessi altri elementi infiammabili
che non possono essere allontanati (es. pavimenti in legno) & necessario proteggere la zona di lavoro con teli protettivi. E comunque
opportuno tenere a disposizione un estintore portatile nelle immediate vicinanze. Gli addetti alla lavorazione devono utilizzare i DPI protettivi
(guanti, grembiali protettivi , calzature di sicurezza, maschera di protezione del viso).

09 Elettrici

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro,
verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona tecnica. L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e
realizzato secondo le norme di buona tecnica; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da
personale qualificato. Le operazioni di assemblaggio e collaudo degli impianti elettrici devono essere affidate a personale specificamente
preparato ed attrezzato.

10 Radiazioni (non ionizzanti)

Le zone dove si svolgono le attivita di saldatura, taglio termico o altre attivita che comportano I'emissione di radiazioni non trascurabile
devono essere opportunamente segnalate e, ove possibile, schermate (es. teli o pannelli ignifughi), in modo da evitare I'esposizione a
radiazioni da parte dei non addetti ai lavori; qualora la schermatura non sia tecnicamente possibile i non addetti alla saldatura devono
essere allontanati. Gli addetti devono fare uso di idonei DPI per la protezione degli occhi e della pelle (es. occhiali, schermi facciali e
indumenti protettivi) ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

11 Rumore

Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d’'uso. Le attrezzature e gli utensili devono essere
correttamente mantenuti e utilizzati, in conformita alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il
funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.

Durante le operazioni che comportano una elevata rumorosita (utilizzo martelli elettrici, taglio con flessibile, ecc.) gli addetti devono fare uso
dei DPI (cuffie, tappi). Il personale non indispensabile deve essere allontanato. La zona dei lavori deve essere opportunamente segnalata e,
ove del caso, delimitata con barriere.

13 Caduta materiale dall’alto

In tutte le operazioni effettuate in quota occorre prestare la massima attenzione alla eventuale caduta di oggetti e detriti di lavorazione sulla
zona sottostante alla quale deve essere impedito I'accesso. Deve essere evitato 'appoggio anche temporaneo di materiali e/o utensili in
condizioni di equilibrio precario. Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.

16 Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico
del personale addetto.

L’approvvigionamento dei materiali deve essere effettuato il piu possibile con gli impianti di trasporto e/o sollevamento, anche all'interno
delle strutture gia realizzate (carrelli, transpallet, carriole, ecc.). Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

Il personale da adibire alla movimentazione manuale ed installazione di elementi pesanti deve essere in numero sufficiente, al fine di
ripartire il carico ed evitare sforzi eccessivi.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una
adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

31 Polveri, fibre

Nelle lavorazioni che prevedono la formazione di polveri che non pud essere altrimenti evitata € necessario assicurare una efficace
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ventilazione della zona.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita
importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il
personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

32 Fumi - 35 Gas, vapori

Durante le lavorazioni che prevedono la saldatura e/o il taglio termico dei metalli, la saldatura a caldo di sostanze plastiche o I'utilizzo di
collanti che, da soli o in combinazione con altre sostanze, possono produrre fumi, gas o vapori pericolosi per 'uomo & necessario prevedere
una adeguata ventilazione dei locali; qualora la ventilazione dei locali non risulti sufficiente si deve provvedere ad utilizzare un sistema di
aspirazione localizzata dei fumi, gas o vapori. Se del caso gli addetti dovranno fare uso dei DPI appositi (maschere per la protezione delle
vie respiratorie, occhiali), in conformita alle indicazioni delle schede di sicurezza dei materiali impiegati. La sorveglianza sanitaria verra
eventualmente disposta dal medico competente.

Istruzioni per gli addetti

o Verificare I'integrita degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attivita sui medesimi. Per molte cause potrebbero
essere stati danneggiati o manomessi (ad esempio durante il disarmo delle strutture, per eseguire la messa a piombo, etc.);

o Evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi esterni anche se, in quel punto, i lavori sono stati completati;

¢ Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, appena ultimate quelle lavorazioni &
indispensabile ripristinare le protezioni, comunque sempre prima di abbandonare quel luogo di lavoro; queste attivita devono essere
svolte sotto la diretta sorveglianza di un preposto, facendo uso di sistemi di sicurezza alternativi, quali ad esempio I'impiego di
appropriati DPI;

e Tenere sgombri i posti di lavoro e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non piu in uso, accumulando il materiale di risulta
per poterlo calare a terra convenientemente raccolto o imbragato;

e | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo svolgimento del
lavoro, anche in relazione alla presenza degli eventuali cavi di alimentazione degli utensili elettrici;

¢ Non gettare materiale dall’alto;

e Allinterno della costruzione sono utilizzati ponti su cavalletti. La loro costruzione deve risultare sempre completa anche quando, per
I’esecuzione di lavori di finitura, il loro utilizzo ¢ limitato nel tempo (lavoro di breve durata);

e | tavoloni da m 4 di lunghezza devono poggiare sempre su tre cavalletti ben accostati fra loro, fissati ai cavalletti, con la parte a sbalzo
non eccedente i cm 20 e devono costituire un impalcato avente larghezza non inferiore a 90 cm (in genere occorrono 4 tavole).

Quando vengono impiegati ponti mobili su ruote (trabattelli) € necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori & limitata a pochi
minuti, bisogna rispettare le regole di sicurezza ed in particolare:

e L’altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante, senza I'impiego di sovrastrutture. Deve essere inoltre ancorato
durante I'impiego o stabilizzato secondo le istruzioni del fabbricante;

Le ruote devono essere bloccate;

L’impalcato deve essere completo e fissato agli appoggi;

| parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m 1), presenti sui quattro lati e completi di tavole fermapiede;

Per 'accesso agli impalcati sopraelevati, ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate regolari scale a mano che devono
avere altezza tale da superare a sufficienza il piano di arrivo (¢ consigliabile che tale sporgenza sia di circa un metro), essere
provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in modo da non ribaltarsi.

Procedure di emergenza

Evacuazione del cantiere in caso di emergenza:

Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare una “via di fuga”, da mantenere sgombra da ostacoli o impedimenti, che il personale
potra utilizzare per la normale circolazione ed in caso di emergenza. Nel caso di lavorazioni in edifici su piu scale € opportuno organizzare il
lavoro in modo che una scala (anche esterna) rimanga comunque percorribile in caso di necessita.

Dispositivi di protezione Individuale
In generale sono da prendere in considerazione:

Casco

Calzature di sicurezza

Occhiali o visiere

Maschere per la protezione delle vie respiratorie
Otoprotettori

Guanti

Indumenti protettivi

Dispositivi di protezione individuale anticaduta

Sorveglianza Sanitaria

In relazione alle attivita svolte dai singoli gruppi omogenei di lavoratori interessati alla fase di lavoro sono da prendere in considerazione le
seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria:

. Vaccinazione antitetanica
. Vibrazioni
. Radiazioni (non ionizzanti)
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Rumore

Movimentazione manuale dei carichi
Polveri, fibre

Fumi

Gas, vapori

Informazione, formazione e addestramento

Oltre alla formazione di base e/o specifica (es. addetto alla saldatura), tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi di fase analizzati e
ricevere le istruzioni di competenza.

Segnaletica

Relativamente alla segnaletica che deve essere prevista per la fase lavorativa in oggetto, sono da prendere in considerazione:
Cartelli con segnale di divieto

. Divieto d'accesso alle persone non autorizzate;

) Divieto di fumare o usare fiamme libere;
. Non toccare.

Cartelli con segnale di avvertimento

Caduta materiali dall'alto;
Caduta con dislivello;

Carichi sospesi,

Pericolo di inciampo;
Sostanze nocive o irritanti;
Tensione elettrica pericolosa;
Radiazioni non ionizzanti.

Cartelli con segnale di prescrizione

Casco di protezione obbligatorio;

Protezione obbligatoria dell’udito;

Calzature di sicurezza obbligatorie;

Protezione obbligatoria delle mani;

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie;

Protezione obbligatoria del corpo;

Protezione obbligatoria del viso;

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute dall’alto.
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INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA E DEI FRONTALINI

CONDOMINIO VALOTTI A, Via Bligny, 1, 3,5, 7 - Brescia

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
attuazione decreto legislativo 09-04-2008 n. 81, art. 100

PARTE Il

OPERE PROVVISIONALI
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ALLEGATO “OPERE PROVVISIONALI”

Il piano di sicurezza rimanda ad apposite specifiche riguardo a tutti gli elementi fisici che determinano
un approvvigionamento, un esercizio o una lavorazione.

ELENCO OPERE PROVVISIONALI

Andatoie e passerelle

Balconcini di carico

Castelli di tiro

Intavolati

Parapetti

Parasassi

Ponti su cavalletti

Ponti su ruote

Ponteggi metallici

Protezione aperture verso il vuoto
Protezione aperture nei solai
Sezione v - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
(D. Lgs. 81/2008 dall’art. 122 all’art. 140)

Scale : art. 113 del D. Lgs 81/2008

D. Lgs 81/2008 - Art. 114.
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.1 ANDATOIE E PASSERELLE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e cadute dall'alto

e scivolamenti, cadute a livello

e caduta materiale dall’alto

e movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
devono essere allestite con buon materiale a regola d’arte, oltre che essere realizzate in modo congruo per dimensioni ergonomiche,
percorribilita in sicurezza, portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro

e devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se destinate al trasporto di materiali

e la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non piu di meta della lunghezza), anche se un rapporto del
25% pare essere piu raccomandabile

e nel caso di passerella inclinata con lunghezza superiore a m 6 deve essere interrotta da pianerottoli di riposo

MISURE DI PREVENZIONE

e verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti normali e tavole fermapiede, al fine della protezione per caduta
dall’alto di persone e materiale

e sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo
carico (circa cm 40)

e qualora costituiscano posto di passaggio non provvisorio e vi sia il pericolo di caduta di materiale dall’alto, vanno idoneamente difese
con un impalcato di sicurezza (parasassi)

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

e verificare la stabilita e la completezza della passerella o andatoia, con particolare riguardo alle tavole che compongono il piano di
calpestio

verificare la completezza e I'efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto normale con arresto al piede)

verificare di non sovraccaricare con carichi eccessivi

verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti

segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e elmetto
e calzature di sicurezza
e guanti

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.2 BALCONCINI DI CARICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e caduta dall'alto

e urti, colpi, impatti, compressioni

e caduta materiale dall’alto

e movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
i balconcini o piazzole di carico vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare dimensionati e idonei allo scopo ed
essere conservati in efficienza per I'intera durata del lavoro

e [lintavolato dei balconcini di carico deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su traversi con sezione
ed interasse dimensionati al carico massimo previsto

e gli impalcati devono risultare sufficientemente ampi e muniti sui lati verso il vuoto di parapetti accecati, completamente chiusi, per
evitare la possibilita che il materiale scaricato cada dall’alto

e nel caso di ponteggi metallici, i balconcini di carico vanno realizzati conformemente a quanto previsto dalla autorizzazione ministeriale,
con particolare riguardo alle dimensioni di larghezza e profondita. In caso contrario &€ necessario elaborare la documentazione di calcolo
aggiuntiva

MISURE DI PREVENZIONE

e i balconi o piazzole di carico sono predisposti per ricevere dagli apparecchi di sollevamento di servizio il materiale da usare nei diversi
lavori

e laloro composizione va eseguita con particolare cura
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e aifini della stabilita del ponteggio, sulla stessa verticale non possono insistere piu balconcini di carico
e & opportuno che un cartello indicatore ben visibile segnali la portata massima ammissibile della piazzola di carico

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare la stabilita, la tenuta, I'allineamento in verticale e la corretta esecuzione dei balconcini di carico

controllare la presenza del parapetto cieco e del cartello indicatore della portata massima

non rimuovere le protezioni adottate

accedere al balconcino di carico in modo sicuro

verificare di avere una completa visione della movimentazione del carico effettuata mediante I'apparecchio di sollevamento

coordinare le segnalazioni operative con I'operatore addetto allimbracatura del carico o della manovra delle gru, per impedire lo
sganciamento accidentale del carico ed urti ed impatti col carico stesso dovuti a manovre non coordinate o male eseguite

e badare a non trasferire manualmente dal balconcino carichi eccessivi

e segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto disposto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e elmetto
e calzature di sicurezza
e guanti

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.3 CASTELLI DI TIRO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e cadute dall’alto
e caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

e icastelli di tiro, collegati ai ponteggi per le operazioni di sollevamento e discesa di materiali mediante elevatori, devono essere realizzati
a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per I'intera durata dei lavori

la loro costruzione deve rispondere a rigorosi criteri tecnici che ne garantiscano solidita e stabilita

i castelli di tiro vanno ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio

i montanti devono essere controventati per ogni due piani di ponteggio

gli impalcati devono risultare ampi per quanto necessario e robusti

gli intavolati devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su traversi aventi sezione ed interasse
dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascun piano

e sututtiilati verso il vuoto deve essere installato un parapetto normale, con tavola fermapiede

MISURE DI PREVENZIONE

e per il passaggio del carico pud lasciarsi un varco nel parapetto, delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali e purché in sua
corrispondenza l'altezza della tavola fermapiede non sia inferiore a cm 30

e dal lato interno dei sostegni laterali vanno applicati due staffoni in ferro, sporgenti almeno cm 20, che servano per appoggio e riparo

all’addetto

il parapetto del castello di tiro pud anche essere realizzato a parete piena

poiché il castello di tiro & a tutti gli effetti assimilabile ad un ponte di servizio, va corredato di un sottoponte

sul castello di tiro va applicato, in posizione visibile, un cartello con la indicazione della sua portata massima

€ buona norma ripartire la pressione esercitata a terra sulle basette di sostegno mediante opportuni accorgimenti, quali robusti tavoloni

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

o verificare la stabilita, 'ancoraggio e la tenuta strutturale del castello di tiro

e controllare che le protezioni perimetrali del castello siano complete e che compaia il cartello di portata massima

e verificare che I'eventuale posto di carico e scarico a terra sia segnalato e protetto, ovvero delimitato con barriera per impedire la
permanenza ed il transito sotto i carichi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e elmetto

e calzature di sicurezza
e guanti

e cintura di sicurezza
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.4 INTAVOLATI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D. Lgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto
scivolamenti, cadute a livello
caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualunque genere e tipo devono
essere ricavate da materiale di qualita e mantenute in perfetta efficienza per I'intera durata dei lavori

devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all’asse

lo spessore deve risultare adeguato al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geometriche non possono essere inferiori a
cm 4 di spessore e cm 20 di larghezza

non devono presentare nodi passanti che riducano piu del 10% la sezione di resistenza

MISURE DI PREVENZIONE

le tavole debbono poggiare sempre su quattro traversi

non devono presentare parti a sbalzo

nella composizione del piano di calpestio, le loro estremita devono essere sovrapposte per non meno di cm 40 e sempre in
corrispondenza di un traverso

un piano di calpestio pud considerarsi utilizzabile a condizione che non disti piu di m 2 dall’ordine piu alto di ancoraggi

le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro e, nel caso di ponteggio, allopera in costruzione. Solo per le
opere cosiddette di finitura & consentito un distacco massimo dalla muratura di cm 20

quando tale distacco risulti superiore puo realizzarsi un piano di calpestio esterno ai montanti e poggiante su traversi a sbalzo.
Soluzione, questa, contemplata anche in alcune autorizzazioni ministeriali

le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui
sono state disposte 0, nel ponteggio, scivolare sui traversi

nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate

nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti

le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado di
resistenza

il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto sgombro da materiali e
attrezzature non piu in uso e se collocato ad una altezza maggiore di m 2, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto
parapetto

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare con attenzione l'integrita e la completezza dei piani di calpestio, specie degli impalcati del ponteggio

appurare che tutti gli intavolati ed i piani di calpestio a qualsiasi fine utilizzabili siano raggiungibili in modo sicuro, sia che I'accesso
avvenga in modo diretto o con il ricorso a mezzi diversi, la cui rispondenza allo scopo deve risultare idonea.

evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi anche se in quel punto i lavori gia sono stati completati

prima di abbandonare il luogo di lavoro ripristinare la situazione di sicurezza originaria se per contingenze necessitanti si sono dovute
rimuovere delle tavole

eseguire la pulizia degli impalcati, posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo quindi raccogliere ed
eliminare

verificare che gli intavolati, specie quelli dei ponti di servizio, non vengano trasformati in depositi di materiale

controllare che gli intavolati non siano resi scivolosi dal depositarsi del ghiaccio

evitare di correre o saltare sugli intavolati

procedere ad un controllo accurato degli intavolati quando si prende in carico un cantiere avviato, vale a dire con opere provvisionali gia
installate o in fase di completamento

le tavole da utilizzare per piani di calpestio e impalcati che non risultino piu in perfette condizioni vanno immediatamente alienate

quelle ritenute ancora idonee all’'uso vanno liberate dai chiodi, pulite e conservate in luoghi asciutti e ventilati, senza contatto con il
terreno

segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto

calzature di sicurezza
guanti

cintura di sicurezza
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.5 PARAPETTI
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e cadute dall'alto
e caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
e devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo, ed essere conservati in efficienza per l'intera
durata del lavoro
e il parapetto regolare pud essere costituito da:
e un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e da una tavola fermapiede, aderente al piano
di camminamento, di altezza variabile, ma tale da non lasciare uno spazio vuoto, fra sé e il mancorrente superiore, maggiore
di cm 60
e un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, una tavola fermapiede, aderente al piano di
camminamento, alta non meno di cm 20 ed un corrente intermedio che non lasci uno spazio libero, fra la tavola fermapiede ed
il corrente superiore, maggiore di cm 60

MISURE DI PREVENZIONE

e vanno previsti per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale

e sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte
dell’impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso

e piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali
diverse

e il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dellimpalcato, procedendo alla cosiddetta “intestatura” del
ponte

e il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 e non sia
possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso 'opera stessa

o il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a piu di m 2 di altezza

e il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a piu di m 2 di altezza

e il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia
quando si superino i m 2 di dislivello

e & considerata equivalente al parapetto qualsiasi altra protezione - quale muro, parete piena, ringhiera, lastra, grigliato, balaustrata e
simili - in grado di garantire prestazioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle richieste per un parapetto
normale

L]

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

e verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario

e verificare la stabilita, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con particolare riguardo alla consistenza
strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere alle sollecitazioni nell'insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto
delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione

e non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto

e segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e elmetto
e calzature di sicurezza
e guanti

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.6 PARASASSI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

e deve essere realizzato con materiale in buone condizioni e mantenuto in efficienza per l'intera durata dei lavori

e ¢ costituito da un robusto intavolato inclinato aggettante verso I'esterno, la cui estensione, variabile a seconda del tipo di ponteggio e di
autorizzazione, vadam 1,10 am 1,50

e lo spessore minimo delle tavole che compongono I'intavolato deve essere di cm 4

e pud essere costituito da una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, ma solo a condizione che presenti le stesse garanzie
di sicurezza oppure operando la completa segregazione dell’area sottostante
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MISURE DI PREVENZIONE

il parasassi & predisposto per evitare la caduta nel vuoto di materiale a protezione dei luoghi di stazionamento e transito

corre lungo tutta I'estensione dellimpalcato di lavoro escluso lo spazio necessario al passaggio di materiali movimentati con apparecchi
di sollevamento montati sul ponteggio

va montato all’altezza del solaio di copertura del piano terreno o all’altezza prevista nello schema del ponteggio allegato alla
autorizzazione ministeriale

nel caso di costruzioni estese in altezza, sono da prevedere altri parasassi ogni qualvolta si superi la distanza di m 12 fra il piano di
calpestio cui € raccordato il primo e qualsiasi altro impalcato utile

nei ponteggi del tipo prefabbricato la realizzazione del parasassi € uno di quei casi in cui si deve ricorrere all'utilizzo di elementi a tubo e
giunto appartenenti ad altro tipo di ponteggio. L'assemblaggio se risulta contemplato nella autorizzazione ministeriale non necessita di
calcolo e disegno appositi

la chiusura frontale del ponteggio mediante teloni, non realizza le stesse condizioni di sicurezza del parasassi e, di conseguenza, non
puo essere sostitutiva delle anzidette protezioni, pur se trattasi di una sicurezza aggiuntiva che pud essere adottata, a condizione che
non venga modificata la funzione protettiva del parasassi

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare la presenza del parasassi dove necessario e previsto

controllare la sua corretta realizzazione, sia a livello del materiale utilizzato che a livello dimensionale
non rimuovere parasassi esistenti

segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.7 PONTI SU CAVALLETTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D. Lgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro
possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici

non devono avere altezza superiore a m 2. In caso contrario vanno perimetrati con un normale parapetto

non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni

non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro

i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento

MISURE DI PREVENZIONE
L]

i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto

la distanza massima fra due cavalletti puo essere di m 3,60 se si usano tavoloni con sezione trasversale minima di 30 x 5 cm

per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro & opportuno che esse poggino sempre su tre cavalletti (tre
cavalletti obbligatori se si usano tavole con larghezza inferiore a 30 cm ma sempre con 5 cm di spessore)

la larghezza dellimpalcato non deve essere inferiore a cm 90

le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a cm
20

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare la planarita del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o blocchi di cemento

verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all'integrita dei cavalletti ed alla completezza del piano di lavoro;
all'integrita, al blocco ed all’accostamento delle tavole

non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti - specie i cavalletti se
metallici - in modo improprio

non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi necessari per la lavorazione in
corso

segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature per poter operare come indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto
calzature di sicurezza
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.8 PONTI SU RUOTE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D. Lgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

caduta dall’alto
caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in
efficienza per l'intera durata del lavoro

la stabilita deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia 0 meno ad elementi
innestati - fino all’altezza e per 'uso cui possono essere adibiti

nel caso in cui invece la stabilita non sia assicurata contemporaneamente alla mobilita - vale a dire non & necessario disattivare le ruote
per garantire I'equilibrio del ponte - rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi
metallici fissi

devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono
essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati

I'altezza massima consentita € di m 15, dal piano di appoggio all’'ultimo piano di lavoro

per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai
lavori di costruzione

i ponti debbono essere usati esclusivamente per I'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture

sull’elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di
sicurezza e d’uso di cui tenere conto

MISURE DI PREVENZIONE

i ponti con altezza superiore a m 6 vanno corredati con piedi stabilizzatori

il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato

le ruote devono essere metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza almeno pari a cm 5, corredate di meccanismo di
bloccaggio. Col ponte in opera devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori

il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalita

per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali

'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi

il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede
alta almeno cm 20

per I'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano una inclinazione superiore a
75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza

per 'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile

all'esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla autorizzazione ministeriale
rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore

verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti

montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti

accertare la perfetta planarita e verticalita della struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni
verificare I'efficacia del blocco ruote

usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna

predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non piu di m 2,50

verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore am 5

non installare sul ponte apparecchi di sollevamento

non effettuare spostamenti con persone sopra

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto

calzature di sicurezza
guanti

cintura di sicurezza
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.11 PONTEGGI METALLICI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

D. Lgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto

punture, tagli, abrasioni
scivolamenti, cadute a livello
elettrici

caduta materiale dall’alto
movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

i ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola d’'arte, secondo le indicazioni
del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro
possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale
possono essere impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale, per le situazioni previste
dall’autorizzazione stessa e per le quali la stabilita della struttura & assicurata, vale a dire strutture:

e alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro piu alto
conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione
comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo
con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22
con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita

e con i collegamenti bloccati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza
i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto
nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo
aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all’albo professionale
nel caso di ponteggio misto - unione di prefabbricato e tubi e giunti - se la cosa non & esplicitamente prevista dalla autorizzazione
ministeriale &€ necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva
anche [linstallazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla elaborazione della documentazione di calcolo
aggiuntiva
le eventuali modifiche al ponteggio devono restare nell’ambito dello schema-tipo che giustifica I'esenzione dall’obbligo del calcolo
quando non sussiste I'obbligo del calcolo, schemi-tipo e disegno esecutivo possono essere vistati dal responsabile di cantiere
tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non inferiore a quello indicato nella autorizzazione
ministeriale
tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante

MISURE DI PREVENZIONE

il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va previsto nei lavori
eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri

in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta

il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali di protezione,
rispettando quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori

costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata
resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilita

distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del costruttore che
compaiono sulla autorizzazione ministeriale

gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera
secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo (per altre informazioni si rimanda alle schede “intavolati”,
“parapetti”, “parasassi”)

sopra i ponti di servizio & vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non
deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello
previsto dal grado di resistenza del ponteggio

gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola
'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile

il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite calate e spandenti a terra

per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno

oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza e complessita in rapporto
alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

verificare che il ponteggio venga realizzato dove necessario

verificare che venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che
il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile

appurarne stabilita e integrita ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione della attivita
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e procedere ad un controllo pit accurato quando si prende in carico un cantiere gia avviato, con il ponteggio gia installato o in fase di
completamento

e accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Se avviene, come d’uso, tramite scale portatili, queste devono essere

intrinsecamente sicure e, inoltre, essere: vincolate, non in prosecuzione una dell’altra, sporgere di almeno un metro dal piano di arrivo,

protette se poste verso la parte esterna del ponteggio

non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio

evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio

evitare di gettare dall’alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio

abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento

controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste relative all'installazione del

ponteggio metallico

verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal materiale non piu utilizzabile

e segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e elmetto

e guanti

e calzature di sicurezza

e cintura di sicurezza

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.12 PROTEZIONI APERTURE VERSO IL VUOTO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
e cadute dall’alto
e caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

e e protezioni devono essere allestite a regola d’arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo scopo ed essere conservate in
efficienza per l'intera durata del lavoro

e le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondita superiore a m 0,50 devono essere munite di normale
parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate (per le caratteristiche ed i valori dimensionali propri del
parapetto di protezione si rimanda alla scheda “parapetti”)

MISURE DI PREVENZIONE

e sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto

e vanno applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore e casi simili

e la necessita della protezione permane e, anzi, si fa tanto piu grande quando, col graduale aumento delle dimensioni delle aperture
verso il vuoto, diminuiscono quelle dei muri, fino a ridursi ai soli pilastri come avviene nelle costruzioni in c.a. e metalliche, oppure fino a
scomparire come avviene sul ciglio di coperture piane

e nel caso delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati rigidamente a strutture resistenti, fino
allinstallazione definitiva di ringhiere ed al completamento della muratura

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

e verificare la presenza efficace delle protezioni alle aperture verso il vuoto tutto dove necessario
e non rimuovere, senza qualificata motivazione, le protezioni

e segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e elmetto

e calzature di sicurezza
e guanti

e cintura di sicurezza

BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.13 PROTEZIONI APERTURE NEI SOLAI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
e D.Lgs. 81/2008

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
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e cadute dall'alto
e scivolamenti, cadute a livello
e caduta materiale dall’alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

e e protezioni devono essere allestite a regola d’arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo scopo ed essere conservate in
efficienza per l'intera durata del lavoro

e e aperture nei solai, nel suolo, nei pavimenti e nelle piattaforme di lavoro, comprese fosse e pozzi, devono essere provviste di solide
coperture o protette con parapetti normali (per le caratteristiche ed i valori dimensionali propri del parapetto di protezione si rimanda alla
scheda “parapetti”)

e quando si ricorra alla copertura con tavole deve essere solidamente fissata in modo da rimanere sempre nella posizione giusta e di
resistenza per lo meno non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio (per le caratteristiche degli intavolati si rimanda
alla scheda “intavolati”). Se ottenuta con altri materiali deve poter sopportare un carico eguale a quello previsto per il pavimento
circostante

MISURE DI PREVENZIONE

e sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto

e vanno applicate nei casi tipici di: aperture di ogni genere e tipo, botole, fosse, buche

e per le aperture di modeste dimensioni € meglio la copertura; per quelle piu grandi & meglio ricorrere alla perimetrazione con parapetto
normale

e qualora le apertura vengano usate per il passaggio di materiali o persone, un lato del parapetto di protezione pud essere costituito da
una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. La protezione va estesa
anche all’area di arrivo/partenza o aggancio/sgancio del carico posta al piano terra, con la sola eccezione della tavola di arresto al piede

e il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone
che transitano al piano terreno contro la caduta dei materiali. E bene, inoltre, allestire impalcati successivi in relazione all’avanzamento
dei lavori ed all’altezza della costruzione

e il vano-corsa dell’ascensore deve essere protetto

e (gliintavolati di copertura non devono costituire motivo di inciampo

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

o verificare la presenza e I'efficacia delle protezioni alle aperture nel suolo, pavimenti e solai tutto dove necessario
e non rimuovere le protezioni adottate

e non accatastare materiale di sorta sugli intavolati utilizzati come copertura di protezione

e segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
e elmetto
e calzature di sicurezza

Inoltre si richiamano di seguito alcuni articoli (sezione 1V e V) del D. Lgs. 81/2008 relativi ai ponteggi

Sezione 1V - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
(rubrica cosi sostituita dall'art. 76 del d.Igs. n. 106 del 2009)

Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali

1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3
dell'allegato XVIII.
(comma cosi modificato dall'art. 77 del d.Igs. n. 106 del 2009)

Art. 123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi
necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo
spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per I'andamento del lavoro.

Art. 125. Disposizione dei montanti

1. | montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro;
devono altresi essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
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2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto
per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in
senso verticale ed orizzontale.

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati
correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano  sullultimo  impalcato.
(comma cosi sostituito dall'art. 78 del d.Igs. n. 106 del 2009)

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; puo essere consentita una maggiore distanza quando cio
sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un
ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilita.

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Art. 126. Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su
tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Art. 127. Ponti a sbalzo

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro
costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidita e la stabilita.

Art. 128. Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte puo essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti
lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
(comma cosi modificato dall'art. 79 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale
impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in
corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere
dal filo del fabbricato piu di 40 centimetri per I'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte pud servire
l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un
impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione puo essere sostituita con una
chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area
sottostante.

Art. 130. Andatoie e passerelle

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se
destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere
fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Sezione V - Ponteggi fissi

Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
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1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della
presente sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali I'autorizzazione alla
costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo
seguente.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito
di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio gia autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o
per i giunti alla norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione
che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la
sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L'autorizzazione € soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare 'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e
schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell'lSPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei
ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

Art. 132. Relazione tecnica
1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dellinsieme;

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;

c¢) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per
i quali non sussiste I'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Art. 133. Progetto

1. | ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni
strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di
notevole importanza e complessita in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto
comprendente:

a) calcolo di resistenza e stabilita eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare
quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a
richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.

Art. 134. Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione
di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti
sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha
giustificato I'esenzione dall'obbligo del calcolo.

Art. 135. Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del
fabbricante.
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Art. 136. Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessita del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso
l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano puo assumere la
forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il
ponteggio, ed e messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di pit aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente I'uno vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno puo fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio é impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un
dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita portante sufficiente;

c) il ponteggio e stabile;

d) (lettera soppressa dall'art. 80 del d.Igs. n. 106 del 2009)

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai
carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante I'uso, nonché la presenza
di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per I'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che
impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola darte
e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. | soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
Art. 137. Manutenzione e revisione

1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della
verticalita dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando I'eventuale sostituzione o il
rinforzo di elementi inefficienti.

(comma cosi modificato dall'art. 81 del d.Igs. n. 106 del 2009)

2. | vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
Art. 138. Norme patrticolari
1. Le tavole che costituiscono I'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.
(comma cosi modificato dall'art. 82, comma 1, del d.Igs. n. 106 del 2009)

3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.
4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse
deroghe:
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a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro I'ultimo impalcato;
(lettera cosi modificata dall'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009)

b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di
calpestio;

c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di
calpestio;

d) (lettera soppressa dall'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009)

Sezione VI - Ponteggi movibili
Art. 139. Ponti su cavalletti

1. | ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. | ponti su
cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.
(comma cosi modificato dall'art. 83 del d.Igs. n. 106 del 2009)

Art. 140. Ponti su ruote a torre

1. | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono
essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni
o0 altro mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso
dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante 'esecuzione dei lavori in quota.
(comma cosi sostituito dall'art. 84 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; € ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a
torre conformi all'allegato XXIII.

5. La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. | ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o
carichi.
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Art. 113 Scale del D. Lgs 81/2008

Art. 113. Scale
1. Le scale fisse a gradini ..omissis..
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono
essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie ..omissis..
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno,
devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. | pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in
ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe piu di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato I'uso di
scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilita della scala.
4. Per le scale provviste alle estremita superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di
sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per 'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non
devono essere poste I'una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso
la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita durante I'impiego e secondo i seguenti
criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la
posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o
inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per I'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi
garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da piu elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari
elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un
appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si
devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremita superiori dei
montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe piu di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
¢) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante I'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo
che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. E’ ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all’allegato XX.

D. Lgs 81/2008 - Art. 114.

(Protezione dei posti di lavoro)

1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e
malte o esequite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro
la caduta di materiali.

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i
carichi.

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono
essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o

transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.
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