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CRONOPROGRAMMA

ANNO SOLARE 1 2

NUMERO MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

N DESCRIZIONE DEI LAVORI

1 Allestimento del cantiere

2 Demolizioni

3 Scavi

4 Fondazioni

5 Strutture elevazioni

6 Strutture tetto

7 Impermeabilizzazioni orizzontali e verticali

8 Lattonerie

9 Tamponamenti esterni - isolamento

10 Soglie e marmi

11 Divisori interni

12 Impianti idrosanitari

13 Impianti Cdz e canali

14 Impianti elettrici posa corrugati

15 Falsi telai interni ed esterni

16 Intonaci e rasature

17 Sottofondi e massetti

18 Controsoffitti

19 Pavimenti e rivestimenti

20 Opere da fabbro parapetti e inferriate

21 Montaggio serramenti esterni

22 Montaggio porte interne

23 Montaggio sanitari

24 Impianti elettrici quadri infilaggi e frutti

25 Impianti ascensore

26 Tinteggiature

27 Pavimenti in resina e parquet

28 Zoccolini

29 Opere da falegname

30 Fognature esterne

31 Pavimentazioni esterne

32 Smobilizzo cantiere
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