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MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita

Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno € mense”

Nuova mensa scolastica a servizio del plesso scolastico di
Brazzuoli in comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)
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ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

1 |(Demolizioni, recinzioni, uffici e servizi igienici, lavori
prieliminari, ecc..)
2 [SCAVI E MASSICCIATE
3 STRUTTURE IN C.A.
(Opere di fondazione, pilastri, opere prowvisionali, ecc..)
STRUTTURA PREFABBRICATA
4 |(Pilastri, travi di banchina, tegoli doppioT, tamponamenti,
i, opere provvisionali, ecc..)
PACCHETTO DI COPERTURA
5 [(soletta collaborante, barriera vapore, isolamenti, guaine
impermeabili, lattonerie, scala di accesso, ecc.)
6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO
(Profili, guide, moduli, collegamenti elettrici, inverter, ecc..)
7 CORPO DI COLLEGAMENTO
(Posa strutture verticali e orizzontali)
TAMPONAMENTI ESTERNI
8 [(Posa profili per cartongesso, isolamenti interni, lastre,
rasature ecc..)
9 |CONTROSOFFITTI
10 |DIVISORIINTERNI
1 DORSALI IMPIANTI
(Corrugati e tubazioni sottotraccia)
2 FINITURE INTERNE
(Sottofondi, isolamenti a pavimento, soglie)
13 FINITURE INTERNE
(Rivestimenti)
14 |POSA SERRAMENTI ESTERNI
IMPIANTI MECCANICI
15 . -
(Montaggi macchinari, condotte, ecc..)
16 IMPIANTI IDROSANITARI
(Posa collettori, apparecchi sanitari, ecc..)
IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE E F.M.
17 |(Infilaggio cavi, posa scatole di derivazione, quadri elettrici,
canaline, ecc..)
FINITURE INTERNE
18 [(Tinteggiature, verniciature, impregnanti, posa linoleum,
serramenti interni, ecc..)
19 INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO IMPIANTO DI
DRENAGGIO WELL-POINT
20 |POSA IMPIANTO LAMINAZIONE ACQUE METEORICHE
21 [FOGNATURE ESTERNE E POLIFORE
2 PAVIMENTAZIONI ESTERNE
(marciapiedi, cordoli, aiuole, ecc..)
23 OPERE ESTERNE E OPERE VARIE
(sit i verde, piar ioni, ecc..)
24 |SMOBILIZZO CANTIERE




