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PREME SSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’opera di seguito
descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “A ttuazione dell’articolo 1 della lege 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza mnei luoghi di lavoro”. Per informazioni dettagliate riguardanti i lavori da
eseguire si rimanda gli elaborati di progetto. Nel presente documento alcune informazioni sono comunque
riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti. Il PSC contiene I'individuazione,
Ianalisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i
rischi stessi durante I'esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 2
dall’allegato XV dello stesso decreto. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli
obblighi previsti in materia di sicurezza in capo al soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle
imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla
normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra 'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle
norme, con il proptio piano operativo di sicurezza (POS).I contenuti minimi del POS, individuati al punto 3.2
dall’allegato XV del D.Lgs.81/2008, sono richiamati nel presente PSC.

11 presente documento ¢ cosi composto:

e Relazione tecnica e prescrizioni (64 pagine)

a) Identificazione e descrizione dell'opera;

b) Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,

¢) Individuazione, analisi e valutazione dei tischi;

d) Scelte progettuali ed organizzative in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni,

e) Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, DPI in riferimento alle interferenze tra le
lavorazioni;

f) Misute di coordinamento relative all'uso comune di apprestament, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva;

@) Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento nonché della reciproca
informazione fra datori di lavoro compresi i lavoratori autonomi

h) Organizzazione prevista per il pronto soccorso, antincendio ed evacuazione;

1)  Durata prevista delle lavorazioni;

j) 1)Stima dei costi della sicurezza

e Allegato 1

1. DIAGRAMMA DI GANTT
e Allegato 2

2. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
e Allegato 3

3. PLANIMETRIE DI CANTIERE

Ogni impresa esecuttice subappaltatrice, prima dell’accettazione del PSC prima dell'inizio dei lavori, il datore di
lavoro, come previsto dall'art. 102 del D.Lgs 81/2008 ¢ s.m.i dovra mettere a disposizione del proptio
rappresentante per la sicurezza il PSC fornendogli chiarimenti sul contenuto del piano e valutera le eventuali
proposte formulate al riguardo. Il presente PSC potra infatti essere integrato dal Coordinatore in fase di
HEsecuzione, in seguito indicato CSE, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, in conformita a quanto
disposto dall’art. 92 comma b) del D.Lgs 81/2008 ¢ s.m., sulla base delle proposte di modificazioni e
integrazioni presentategli dalle imprese esecutrici, per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa
ove questa ritenga di poter meglio garantire la sicutezza nel cantiere sulla base della propria esperienza rispetto
alle misure contenute nel piano stesso.

11 PSC dovra essere illustrato e diffuso dall’Appaltatore a tutti 1 soggetti interessati e presenti in cantiere prima
dell'inizio delle attivita lavorative.

N.B.: La sottoscrizione del piano costituisce precondizione per l'ingresso in cantiere. Senza la
sottoscrizione del presente piano ¢ fatto divieto ad imprese e/ o lavoratori autonomi di entrare in
cantiere.
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L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovra predisporre e consegnare al CSE, il Piano Operativo di
Sicurezza (nel seguito indicato come POS) redatto conformemente all’Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Le imprese subappaltatrici, invece, redigeranno e consegneranno il proprio POS al CSE almeno 15 gg. prima
delle rispettive attivita. L’idoneita del POS sara verificata dal CSE che ne validera il documento. La validazione
del POS ¢ condizione necessaria per I'inizio delle attivita e copia dello stesso firmata dal CSE dovra essere
conservata in cantiere a disposizione delle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo di
cantiere. I1 POS redatto dall'impresa esecutrice subappaltatrice dovra tenere conto delle misure generali di
sicurezza previste nel POS dell’Appaltatore adottando le opportune misure di coordinamento con le attivita della
stessa e di eventuali altre imprese presenti, fermo restando comunque in capo all’Appaltatore, in qualita di datore
di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, I'onere di fornire le informazioni sui rischi specifici esistenti nei
cantieri in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita.

I Lavoratori Autonomi dei quali eventualmente si avvarra 'Impresa Appaltatrice non sono obbligati a redigere
il POS. Cio non di meno, l'autorizzazione all’ingresso in cantiere sara subordinata alla preventiva comunicazione
che ’Appaltatore dovra darne al CSE, accompagnata dalla contestuale dichiarazione del Lavoratore Autonomo.

Il Piano contiene le norme di sicurezza e di salute che devono essere osservate nel cantiere e non entra nel
metito, non essendo una sua funzione, delle scelte progettuali e dell’organizzazione del lavoro nel cantiere, salvo
che per gli aspetti che possono avere rilevanza sotto il profilo della sicurezza e della salute; le norme di sicurezza
e di salute contenute nel piano devono essere osservate da tutte le imprese, sia appaltatrici che subappaltatrici,
operanti nel cantiere; tra le imprese tenute all’osservanza delle norme di cui sopra sono incluse le imprese adibite
al montaggio o allo smontaggio di particolari macchine od opere provvisionali (ponteggi, ascensore di cantiere,
ecc.), quelle abilitate adibite alla posa di impianti (impianto elettrico di cantiere, ecc.), le eventuali imprese
incaricate della pulizia nel cantiere ed in genere ogni altra impresa incaricata comunque di svolgere un’attivita o
realizzare un’opera all'interno del cantiere. Si ricorda incidentalmente che nelle imprese il titolare del rapporto di
lavoro con i lavoratori ha il ruolo di “datore di lavoro”.

Al fini del piano non ha alcuna rilevanza che tali imprese siano talvolta denominate “aziende” o “societa” o
“ditte” o in altro modo.

Le imprese, ove ritengano, sulla base della loro esperienza e competenza, di poter meglio garantire la sicurezza e
la salute nel cantiere, possono proporre modifiche ed integrazioni al presente piano, in particolare se prevedono
di utilizzare macchine ed attrezzature diverse da quelle indicate nel piano.

Tali proposte di modifiche e/o integrazioni, da trasmettere per iscritto al Coordinatore per I’Esecuzione dei
lavori, saranno oggetto di valutazione da parte di detto coordinatore il quale, se riterra di accoglietle, dovra
modificare di conseguenza il piano.

Le modifiche e/o le integrazioni introdotte nel piano non potranno, per nessun motivo, determinare un aumento
del costo dell’opera pattuito, a meno, naturalmente, che si tratti di modifiche e/o integrazioni alle opere
progettate concordate col committente e/o col responsabile dei lavoti e/o col progettista.

11 Piano, rivolto in special modo al coordinamento delle varie imprese/ditte che operano contemporaneamente
nel cantiere, costituisce un’integrazione delle misure di sicurezza che le imprese devono aver gia individuato in
maniera esplicita nei propri Piani Operativi ed in tutte le Valutazioni di Rischi previste dalle norme vigenti.

Per le imprese che non avessero stilato la relazione di valutazione dei rischi di cui sopra, il piano tiene luogo di
quella. Copia di tali Piani, relazioni e/o autocertificazioni devono essere sia consegnate al CSE, sia depositate
presso l'ufficio di cantiere prima dell’inizio lavori.

Per le sue finalita gia sopra ricordate di coordinamento fra le varie imprese, nel presente Piano si insiste in
particolare sulle norme di sicutezza sia relative ad attivita che possono interessare lavoratori ed imprese diverse,
anche soltanto per la loro vicinanza durante il lavoro, sia relative a macchine e/o attrezzature e/o opere
provvisionali che possono essere usate da lavoratori di imprese diverse.
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1l piano invece insiste meno sulle norme di sicurezza specifiche di alcune attivita specialistiche in quanto gia
oggetto della valutazione, esplicita o implicita, di cui al comma precedente e svolte, di norma, da una sola impresa
senza coinvolgerne altre.

Naturalmente il piano non esclude 'osservanza delle norme di sicurezza, di salute o di altro tipo imposte dalla
legislazione vigente, anche se non esplicitamente citate ossia, in altri termini, sono supposte note ed applicate
tutte le norme di cui al Testo Unico sopra citato e di cui alle altre norme di legge, comprese le eventuali norme
emanate dopo la data di compilazione del presente Piano.

Si precisa inoltre che il direttore tecnico del cantiere ¢ responsabile dell’organizzazione della sicurezza nel
cantiere, dell’attuazione delle norme di sicurezza all'interno di esso e di tutte le implicazioni che ci6 comporta
(diffusione delle norme, formazione del personale, azioni nei confronti dei lavoratori inosservanti, ecc.).

Si ricorda che 1 datori di lavoro devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, almeno 10
giorni prima dell’inizio dei lavori, copia del piano e che detti rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari
chiarimenti sul piano, di formulare proposte al riguardo e di essere consultati preventivamente sulle modifiche
piu significative da apportarsi.

I datori di lavoro devono inoltre attuare le misure generali di tutela ed ottemperare agli obblighi previsti dagli
articoli 17, 18, 36 e 96 del D. Lgs 81/2008.

Definizioni e abbreviazioni:
Al fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Decreto
Siintende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Responsabile dei lavori (RDL )

Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto
coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di
esecuzione dell'opera.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
91; ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE )

Soggetto incaticato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
92, che non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del
Decreto.

Impresa affidataria

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice
Ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una lavorazione.

Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, subaffidatari e non, che a qualsiasi
titolo intervengono in cantiere per effettuare una lavorazione o parte di essa; ad esempio:
e fornitori di calcestruzzo con autopompa / autobetoniera che eseguono operazioni di carico/scatico
materiale o che effettuano le operazioni di getto;
e fornitori di materiale che effettuano lo scarico dello stesso ¢/o il sollevamento in quota con mezzi propti
(ad es. autogru);
e nolia caldo di automezzi e macchine operatrici con manovratore;
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e montatori / smontatori di gru e/o ponteggi e/o impianti di cantiere.

Subappaltatore
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per I'esecuzione dei lavori sulla base di

un rapporto contrattuale con una impresa affidataria.
Si intende per subappaltatore anche 'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto
contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Fornitore
Qualsiasi persona che entri in cantiere senza effettuare alcuna lavorazione o parte di lavorazione, eccettuato il
personale preposto alla vigilanza come di seguito definito.

Personale preposto alla vigilanza
11 CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i
funzionari degli organi di vigilanza.

Referente

E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatati nei rapporti con il
committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere.
L’impresa provvede alla sua nomina mediante il modulo IMP-2. Egli ¢ sempre presente in cantiere anche qualora
vi fosse un solo lavoratore dell’impresa affidataria e dei suoi subappaltatori/subaffidatari e tra laltro agisce in
nome e per conto dell’'Impresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e costituisce I'interlocutore del CSE;
pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all'Impresa.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.

L avoratore autononio

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

B’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto
dall’art. 100 del Decreto. I contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV
dello stesso decreto.

Piano operatiwo di sicurezza (POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente
PSC. La redazione del POS ¢ obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. I contenuti di questo documento sono
al punto 3.2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

Dispositivi di protezione individuali (D PI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
piu rischi suscettibili di minacciarne la sicutezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.

Di seguito sono riassunti ed affiancati alla figura di riferimento i principali adempimenti inerenti il processo di
gestione della sicurezza definito dal Testo Unico. Il seguente elenco, raffrontato con gli specifici tempi, ha lo
scopo di essere uno strumento ad uso del cantiere, utile alla risoluzione di problematiche relative all’attribuzione
di competenze. Pertanto, non volendo con questo capitolo sostituire i contenuti del D.Lgs. 81/2008, pet una
definizione dettagliata si rimanda al testo di Legge.

SOGGETTI Rif.

ADEMPIMENTI TEMPI OBBLIGATI Leg.
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Conferimento incarico di responsabile
dei lavori (non obbligatotio)

Pianificazione durata dei lavori o fasi di
lavoro

Conferimento incarico di coordinatore
per la progettazione (lavori privati)

Disciplinare d’incarico di coordinatore
per la progettazione (lavori pubblici)

Stesura piano di sicurezza e di

coordinamento

Predisposizione del fascicolo adattato
alle caratteristiche dell’'opera

Trasmissione del piano di sicurezza e di
coordinamento alle imprese invitate a
presentare 'offerta

Verifica dell’idoneita tecnico-
professionale delle imprese a seconda
dell’entita del cantiere

Affissione presso il cantiere della
notifica preliminare

Verifica dell’applicazione delle
disposizioni contenute nel PSC
Verifica dell’idoneita dei POS ed

eventuale adeguamento del PSC e del
fascicolo con le valutazioni da parte
delle imprese

Otganizzazione e coordinamento delle
attivita

Verifica dell’attuazione degli accordi tra
le parti sociali

Segnalazione al Committente o al
Responsabile dei Lavori le inosservanze
delle imprese e dei lavoratori autonomi
e propone:

- la sospensione dei lavori
- lallontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi

- la risoluzione del contratto

Sospende in caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica
degli adeguamenti

Richiesta di autorizzazione in deroga ai
limiti massimi di emissione del rumore
Predisposizione del programma di
sorveglianza sanitaria

Tenuta di, in relazione al cantiere:

a) pacchetto di medicazione

b) cassetta di pronto soccotso

Prima o contestualmente all’incarico di

progettazione

Durante la fase di progettazione
Contestualmente alla fase di
progettazione

Durante la fase di progettazione, prima
della progettazione esecutiva

Durante la fase di progettazione

Durante la fase di progettazione e
comunque prima della richiesta di
presentazione della offerte

Prima della presentazione delle offerte

Prima dell’affidamento dei lavori

All’inizio lavori

Durante ’esecuzione dei lavori

Durante ’esecuzione dei lavori

Durante ’esecuzione dei lavori

Durante ’esecuzione dei lavori

Durante I’esecuzione dei lavori

Durante I’esecuzione dei lavori

Prima dell’inizio dei lavori

Allegata al piano operativo di sicurezza

All’inizio lavori

Committente

Committente
responsabile
lavori
Committente
responsabile
lavori
Committente
responsabile
lavori
Coordinatore
progettazione

Coordinatore
progettazione

Committente
responsabile
lavori
Committente
responsabile
lavori
Committente
responsabile
lavori
Coordinatore
Pesecuzione

Coordinatore
Pesecuzione

dei

dei

O

dei

della

della

dei

dei

det

per

per

Coordinatore pet

Pesecuzione
Coordinatore
Pesecuzione

Coordinatore
Pesecuzione

Coordinatore
Pesecuzione

per

per

per

Datore di lavoro

Medico
competente

Datore di lavoro

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

101

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

89

90

90

90

91

91

90

99

92

92

92

92

92

92
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¢) camera di medicazione

Dichiarazione dell’impresa sulle
osservanze delle misure generali di All’inizio dei lavori Datore di lavoro Art. 95
tutela
. T . . . . Artt.
Adozione della segnaletica di sicurezza ~ Durante 'esecuzione dei lavori Datore di lavoro 6395
. . TR
Adogzione delle misure di cui allallegato Durante 'esecuzione dei lavori Datore di lavoro Art. 96

XIII del D. Lgs. 81/08
Formazione dei lavoratori Al}fa§sgn2{one .dl claseun lavoratore ¢ Datore di lavoro Art. 15
allinizio di ogni fase di lavoro

Allassunzione di ciascun Lavoratore e
Consegna D.P.I. ai lavoratori successivamente a ogni loro necessaria Datore di lavoro Art. 18
sostituzione
Consegna al Committente del fascicolo
dell’opera aggiornato alla fine delle Alla fine deilavori
lavorazioni

Coordinatore per

s i Art. 91
Pesecuzione

Metodologia per la valutazione dei rischi:
La metodologia per I'individuazione dei rischi ¢ stata:

1. distinguere eventuali stralci esecutivi;

2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza l'opera;

3. individuare i rischi per ogni lavorazione.
I rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza
contemporanea e¢/o successiva di diverse imprese ¢/o diverse lavorazioni (si veda il Cronoprogramma dei
lavori riportato a pag. 20) e ad eventuali pericoli correlati.

Per ogni lavorazione ¢ stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo C.2. Questa contiene:
e la descrizione della lavorazione;
e oli aspetti significativi del contesto ambientale;
e lanalisi dei rischi;
® le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
e i contenuti specifici del POS;
e la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1a 4, ottenuto tenendo conto sia della gravita del
danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. L’indice cresce all’aumentare del rischio ed ¢ associato
alle seguenti valutazioni:

Metodologia per la valutazione dei danni (entita):
Stima Valutazioni
lieve:
si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni

o significativi.
. infortunio o episodio con inabilita temporanea rapidamente reversibile
. esposizione continua con effetti rapidamente reversibile
. -evento negativo che genera un’invalidita temporanea
medio:
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi

g legislativi e delle prescrizioni del presente piano.

. infortunio o episodio con inabilita temporanea rapidamente reversibile

. esposizione continua con effetti rapidamente reversibile

. evento negativo che genera un’invalidita temporanea
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grave:
si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il
massimo impegno e attenzione
. infortunio o episodio con inabilita permanente
. evento negativo che genera un’invalidita permanente
Molto grave:
si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il
9 massimo impegno e attenzione
. infortunio o episodio con effetti letali o di invalidita totale
. esposizione continua con effetti letali e/o gravemente invalidanti

Scala delle probabilita:
Stima Valutazioni
Improbabile:
Pl . il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di piu eventi poco probabili
. non si sono mai verificati fatti analoghi
Poco probabile:
Pz . il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilita
. Sisono verificati pochi fatti analoghi
Probabile:

. Sisono verificati altri fatti analoghi
. Correlazione tra la situazione e il verificarsi del danno possibile ma non certa
Molto probabile:
P 4 . Sisono verificati altri fatti analoghi
. Il suo verificarsi ¢ praticamente dato per scontato

Metodologia per la valutazione dei rischi (R):

P1
P2

P4

Azioni correttive indilazionabili Priorita 1

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza Priorita 2

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve, medio | Priorita 3

9
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termine

IN

Azioni migliorative da programmare non richiedenti un intervento
immediato

Priorita 4

10
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A ANAGRAFICADELL’OPERA

Al INDIRIZZO DEL CANTIERE

Ubiaazione: MANERBIO (BS) _ via Solferino 92

A2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
Committente:

Provincia di Brescia

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione (CSP):

Arch. Antonio Rubagotti.

Coordinatore per I'E secuzione dei lavori (CSE ):
Arch. Antonio Rubagotti.

Progettista:
Arch. Antonio Rubagotti

Direttore dei lavori:

Progettista opere strutturali:
Arch. Antonio Rubagotti

Direttore dei lavori opere strutturali:

Progettista impianti mecainici

Arch. Antonio Rubagotti

Direttore dei lavori per la realizzazione degli impianti meccanici

Progettista impianti elettrici e speciali

Arch. Antonio Rubagotti

Direttore dei lavori per la realizzazione degli impianti elettrici e speciali

Per lindividuazione dei dati inerenti alle Jmprese ¢ ai relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme di
accettazione”.

Di seguito si elencano le imprese presenti:

IMPRESA AFFIDATARIA:

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

11
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IMPRESA SUBAPPALTATRICE

LAVORATORE AUTONOMO

IMPRESA SUBAFFIDATARIA:

IMPRESA SUBAFFIDATARIA:

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE
PROVINCIA DI BRESCIA

RESPONSABILE DEI LAVORI

CSP CSE
Arch. Antonio Arch. Antonio
Rubagotti Rubagotti
IMPRESA AFFIDATARIA
IMPRESA IMPRESA LAVORATORE LAVORATORE
SUBAPPALTATRICE SUBAPPALTATRICE AUTONOMO AUTONOMO

12
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DOCUMENTAZIONE

B’ fatto obbligo al datore di lavoro di tenere in cantiere a disposizione per un eventuale controllo da parte degli
organi competenti, i seguenti documenti:

Documentazione a cura dell'impresa

—  Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

—  Denuncia di nuovo lavoro al'INAIL

—  Certificato di regolarita contributiva INPS — INAIL — Cassa Edile

—  Registro infortuni per il cantiere, vidimato da ente competente

— Libro matricola dei dipendenti

—  Cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti

— Fotocopia degli ultimi 3 anni del Registro Infortuni dell’Appaltatore

—  Copia autorizzazione ministeriale e libretto d’uso dei ponteggi

— Copia denunce di installazione apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg

— Libretti di omologazione degli apparecchi a pressione di capacita superiore a 25 litri

— Verbali di ispezione e/o verifiche rilasciati dal personale preposto all’attivita di sorveglianza e dagli Organi di
Vigilanza

—  Certificati e tesserini di vaccinazione antitetanica obbligatoria

— Schede delle sostanze pericolose

—  Contratti di appalto e subappalto

— Copia della lettera di trasmissione ai subappaltatori del Piano di Sicurezza e Coordinamento

— Documenti del personale dei subappaltatori presente in cantiere

— Copie di eventuali deleghe aziendali ai fini della sicurezza e relativo organigramma/mansionatio

Documentazione a cura del committente
— Copia notifica preliminare
— Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Inoltre, deve essere conservata presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

—  libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento, con annotazione delle verifiche previste
— Copia della verifica periodica, effettuata dal PMIP, degli apparecchi di sollevamento di portata supetiore
a 200 Kg (durata prevista del cantiere superiore ad un anno

— Dichiarazione di conformita DM n°37/2008 per impianto elettrico di cantiere

— denuncia al’ISPESL degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Modello A)
— denuncia al’ISPESL degli impianti di messa a terra (Modello B)

— libretti d’uso e manutenzione delle macchine

Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici

La presenza di ditte subappaltatrici dovra essere autorizzata preventivamente dalla Committenza

Copia della lettera con la quale la ditta subappaltatrice comunica il nome del Responsabile di cantiere per la
sicurezza.

13
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A3 NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

Di seguito sono riportati le principali leggi in materia di HSE, Norme e Standard di riferimento che devono
essere presi in considerazione nella pianificazione ed esecuzione delle attivita di realizzazione delle opere.

La conformita legislativa ¢ assunta quale requisito inderogabile nell’esecuzione delle opere e come tale deve
essere garantito in ogni momento da tutte le Parti coinvolte nello scopo del lavoro.

Principi generali
- Costituzione (artt. 32, 35, 41).
- Codice Civile (artt. 2043, 2050, 20806, 2087).
- Codice Penale (artt. 437, 451, 589, 590).
- D.M. 10/08/1984 integrativo del D.M. del 12 settembre 1958 e ss.mm.ii: Istituzione del registro degli infortuni.
- D.P.R. 1124/65: Testo unico delle disposizioni per ’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
- Legge 300/70: Statuto dei lavoratori.
- Legge 833/78: Istituzione del Setrvizio Sanitario Nazionale.
- D.Lgs. 66 del 08/04/03: attuazione della direttiva 93/104 e 200/34/CE concernenti taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro (Testo Coordinato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo

19/06/2004 n. 213).

Riferimenti legislativi in materia di Salute e Sicurezza
-D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- D.Lgs. correttivo del T.U. del 03 agosto 2009 n. 106.
- D.M. 22 gennaio 2008 n°® 37: Norme per la sicurezza degli impianti.
- D.Lgs. 475/1992: Attuazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
- D.M. del 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro.
- D.Lgs. Governo n° 359 del 04/08/1999: Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per 'uso di attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori.
- D.P.R. n° 462 del 22 ottobre 2001: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
-D.P.R. n. 447 del 06/12/91: Regolamento di attuazione della legge 46/90.
- Legge n. 186 del 01/03/68: Norme per la realizzazione degli impianti elettrici
- Legge n. 46/90: Norme per la sicurezza degli impianti.
- D.P.R. 1124/65: Testo Unico delle disposizioni per I'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali.
- D.P.R. n. 459/96: Regolamento per P'attuazione delle direttive 89/392 CEE, 9T/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE: concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
-D.M. 10/03/98: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs. 77 del 25/01/1992: Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratoti
contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, e biologici durante il lavoro.
- D.Lgs. 04/09/02: Attuazione della direttiva 2000/14/CEE concernente 'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
- D.M. 15/07/2003: Disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
- D.M. 9/05/2001: Requisiti minimi di sicutezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Riferimenti legislativi in materia Ambientale
- D.Lgs. n® 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.: Norme in materia ambientale.
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (art.1, comma 1116)
- Legge n. 319 del 10/05/1976: Tutela delle acque dall’inquinamento
- Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, (art.2, comma 24)
- Legge n. 102 del 3 agosto 2009 (art. 14-bis)
- Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti
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- D.M. 28/02/2006: Attuazione della direttiva CE 2004/74 recante XXIX adeguamento al progresso tecnico
della direttiva 67/548 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Standard
- UNI EN ISO 14001:2004 — Sistemi di gestione Ambientale
- BS OHSAS 18001:2007 — Occupational Health and Safety Management System

Norme di buona tecnica
Norme CEI
- Norma CEI 11-27 — Lavori su impianti elettrici.
- Norma CEI 50110 — Esercizio di impianti elettrici.
- Norma CEI 64-17:2000 — Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri.
- Norma CEI 64-08 — Impianti elettrici utilizzatori fino a 1000V c.a.
- Norma CEI 81-14 — Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
- Norma CEI 11-01 — Norme generali per gli impianti elettrici.
- Norma CEI 11-08 — Varianti Impianti di messa a terra.
- Norma CEI 31-35:1999 — Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas
— guida alla classificazione dei luoghi pericolosi.

Norme e Raccomandazione UNI

- Norma UNI 10942 — Cantieri edili — Piani di sicurezza — guida alla compilazione dei piani di sicurezza e
coordinamento.

- Raccomandazione UNI 10380 A1 — Illuminazione di interni con luce artificiale.

- Raccomandazione UNI 1838 — Illuminazione di emergenza.

- UNI EN 1808 — Requisiti di sicurezza per le piattaforme sospese a livelli variabili.

- UNI EN 795: 2002 — Dispositivi di protezione individuale contro le protezioni dall’alto: dispositivi di
ancoraggio.

- UNI EN 365: 1993 — Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto: requisiti generali per le istruzioni, per
I'uso e la marcatura.

- UNI EN 364: 1993 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto: metodi di prova

- UNI EN 363: 2003 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto: sistemi di arresto caduta.

- UNI EN 362: 1993 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto: connettori.

- UNI EN 361: 2003 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto: imbracature per il corpo.

- UNI EN 355: 2003 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto: assorbitori di energia.

- UNI EN 354: 2003 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto: cordini.

- UNI EN 388: 2004 — Guanti di protezione contro i rischi meccanici.

- UNI 10576:1996 — Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo.

- UNI EN 13331-1e2:2004 — Sistemi di puntellazione per scavi.

- UNI ISO 18893:2011 — Piattaforme di lavoro mobili elevabili — Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e
funzionamento.

- UNI EN 16194:2012 Bagni portatili non collegati alla rete fognaria — Requisiti per i prodotti ed i servizi
necessati per l'utilizzo di bagni portatili e relativi prodotti sanitari

- UNI EN ISO 20347:2012 Dispositivi di protezione individuale — Calzature da lavoro

- UNI EN 397:2012 Elmetti di protezione per 'industria
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A4  DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
Durata presunta dei lavori (in giorni naturali 730 GG

consecutivi):

Ammontare complessivo presunto dei lavori: €2.001.817,14
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 12

Entita presunta del cantiere (in uomini-giorno): 8760

Descrizione sintetica dei lavori:

E’ volonta della Provincia di Brescia, Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, realizzare un impianto
sportivo a servizio dell’Istituto Superiore “Pascal-Mazzolari”; un impianto sportivo con caratteristiche tali da
poter essere utilizzato anche per attivita agonistiche fino alla categoria A.

L’intervento si compone, quindi, di:

- individuazione e delimitazione area di cantiere

- scavi

- realizzazione opere di fondazione e opere in c.a.

- posa elementi strutturali prefabbricati

- posa tamponamenti prefabbricati

- realizzazione impianto idrotermosanitario

- realizzazione impianto elettrico e impianti speciali
- opere di finitura e completamento

- disallestimento cantiere
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B DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITA L’AREA DI CANTIERE
punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i

L’area di cantiere ¢ costituita da una porzione di area di pertinenza dell’Istituto Superiore “Pascal-Mazzolari”.

Si tratta di un’area prevalentemente inerbata all’interno della quale sono stati ritagliate superfici per attivita
sportive:

- un campo da basket

- una pista per il salto in lungo

- una pista per la corsa.

Il campo da basket e la pista per il salto in lungo saranno eliminate.

Sara conservata solo la pista da corsa perche non interferisce con il nuovo impianto e soprattutto perché ¢ stata
recentemente sistemata con la posa di una pavimentazione in tartan.

Il nuovo edificio andra quindi ad inserirsi tra Pedificio scolastico (a Sud), la pista da corsa (ad Ovest) e un
elettrodotto (ad Est).
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B1 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i

Linee aeree
Misure Preventive e Protettive generali
1. Linee aeree: misure organizzative
Prescrizioni Organizzative

Distanza di sicurezza. Deve essete effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di
prendere atto della presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili
contatti diretti o indiretti con elementi in tensione In presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono
essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: a) 5 metri, per tensioni supetiori a 30 kV fino a 132 kV;
b) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilita di rispettare tale limite ¢ necessatio, previa segnalazione
all'esercente delle linee elettriche (TERNA), provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto
adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee
stesse quali: a) bartiere di protezione per evitare contatti laterali con le linee; b) sbarramenti sul terreno e
portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c¢) ripari in materiale isolante quali
cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori

Rischi specifici:

1) Elettrocuzione
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta
a caduta di fulmini in prossimita del lavoratore.

Strade
Misure Preventive e Protettive generali
1. strade: misure organizzative
Prescrizioni Organizzative

Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati
con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta
nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalita di
delimitazione del cantiere, della segnaletica pit opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa
visibilita), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

Prescrizioni Organizzative

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495,
Art.40; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;

L’impresa principale dovra prestare massima attenzione alla movimentazione dei mezzi (autocarti), nonché al
carico e scarico degli stessi, operazioni che dovra avvenire sempre sotto il controllo di un moviere.
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B2 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA
CIRCOSTANTE
punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Abitazioni ed edifici civili (scuole)
Misure Preventive e Protettive generali
1. Fonti inquinanti: misure organizzative
Prescrizioni Organizzative

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste
ed adottati tutti i provvedimenti necessati ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al
fine di limitare l'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridutre l'oratio di utilizzo delle macchine e degli
impianti pitt rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino
elevata rumorosita devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di
polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il pit possibile vicino alla fonte. Nelle
attivita edili ¢ sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere
l'abbattimento delle polveti nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'atia di spostamento deve essere
raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc

Rischi specifici:

1) Rumore;
Danni all'appatato uditivo, causati da prolungata esposizione al rumore prodotto da fonti presenti nell'area di
insediamento del cantiere.

2) Polveri;

Danni all'appatato respiratotio detivant dall'inalazione di polveri rilasciate da fonti presenti nell'area di
insediamento del cantiere.
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C ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

C1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

a) modalita da seguire per la recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

L’area di cantiere dovra essere completamente recintata con un’apposita recinzione avente le seguenti

caratteristiche:

e altezza >2,00 m., composta da reti di materia plastica (colore giallo, o rosso, o arancio) fissate su appositi
sostegni zavorrati.

e ¢li spigoli vivi dovranno essere smussati, non dovranno risultare sporgenti a spigolo vivo le lamiere e le reti,
le quali dovranno avere idonea piegatura sui terminali.

e | fissaggi delle lamiere dovranno avvenire con apposite cambrette o con chiodatura con protezione dei
terminali con nastri o coperture plastiche a tutta altezza e per intera sezione.

e Non sono ammessi nastri di plastica bicoloti in sostituzione, ma solo ad integrazione nei punti di varco.

e Individuazione dei punt di varco, mediante tabelle stradali poste in verticale per tutta l'altezza dell'apertura e
su ambo i lat. Cartello " entrata" sara posto sul cancello, e sui varchi pedonali accompagnato dal tondo
'pedoni'. Al segnale entrata, su altra faccia corrispondera il segnale ,,uscitalfl,

e A fianco del varco carraio corrispondera il segnale “attenzione uscita autocarri” (mis. 120 x 90) e le
prescrizioni e cautele da adoperare nell'accesso al cantiere.

Prima di iniziare le operazioni di scavo, sia preventivamente accertata la presenza di sottoservizi.

L’accesso dei mezzi di cantiere avverra dall’area di parcheggio ad Est.

L’accesso pedonale delle maestranze de della ditezione lavori potra avvenire da Ovest

b) servizi igienico-assistenziali

Gli operai giungeranno in cantiere gia muniti di indumenti e dpi forniti dal datore di lavoro. I presidi sanitari
(cassetta di pronto soccorso), di sicurezza (estintore) noncheé tutta la documentazione di cantiere, sara presente in
apposito spazio dedicato, a disposizione del personale formato per gli interventi di primo soccorso e prevenzione
incendi.

11 servizio igienico sara cura dell'impresa principale dotare il cantiere di un bagno chimico per le maestranze e i
visitatori.

c) viabilita principale di cantiere;

L’impresa dovra riportare, nel proprio POS, in dettaglio tutti gli aspetti della viabilita di cantiere nelle diverse fasi.
Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di impianti sottotraccia presenti nell’area
di cantiere.

d) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia

L'impresa dovra progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti nel rispetto delle leggi vigenti (DM n°37 del
22/01/2008 ecc...)

Tutti i componenti dell’impianto elettrico di cantiere (macchine, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno
recare 1 marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere
conformi alle specifiche CEE.

e) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
L’impianto di terra dovra essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti; a tale

scopo si costruira I'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi
differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile

f) zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti
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I rifiuti derivati dalle demolizioni e dallo stoccaggio dei materiali da costruzione dovranno essere accumulati in
una specifica zona del cantiere.

Successivamente verranno caricati sul cassone del camion per il trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.
In particolare i rifiuti di cantiere ‘assimilabili ad urbani’, saranno collocati all’interno di un apposito cassone in
una specifica zona, mentre quelli ‘non assimilabili ad urbani’ e non classificati come pericolosi in base al D.Lgs
n°152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, propri delle attivita di demolizione, costruzione e
scavo, verranno stoccati in separata sede e smaltiti secondo le indicazioni del Comune.

g) zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

I materiali con pericolo di incendio o esplosione dovranno essere adeguatamente segnalati.

I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento.
11 POS dell'impresa dovra contenere le indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio e deposito.

C2 Segnaletica generale prevista nel cantiere

VIETATO L'ACCESSO|
Al NON ADDETTI
Al LAVORI

LA ditia ngn risponon 3 gvon tuai
DA B GGG O GO

r,

E OBBLIGATORIO USARE |
MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

e o R e e R o

Oltre a questi cartelli va esposta in cantiere una copia della notifica preliminare (ai sensi dell’art. 99 D.Lgs 81/08,
All. X1II), mentre Poriginale va spedita agli Enti ispettivi.

I cartelli devono essere costituiti di materiale il pit possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni
dei fattori ambientali.

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto
all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze
di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato
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D LAVORAZIONI E INTERFERENZE

D1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

FASE 1
ALLESTIMENTO DI CANTIERE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione della viabilita del cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Demolizione di marciapiedi in c.a. eseguita con mezzi meccanici

_ Realizzazione della viabilita del cantiere (fase)

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.
Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPL: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e traspotto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

_ Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.
Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Utti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicutezza; e) indument protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

¢) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polverti, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

_ Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per

l'installazione di impiant fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone pet lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicutezza; e) indument protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

¢) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

_ Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)
Realizzazione dell’impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi,
prese e spine.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

¢) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Utrti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto
o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_ Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Scala semplice;

d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Utrt, colpi, impatt, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.
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_Demolizione di pavimentazione in c.a. eseguita con mezzi meccanici (fase)

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il

trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Dumper;

3) Pala meccanica;

4) Escavatore con martello demolitore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Seppellimento, sprofondamento;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e) Caduta dall'alto;

f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Centralina idraulica a motore;

¢) Cesoie pneumatiche;

d) Compressore con motore endotermico;

e) Martello demolitore pneumatico;

f) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi,
gas, vapoti; Scoppio; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri,
fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

FASE 2
STRUTTURE DI FONDAZIONE IN C.A

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferti di armatura per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (guaina posata a caldo)
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_ Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti (fase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni incoerenti con l'ausilio di mezzi

meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Autocarto;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti,
cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerent;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzaturedi sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

¢) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Utti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto
o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

_Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (fase)
Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi porta-
tompagno, ecc. e successivo
disarmo.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e)
guant; f) calzature di sicutezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Rumore;
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) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

¢) Scala semplice;

d) Pompa a mano per disarmante;

e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Puntute, tagli, abrasioni; Utti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

_ Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (fase)
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicutezza; e) indument protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

¢) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Utrti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

_ Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (fase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee,

ecc.).

Macchine utilizzate:

1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

¢) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Puntute, tagli, abrasioni; Utti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

_ Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (guaina posata a caldo) (fase)
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra con guaina bituminosa posata a caldo.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'impermeabilizzazione di supetfici otizzontali controterra (guaina posata a caldo);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di supetfici otizzontali controterta (guaina posata a caldo);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e)
guant; f) calzature di sicutezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello a gas;

¢) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

FASE 3
REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Montaggio di elementi verticali prefabbricati

Montaggio travi

Montaggio copertura

Montaggio di tramezze

Applicazione esterna di pannelli isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate

Posa di manto di copertura
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Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno

_ Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

Montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) guant; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

2) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

¢) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_ Montaggio di elementi verticali prefabbricati (fase)

Montaggio elementi verticali prefabbricati e loro posizionamento.

Macchine utilizzate:

1) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di elementi verticali prefabbricati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di elementi verticali prefabbricati;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:
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a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

¢) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Sega circolare;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Utrti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto
o a livello; Scivolament, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_ Montaggio travi prefabbricate (fase)
Montaggio di travi prefabbricate e loro posizionamento in quota.
Macchine utilizzate:
1) Autogru;
2) Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di travi prefabbricate e loro posizionamento in quota;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di travi prefabbricate e loro posizionamento in quota;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura
anticaduta; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

¢) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto
o a livello; Scivolament, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_ Montaggio copertura

Montaggio di elementi di copertura e loro posizionamento in quota.

Macchine utilizzate:

1) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di elementi di copertura;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di elementi di copertura;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura
anticaduta; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello,
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

_ Montaggio di tramezze)
Montaggio di tramezze e partizioni interne.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di tramezze e partizioni interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di tramezze e pattizioni interne;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura
anticaduta; f) indument protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) Rumore;

d) Vibrazioni;

e) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Argano a bandiera;

¢) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

¢) Sega circolare;

f) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto
o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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_ Applicazione esterna di pannelli isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate (fase)
Applicazione esterna di pannelli isolanti in fibre minerali (lana di roccia, di vetro, ecc...) su superfici orizzontali o
inclinate, previa pulizia ed eventuale ripristino della planarita, mediante collanti e tasselli.
Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumorte.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti in fibre minerali su copertute orizzontali e inclinate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici
orizzontali e inclinate;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) mascherina antpolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

2) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello,

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Taglierina elettrica;

¢) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta
di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

_Posa di manto di copertura (fase)
Posa di manto di copertura
Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di manto di copertura
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di manto di copertura;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;
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¢) Taglierina elettrica;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Utti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di matetiale dall'alto
o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

_Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno ed esterno (fase)

Installazione di sistemi di ancoraggio in copertura (punti di ancoraggio e linee vita), con accesso interno, ed
esterno mediante ancoranti chimici o meccanici fissati alla struttura della copertura. Dopo la posa del primo
ancoraggio, l'operatore fissera i successivi ancoraggi mantenendosi sistematicamente collegato all'ancoraggio
precedente.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno ed esterno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) guant; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
2) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
¢) Chimico;
d) Rumore;
e) Scivolamenti, cadute a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
¢) Trapano elettrico;
d) Ponteggio metallico fisso;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

FASE 4
PREDISPOSIZIONE IMPIANTI

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto antintrusione

Realizzazione di impianto di rete dati

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitatio
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

_Realizzazione di impianto elettrico (fase)
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Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro
elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del quadro elettrico
e delle cassette di derivazione.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui € esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Avvitatore elettrico;
¢) Scala doppia;
d) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Utt, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_Realizzazione di impianto antintrusione (fase)
Realizzazione di impianto antintrusione.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
2) Rumore;
b) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Avvitatore elettrico;
¢) Scala doppia;
d) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_Realizzazione di impianto di rete dati (fase)

Realizzazione di impianto di ricezione e trasmissione dati tramite installazione di modem (predisposto anche per
funzionamento wireless) collegato alla rete telefonica e posa di cablaggio e punti presa, previa realizzazione di
canalizzazioni sotto traccia o a vista.

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) otoprotettoti; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

2) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario (fase)
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) otoprotettoti; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e)
guanti; f) calzature di sicutezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

b) Rumore;

¢) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

_Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata (fase)
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata.

35



Provincia di Brescia — Settore dell’edilizia scolastica e direzionale

1.LS. "Pascal Mazzolari" in Comune di Manerbio (Bs). Realizzazione nuova palestra.
Progetto esecutivo (art. 41 co. 8 eartt. dal 22 al 33 allegato 1.7 D.L g. 36/ 2023).

CUP: H15E 21000020006

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPIL: addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata,

Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) otoprotettoti; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

2) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_Realizzazione di impianto di ventilazione forzata (fase)
Realizzazione di un impianto di ventilazione forzata tramite l'installazione di apparecchiatura in grado di
effettuare il ricambio dell'aria esausta interna, con atia, non trattata, proveniente dall'esterno tramite apposite
canalizzazioni o applicazione su parete comunicante con l'esterno.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Rumore;

¢) Vibrazioni;

Ristrutturazione fabbricato direzionale — dip. V igili del Fuoco - Pag 33
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

e) Ponteggio mobile o trabattello;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta
di materiale dall'alto o a livello.

COMPLETAMENTO IMPIANTI

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto radiotelevisivo

Realizzazione di impianto antintrusione

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata

Realizzazione di impianto di rete dati

Realizzazione di impianto telefonico

Realizzazione di impianto citofonico

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo)

Posa della macchina di condizionamento

_Realizzazione di impianto elettrico (fase)
Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro
elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del quadro elettrico
e delle cassette di derivazione.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) otoprotettoti; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

2) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_Realizzazione di impianto radiotelevisivo (fase)
Realizzazione di impianto radiotelevisivo.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Rumore;
¢) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Avvitatore elettrico;
¢) Trapano elettrico;
d) Scala doppia;
¢) Ponteggio metallico fisso;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

_Realizzazione di impianto antintrusione (fase)
Realizzazione di impianto antintrusione.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Avvitatore elettrico;
¢) Scala doppia;
d) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Utt, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata (fase)
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata.
Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) otoprotettoti; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicutezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario (fase)
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) otoprotettoti; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

b) Rumore;

¢) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

d) Scala doppia;

¢) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

_Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (fase)
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico.
Lavoratori impegnati:
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1) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) otoprotettoti; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e)
guanti; f) calzature di sicutezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

b) Rumore;

¢) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

_Realizzazione di impianto di ventilazione forzata (fase)
Realizzazione di un impianto di ventlazione forzata tramite l'installazione di apparecchiatura in grado di
effettuare il ricambio dell'aria esausta interna, con atia, non trattata, proveniente dall'esterno tramite apposite
canalizzazioni o applicazione su patete comunicante con l'esterno.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore;

¢) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Utt, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta
di materiale dall'alto o a livello.
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_Realizzazione di impianto di rete dati (fase)
Realizzazione di impianto di ricezione e trasmissione dati tramite installazione di modem (predisposto anche per
funzionamento wireless) collegato alla rete telefonica e posa di cablaggio e punti presa, previa realizzazione di
canalizzazioni sotto traccia o a vista.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

2) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Utti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_Realizzazione di impianto telefonico (fase)
Realizzazione di impianto telefonico.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto telefonico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

2) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Utti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_Realizzazione di impianto citofonico (fase)
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Realizzazione di impianto citofonico.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto citofonico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto citofonico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) otoprotettoti; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

2) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) (fase)
Installazione della caldaia per impianto termico (autonomo).
Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'installazione di caldaia per impianto termico (autonomo);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di caldaia per impianto termico (autonomo);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e)
guant; f) calzature di sicutezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

b) Rumore;

¢) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

_Posa della macchina di condizionamento (fase)
Posa della macchina di condizionamento.
Macchine utilizzate:
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1) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa della macchina di condizionamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa della macchina di condizionamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

2) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello,

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Utti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

FASE 5
FINITURE

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Montaggio di scossaline e canali di gronda

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Formazione di massetto per pavimenti interni

Formazione intonaci interni (tradizionali)

Posa di rivestimenti interni in ceramica

Posa di pavimenti per interni in ceramica e PVC

Montaggio di serramenti interni

Tinteggiatura di supetfici interne

_Montaggio di scossaline e canali di gronda (fase)
Montaggio di scossaline e canali di gronda.
Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura
anticaduta; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Utti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di matetiale dall'alto
o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

_Montaggio di pluviali e canne di ventilazione (fase)
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione.
Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura
anticaduta; f) indument protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

_Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo (fase)
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Chimico;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

¢) Attrezzi manuali;

d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

_Formazione di massetto per pavimenti interni (fase)
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.
Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesolamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi.

_Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase)

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.
Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPL: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Chimico;

c) M.M.C. (elevata frequenza);

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

¢) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti,
cadute a livello.

_Posa di rivestimenti interni in ceramica (fase)

Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesivi.
Macchine utilizzate:

1) Gru a torre.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicutezza; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

¢) Scala doppia;

d) Scala semplice;
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e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Posa di pavimenti per interni in ceramica e PVC (fase)
Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici e in PVC.
Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; )
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

¢) M.M.C. (elevata frequenza);

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Battipiastrelle elettrico;

¢) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Elettrocuzione; Vibrazioni;
Movimentazione manuale dei carichi.

_Montaggio di serramenti interni (fase)
Montaggio di serramenti interni.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di serramenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti interni;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) M.M.C. (sollevamento e traspotto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;
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¢) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Urtti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

_Tinteggiatura di superfici interne (fase)
Tinteggiatura di supetfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con
attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).
Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Chimico;

¢) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

FASE 6
SISTEMAZIOENE AREE ESTERNE E SMOBILIZZO CANTIERE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di pavimenti per esterni in masselli

Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Smobilizzo del cantiere

_Posa di pavimenti per esterni in masselli (fase)

Posa di pavimenti per esterni in masselli su soletta in c.a.

Macchine utilizzate:

1) Autocatro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto alla posa di pavimenti per esterni in masselli;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni in masselli;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; €) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

_Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)

Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) guant; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

¢) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

_Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.
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Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicutezza; e) indument protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

¢) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
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CUP: H15E 21000020006

E RISCHI individuati nelle lavorazioni

E1l RISCHI DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI E DALL'USO DI MACCHINE ED

ATTREZZI1

Elenco dei rischi:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Chimico;

4) Elettrocuzione;

5) Gett, schizzi;

6) Inalazione polveri, fibre;

7) Incendi, esplosioni;

8) Investimento, ribaltamento;

9) M.M.C. (elevata frequenza);

10) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
11) Punture, tagli, abrasioni;

12) R.O.A. (operazioni di saldatura);
13) Rumore;

14) Scivolamenti, cadute a livello;

15) Seppellimento, sprofondamento;
16) Vibrazioni.

E2 ATTREZZATURE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2) Apparato rilevatore;

3) Argano a bandiera;

4) Argano a cavalletto;

5) Argano tiracavi idraulico;

6) Attrezzi manuali;

7) Avvitatore elettrico;

8) Battipiastrelle elettrico;

9) Betoniera a bicchiere;

10) Cannello a gas;

11) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
12) Centralina idraulica a motore;

13) Cesoie pneumatiche;

14) Compressore con motore endotermico;
15) Impastatrice;

16) Impianto di iniezione per miscele cementizie;
17) Martello demolitore elettrico;

18) Martello demolitore pneumatico;
19) Pompa a mano per disarmante;

20) Ponte su cavalletti;

21) Ponteggio metallico fisso;

22) Ponteggio mobile o trabattello;

23) Saldatrice elettrica;

24) Scala doppia;

25) Scala semplice;

26) Sega circolare;

27) Smerigliatrice angolare (flessibile);
28) Taglierina elettrica;

29) Trancia-piegaferri;

30) Trapano elettrico;

31) Vibratore elettrico per calcestruzzo.
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E3 MACCHINE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI
Elenco delle macchine:

1) Autobetoniera;
2) Autocarro;

3) Autocarro con cestello;

4) Autocarro con gru;
5) Autogru;

6) Autopompa per cls;
7) Dumper;

8) Escavatore;

9) Escavatore con martello demolitore;

10) Gru a torre;
11) Pala meccanica;
12) Trivellatrice.

E4 POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
art 190, D.Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i.

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Battipiastrelle elettrico
Betoniera a bicchiere
Impastatrice
Martello
pneumatico

demolitore

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Taglierina elettrica

Trapano elettrico

Lavorazioni

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Montaggio copertura; Realizzazione di impianto elettrico;
Realizzazione di impianto antintrusione; Realizzazione di
impianto di rete dati; Realizzazione della rete di distribuzione
di impianto idrico-sanitario; Realizzazione delle canalizzazioni
per aria condizionata; Realizzazione di impianto di
ventilazione forzata; Realizzazione di impianto
radiotelevisivo; Realizzazione della rete di distribuzione e
terminali per impianto termico; Realizzazione di impianto
telefonico; Realizzazione di impianto citofonico; Installazione
di caldaia per impianto termico (autonomo); Posa della
macchina di condizionamento.

Posa di pavimenti per interni in ceramica

Formazione di massetto per pavimenti interni.

Formazione intonaci interni (tradizionali);

Demolizione di marciapiedi in c.a. eseguita con mezzi
meccanici

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi; Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione; Montaggio di pannelli verticali
prefabbricati; Montaggio di tramezze prefabbricate

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi; Demolizione di marciapiedi in c.a.
eseguita con mezzi meccanici; Smobilizzo del cantiere

Applicazione esterna di pannelli isolanti in fibre minerali su
coperture orizzontali e inclinate; Posa di manto di copertura;
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Posa di
rivestimenti interni in ceramica; Posa di pavimenti per interni
in ceramica.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso; Montaggio di elementi verticali prefabbricati;
Montaggio travi prefabbricate; Posa di manto di copertura;
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso

Potenza
Sonora

dB(A)

107.0
110.0
95.0
85.0
117.0

113.0

113.0

89.9

Scheda
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MACCHINA

Autobetoniera
Autocarro con cestello
Autocarro con gru

Autocarro

Autogru

Autopompa per cls
Dumper

Escavatore con martello
demolitore
Escavatore
Gru a torre

Pala meccanica

interno ed esterno; Realizzazione di impianto elettrico;
Realizzazione di impianto antintrusione; Realizzazione di
impianto di rete dati; Realizzazione della rete di distribuzione
di impianto idrico-sanitario; Realizzazione delle canalizzazioni
per aria condizionata; Realizzazione di impianto di
ventilazione forzata;  Realizzazione  di  impianto
radiotelevisivo; Realizzazione della rete di distribuzione e
terminali per impianto termico; Realizzazione di impianto
telefonico; Realizzazione di impianto citofonico; Installazione
di caldaia per impianto termico (autonomo); Posa della
macchina di condizionamento; Smontaggio del ponteggio
metallico fisso; Smobilizzo del cantiere

Lavorazioni

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Montaggio travi prefabbricate

Posa di cavidotto; Posa della macchina di condizionamento.
Montaggio di elementi verticali prefabbricati; Montaggio travi
prefabbricate; Montaggio copertura;

Realizzazione della viabilita del cantiere; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; Demolizione di marciapiedi in c.a. eseguita con mezzi
meccanici; Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti;
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Posa
di pavimenti per esterni in masselli; Smontaggio del ponteggio
metallico fisso; Smobilizzo del cantiere.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e
per g¢li impianti fissi; Montaggio di elementi verticali
prefabbricati; Montaggio travi prefabbricate; Montaggio
copertura; Smobilizzo del cantiere.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Demolizione di marciapiedi in c.a. eseguita con mezzi
meccanici;

Demolizione di marciapiedi in c.a. eseguita con mezzi
meccanici;

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti

Applicazione esterna di pannelli isolanti in fibre minerali su
coperture orizzontali e inclinate; Posa di manto di copertura;
Montaggio di scossaline e canali di gronda; Montaggio di
pluviali e canne di ventilazione; Formazione di massetto per
pavimenti interni; Formazione intonaci interni (tradizionali);
Posa di rivestimenti interni in ceramica; Posa di pavimenti per
interni in ceramica; Tinteggiatura di supetfici interne;

Realizzazione della viabilita del cantiere; Demolizione di
marciapiedi in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Scavo a
sezione obbligata in terreni incoerenti.

107.0

Potenza
Sonora

dB(A)
112.0
103.0

103.0

103.0

103.0
103.0

103.0

108.0
104.0

101.0

104.0

Scheda
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CUP: H15E 21000020006

F MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E
DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRE SE/ LAVORATORI AUTONOMI
punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Cootdinatore per l'esecuzione dei lavoti provvede a tiunire, prima dell'inizio dei lavoti ed ogniqualvolta lo

ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC.

Deve illustrare in particolate gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle

interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e setvizi.

Le riunioni possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni nonche le informazioni

necessarie alle verifiche di cui all’art. 92 comma 1 lettera d) del D.Igs 81/08.

Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione.

11 presente piano dovra essere trasmesso, a cura del committente, al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

11 datore di lavoro informera e formera le maestranze circa i contenuti del presente.

11 direttore dei lavori ha 'alta sorveglianza dei lavoti e a lui compete la verifica della rispondenza dell'opera al

progetto e alla normativa urbanistica.

L'impresa ¢' responsabile dell'applicazione delle norme di legge in matetia di sicurezza nonché dell'applicazione

del presente.

F1 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ciascuna ditta, in previsione di gravi rischi quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve prevedere la
modalita di intervento designando le persone che formeranno la squadra di primo intervento. Dette persone
verranno opportunamente formate e informate. Esse in condizioni normali svolgono anche il compito di
sorveglianza delle vie di esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle limitazioni, la cui
trasgressione puo impedire un facile e sicuro intervento.
La ditta appaltatrice dovra predisporre una cassetta di pronto soccorso contenente i medicamenti indispensabili
per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti. Tale cassetta verra conservata in cantiere e la sua
ubicazione sara segnalata da appositi cartelli.
In cantiere sara esposto un cartello riportante i nominativi e i numeri utili per il pronto intervento.

il pronto soccorso di prima accoglienza ¢ fornito da:
Ospedale di Manerbio, via Lungomella Valsecchi 2, 25025 Manerbio, tel 0309929411
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FIRMA

COMMITEENTE « vttt ettt

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ...............cooeviiiiiiiiiinn.n.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ..............oooviiiiiiiii

Impresa esecutrice............oooooii
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CUP: H15E 21000020006

CANTIERE:

MANERBIO _ 1.1I.S. “Pascal Mazzolari”_ via Solferino 92

Realizzazione nuova palestra
CUP H15E 2100002000.

ALLEGATO 1: DIAGRAMMA DI GANTT

COMMITTENTTI:

PROVINCIA DI BRESCIA _ SETTORE DELLEDILIZIA SCOLASTICA E
DIREZIONALE _

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: ANTONIO

RUBAGOTTI

OGGETTO MODIFICA

DATA

PRIMA STESURA

luglio 2023
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ALLEGATO 1: DIAGRAMMA DI GANTT
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CUP: H15E 21000020006

CANTIERE:

MANERBIO _ 1.1.S. “Pascal Mazzolari”_ via Solferino 92

Realizzazione nuova palestra
CUP H15E 2100002000.

ALLEGATO 2: PLANIMETRIA DI CANTIERE

COMMITTENTTLI: PROVINCIA DI BRESCIA _ SETTORE DELLEDILIZIA SCOLASTICA E

DIREZIONALE _

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: ANTONIO

RUBAGOTTI

OGGETTO MODIFICA

DATA

PRIMA STESURA

luglio 2023
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ALLEGATO 3: PLANIMETRIE DI CANTIERE
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CUP: H15E 21000020006

FASE 2 - Completamento
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