PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA
SETTORE DELL' EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Lavori: VILLA BARBOGLIO IN COMUNE DI BRESCIA - INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO
FRIGORIFERO ARIA-ACQUA DA INTERNO

Impresa: GI-TECH S.r.l. con sede legale in Torbole Casaglia (BS) Via Canossi, 8, Codice Fiscale/Partita [VA
03372770986. CIG: 9004622126 — CUP: H87H21007590003.

Importo a base di Gara: € 98.000.00 IVA inclusa, di cui € 78.300.00 per lavori. comprensivi di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 300,00 ed € 19.700,00 (IVA e imprevisti) per somme a

disposizione dell' Amministrazione.

Importo Contrattuale: € 76.740,00 di cui 76.440 per lavori ed € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso,
€ 21.260.00 per somme a disposizione dell' Amministrazione (IVA, Imprevisti, spese tecniche), per un totale di €

98.000,00.

Perizia (Modifica del contratto ai sensi dell’Art. 149 comma 1 del D. Lgs. 50/2016): € 1.600,00 di cui
1.500,00 per lavori ed € 100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad [VA del 22%.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL’OPERA

Il giorno 28/06/2023, sono intervenuti presso il cantiere in oggetto i signori:
- Dott. Arch. Paola Faroni, RUP;
- Ing. Ir. Basilio Achille Balotti, Direttore dei Lavori;

- Sig. Fabio Medaglia, rappresentante dell'Impresa;

Durante il sopralluogo, sono stati verificati i lavori eseguiti constatando che sono stati svolti a regola d'arte ed in

conformita alle prescrizioni; gli stessi sono corrispondenti a quanto previsto dal contratto.

Cio premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori considerato che:
- iprezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- 1 lavori sono stati consegnati in data 14/05/2023, come previsto dalla Modifica contrattuale ai sensi

dell’Art. 149 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- I'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini ed alle disposizioni

impartite dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi.
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- che il giorno 28/06/2023 & avvenuta la MIS (Messa in Servizio) del Gruppo Frigorifero da parte del Centro

assistenza autorizzato;

- che I'impresa in data 28/06/2023 ha consegnato la seguente documentazione:

o Dichiarazione di Conformita dell’impianto;

o Schede tecniche e garanzie dei principali componenti;

o Manuali d’uso e manutenzione dei macchinari e dell'impianto.

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra, assunti dalla Ditta GI-TECH S.r.l. con sede legale in Torbole Casaglia (BS) Via Canossi,
8, Codice Fiscale/Partita IVA 03372770986, CIG: 9004622126 — CUP: H87H21007590003, sono stati

regolarmente eseguiti in conformita alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida I'importo in:

da cui detraendo I'ammontare del pagamento in acconto per un totale di:

resta la somma di:

€ 78.340,00 + IVA 22%

€72.900,00 + IVA 22%

€5.440,00 + IVA 22%

che puo essere pagata all'Impresa GI-TECH S.r.l. a saldo di ogni suo avere per |'esecuzione dei lavori suindicati

salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 28/06/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Ar. Ba,.silio A. Balotti
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L’IMPRESA
Sig. Fabio Medaglia

Gletech:

gestigne impianti tecnologici

Via Angelo Cangssj, 8 - 25030 TorseteS5saglia (BS)
Tel. 030, 3 f Fax i%@,&
Part. IVA: 98 4 -RFA 528739
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