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COMPARTO N.01_1° ANNO 17¢ v v MOVIMENTI TERRA-SENTIERO FORESTALE 168
= Scavo di sbancaments 16, 24 [T scovo di sbancamento
ALLESTIMENTO CANTIERE 3g v cavo disbancamento L H ] : : . i i . : | ]
2 Scavo a sezione obbligata in terren coerent 168 16 - 24 LGN scivo = sezione obbligatain terreni coerenti
della recinzione e degli 1 1g 1 - 2{IRealizzazione della recinzione e degli accessial cantiere "
R 5 — i Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzin | 16 16 - 24 M scivo i puiisia e riprofilstura del terreno eseguito con mezzi meceanic
Allestimento didepositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e | 1g 1g - Z{JAllestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl impianti fissi i R i & k § H ;
Risezionamento del profio del terreno 16 16 - za [ GHIM sczionamento del profilo del terreno
Allestimento diservii igienico-assistenzialldel cantiere 1 1g- 24TAllestimento di servizi igienico-assistenziali el cantiere %
8 Il o s s~z o s wos. oo IO i oot g s sl
Allestimento diaree di deposito prowvisorie per materialirecur | 1g 1 -2{TAllestimento di aree di deposito prowvisorie per materiali ecuperabili SN hlesaty Slrkices 168 BREST
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g 1g-Z11Realizzazione di impianto elettrico del cantiere Rinterro di scavo eseguito a macchina 168 16 5 -2 N GT Riterro di scavo eseguita a macchina
diimpianto di messaa 18 15 - 2fTRealizzazione diimpianto di messa a terra del cantiere Demolizine di fondarione stradale 168 16524 G ocroiiicne difondazione stradal
Picchettamento topografico 3g 3 - 21[Bll picchettamento topogratico {MPIANTO FORESTALE e v
B B Lavorazione del terreno prima della messa a dimora delle pian' | 10g 10 - 24 0N Lavorazione del terreno prima della messd a dimora delle piante
DISBOSCAMENTO DECESPUGLIAMENTO 2g =
o B 108 10 - 24 EGHM ivetamento meccanico del terreno
Abbattimento Piante 2g 2g:21 Abbattimento Piante
Tracciamento meccanico del terrena 12¢ 12¢- 24 JFZEM rracciamento meccanico del terreno
Taglio di arbusti e vegets 2 22¢: 21 [ st i or g
aglio di arbust e vegetazione in genere 2¢g 8 aglio di arbusti e vegetarione in genere eses 2 dmora e s v pecedentemente e A S S
Trasporto a recupero dilegna e frascame 22¢ 22g- 21 [N ZZI ' 2sv0rto a recupero dillegna e frascame R e T
MOVIMENTI TERRA-SENTIERO FORESTALE 15¢ = v SMOBILIZZO CANTIERE 3 =
B % A A —— Smobilzzo del cantiere 3 35- 24 smobllizzd del cantiere
COMPARTO NS @ S I 3
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 15g 15 g - 21 [EZSHI scavo 3 sezione obbligata in terren coerenti 5 v v
] . SLESTMENTO CANFERE P =
Scavo di puliziae riprofilatura del terreno eseguito con mezzin | 15g 15 g- 21 IS scavo di pulizia e riprfitatura del terreno eseguito con mezzi meccahici
B o B Realizsasione della recinzione e degl accessi al cantiere. g 18- 23lBlRestizrarione dela recinzione & degl accessial cantiere
Risezionamento del profilo del terreno 15¢ 15 g - 21 [IESHI Risezionamento del profilo del terreno e
T i 18- Z4lANestiments di depost, zone pet o stoccagalo el matetiall e per gl implanti sl
g TSI o roizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 5
Demolidone diswuttureln o seguita cop el meccantd e 1 ¢-21 TS oemoliione distruture n .. eseguta con mezs meccanic Allstimenta di servia ienico-assistensial del cantere 18 13- 2Z4TAllestmenta diservnienico-assisteniai del cantiere
diconduttura fognaria in 15¢ 15¢- 21 [ vos fognariain (giunto ad incastro) Alestimento diaee i deposit prowsorie permaterarecu | 15 19741 tadian e materlrecuperab
Sistemazione in ilevato o in trincea 15g 15 g- 21 IS Sistemazione in rievato o in trincea Realizzazione i mpianto elettico del cantere 18 18- Z41Reatiuzasione di mpianto eletrico de cantere
Rinterro di scavo eseguito a macchina 15¢ 15 g - 21 [ISHM interro di scavo eseuito a macchina Realizzazione i mpianto dimessa a terra del antiere 18 - 241 Realizzazione diimpianto di messa 3 tera del cantiere
Picchettamento topografico 3 3¢- 3Bl icchertamento topografico
Demozione difondarion sracale 15¢ s - 22 IS verolisionedi ondasione stradle s g +oB i
< &t DISBOSCAMENTO DECESPUGLIAMENTO 98 Y
IMPIANTO FORESTALE 88g v
Abbattimento Pante % 9 -23 I Abbatiimento Piante
Scasso profondo (fino a 100 cm di profondit) 10¢g 10g-21 Scasso profondo (fino a 100 cmdi profondits)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere. 9 9g- 23S vagto di arbusti e vegetasione in genere
o i 8 -2y il kst S ———— 5 o3-SI esportoa recuprs e rascame
Lavorazione del terreno prima della messa a dimora delle pian' | 26g 26g-21 Lavorazione del terreno prima della méssa a dimora delle piante IR TERASENYEHG FORESEALE it [ ]
Livellamento meccanico del terreno 26¢g 26g-71 Livellamento meccanico del terreno Scavo di sbancamento 1g 11g- 23 [T scavo di sbancamento
Concimazione chimica 16g 16 ¢ - 22 [EITGHI concimatione chimica Scavo a sezione obbligata interreni coerenti ug 11-23 LM scavo s sezione obbigata in terreni coerent
n 11 - 22 I scavo i puliaa ¢ rprofiatura delterreno eseguito can mezzl meccaic
Tracciamento meccanico del terreno 268 26 ¢- 21 NN GT v acciamento meccanico del terrena & ¢
2 Risezionamento del profilo del terreno 1g 115 - z3 [T viseiionamento del profilo del terreno
Messa a dimora di piante su terreno precedentemente 268 26g-71 Messa a dimora di piante su terreno précedentemente
H : 1g 11¢-23 IZTI pos: di conduttura fognaria in conglomeratn cementizio (giunto ad Incastro)
Realizzazione pacciamature 26¢g 26g-21 Realizzazione pacciamature
Sistemazione in rievato o n trincea g 115- 23 T sitemarione i rilevato o trincea
SMOBILZZ0 CANTIERE 8 ; : Ao PO g 11625 BRI e v s s macehin
Smobilizzo del cantiere 4g ag- 218l smobilizzo del cantiere Demolizione di fondazione stradale g 11¢- 23 MM Demoizione di fondazione stradale
COMPARTO N.04 298 v IMPIANTO FORESTALE g
P — = W — 108 20~ S IR oo deltrin i s s e ol i
= Livellamento meccanico del terreno, 108 105 - 23 IO vellameito meccanico del terreno
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 2 - 22[2Realizzazione della recinzione e degli accessi a cartiere
i B Tracciamento meccanico delterreno 18 135 - 23 IIE3HIM racciamento meccanico del terreno
Allestimento didepositi, zone per lo stoccaggio dei materialie | | 1g 1¢- z4LAllestimento di deposit, zone per lo stoccaggio deimateriali e per g impiant fissi :
Alestimento diservizi igienico-assistenziall del cantiere 18 1¢- 24T Allestimento di servizifgienico-assistenziali el cantiere B .
Realizzazione pacclamature 18 13- 23 I3 realizzazione pacciamature
jaree di e per i - 2fTAlesti i aree di deposito prowvisorie per materili i
Allestimento diaree di deposito prowvisorie per materiali recuy 18 1g- 4T 7llestimento di aree di deposito prowvisorie per materiall emnmg\ Sosadatont mer e diFes Hi T
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g 1g - 233Realizzazione di impianto elettrico del cantiere SOLIB0 CTEE e @
I—— 28 oneeoatn o MBS e N e PE— i B
Picchettamento topografico 2¢ 2g- 222 Picchettamento topografico MANUTENZIONI ANNI SUCCESSIVI 12795 & =
o MANUTENZIONE 17,2 3* ANNO ss1g
DISBOSCAMENTO DECESPUGLIAMENTO 5g v % i k ; A
2t ¢ : Taglio del tappeto erboso con tosaerba (irattorino) o7e & “aglio del tappeto erboso con tasaerba (irattino)
Abbattimento Piante sg 5 g-22l[3l] Avbattimento iante :
, i 5 Stakio vegetarlone infestante 7 878-26 w7 Stacio vegetatione nfestante
Taglio di arbust e vegetazione in genere sg 5 g - 22[[Sll aglio di arbusti e vegetazione in genere
Irigarione con Autobotte asg 852 5 Irigazione con Autobatte
Trasporto a recupero dilegna e frascame sg 5 g-22|[Bll Trasporto a recupero di legna e frascame Concimarione chimica o i i Eoi e
MOVIMENTI TERRA-SENTIERO FORESTALE g v v Risarcimento plante su precederte rimbosehiento - 43526 r isdrcimento plints s precedents imbosehipents
Scavo di shancamento e g - 72 [lIEMl scavo di sbancamenta Tagio del tappeto erboso con tosaerba (irattorino) 8 6826 0 Taglo del tsppeto erboso con tosaerba (ratofing)
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti g 85 - 22[l[8l scavo a sezione obbligata i terreni coerenti Sfalio vegetarione infestante 858 : ; : { 85g-26 8 Sfalio vegetazion infestante
. Irigarione con Autobotte s8g 88626 £ Irigatione con Autobotte
Scavo di puliziae riprofilatura del terreno eseguito con mezin se 8 ¢- 22l scavo di pulizia e riprofilatura del terreno esegiito con mezzi meccanici i
= : 2 5 ' Risarcimento plante su precedente rimboschimento g 9p-2 s Risarcimento pante suprecedente rimboschimento
Risezionamento del profilo del terreno 8g 8- 22[l8Il Risezionamento del profilo del terreno i
E H ‘ B Tagiio de tappeto erboso con tosaerba (irattorino) asg 868-26 % Tagil del tappeto erboso con tosserba (rattorino)
di condt fognaria in 8g 8- 22{08I Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)
Stalio vegetarlone infestante 85 8682 B Sfacio vegetatiane infestante
in tri Ig] fone in ilevata o in trin
Sistemazione i rilevato o in trincea g 85 - 228 sistemazione in rilevata o in trincea estoia senAliSbR P g < H———
Rinterro di scavo eseguito a macchina 8g 2 - 28 Rinterro di scavo eseguito a macchina MANUTENZIONE 6° ¢ 7° ANNO 320g L 4 v
Demolizione difondazione stradale g 8g-22) Demolizione di fondazione stradale Rbbattimento di singola pianta 65g 58-27 & Abbattimenta i singola pianta
IMPIANTO FORESTALE 208 =] Taglio i arbusti  vegetarione i genere: a5g 658-27 & Tago diarbust & vegetazione in genere
Trasporto a recupero dilegna e rascame 658 es5g-27 & Trssporto a recuperodilegna  frascame
Lavorazione del terreno prima della messa a dimora delle pian 68 62 - 22[l[6lll Lavorazione del terreno prima della messa a dimora délle piante 8 p g
= : - : 5 Abbattimento di singola pianta 6ig 64g-77 [ Abbattimento di singola planta
Livellamento meccanico del terreno 68 62 - 226l Livellamento meccanico del terreno
; Taglio diarbust  vegetarione in genere: sig o Taglo di arbust e vegetazione n gener
Tracciamento meccanico del terreno 68 62 - 22l[6l Tracciamento meccanico del terreno
Trasportoa recupero dilegna e frascame sig o4g-27 o Trasporto arecupero dilegna e frasca
Messa a dimora di piante su terreno precedentemente 6g 6 - 22l[8M Messa a dimora di piante su terreno precedentemente
Realizzazione pacciamature 6g 62 - 22[l[6M Realizzazione pacciamature
SMOBILIZZO CANTIERE 2
Smobilizzo del cantiere 2 mobllizzo del cantiere
COMPARTO N.03 28g L
ALLESTIVEENTO CANTIERE 2g '
zzazione della recinzione e degli accessi l canti 2 2 ¢ - 282Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantlere
Alestimento dideposit, zone per lo stoccaggio dei materiali e 18 1¢ - 24T Allestimento di depositi, zone per Io stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
P
Alestimento diservizi igienico-assistenziall del cantiere 18 1 - 24{TAllestimento df serviz igienico-assistenzial del cantiere
Alestimento diaree di deposito prowvisorie per materialirecu; | 1g 1 - zdTAllestimento di aree di deposito prowvisorie per materiali recuperabili
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 18 1g - zdTRealizzazione di impianto elettrico del cantiere
diimpianto di messa a 1g 1¢ - 81Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Picchettamento topografico 2¢ 2 - z88Picchettamento topografico
DISBOSCAMENTO DECESPUGLIAMENTO 5g vv
Abbattimento Piante 5g 5¢- 8 l[5l Abbattimento Piante
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 5g 5g- z8fl[SWi Taglio diarbusti e vegetazioné in genere
Trasporto a recupero dilegna e frascame 5g 5 g - Z8ISI Trasporto a recupero dilegna'e frascame
MOVIMENT TERRA-SENTIERO FORESTALE 5g vv
Scavo di sbancamento sg 5 g - 285l scavo di sbancamento
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti S5g 5g - 28[lI5) Scavo a sezione obbligata in terreni coerent
Scavo i pulizia e riprofilatura del terreno eseguito conmezzin | 5g 5 ¢ - z8[l[5l scavo di puliia e riprofilstura del terreno eseguito con mezzi meccanici
Risezionamento del profilo del terreno sg 5 ¢ - 2[5l Risezionamento del profilo del terrena
fognariain sg 5 g - z8Jl5ll Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)
Sistemazione ir ilevato o in trincea 5g 5 g - 2[5l sistemazione in rilevato a in trincea
Rinterro di scavo eseguito a macchina sg 5¢ - zfi[M Rinterro di scavo eseguito a macchina
Demolizione difondazione stradale sg 5 g - 28[58l Demolizione di fondazione stradale
IMPIANTO FORESTALE 208 v v
Lavorazione del terreno prima della messa a dimora delle pian 5 5 g - 28 i[5l Lavorazione del terreno prims della messa a dimora delle piante
Livellamento meccanico del terreno sg 5 g - 28 Bl Livellamento meccanico del terreno
Tracciamento meccanico del terreno 10g 10g- 28 108 Tracciamento meccanico del terreno
Messa a dimora di piante su terreno precedentemente 10 10g-28 Messa a dimora di piante su terrena precedentemente
Realizzazione pacciamature 10g 10 g - 28 I 10[l Realizzazione pacciamature
SMOBILIZZO CANTIERE 1g w
Smobilizzo del cantiere 1g 1g - zdIbmobilizzo del cantiere
COMPARTO N.08 g - v
ALLESTIMENTO CANTIERE 3g v
della recinzione e degl 1 2 2g - 25[ZRealizzazione dela recinzione e degl accessi al cantiere
Allestimento didepositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 1g 1 - 241Alestimento di depositi, zone per lo stoccaggla del materiali e per gli impianti fissi
Allestimento diservizi igienico-assistenziali del cantiere 1g 1¢ - z4TAllestimento di servizi glenico-assistenziali del cantiere
Allestimento diaree di deposito prowvisorie per materiali recu; 1g 1¢g - z4TAllestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere. 1g 1g - 241Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
diimpianto di messaa terra del 1g 1g - 24IRealizzazione di impiarito di messa a terra del cantiere
Picchettamento topografico 3g 13- 75[3] Aicchettamento topografico
DISBOSCAMENTO DECESPUGLIAMENTO g v
Abbattimento Piante ag ag-25[4] abbattimento piante
Taglio di arbusti e vegetacione in genere ag g - z5[8kvatio ai arbusti ¢ vegetacione in genere
Trasporto a recupero di legna e frascame ag 4g- 25| trasporto a recugero di legna e frascame
MOVIMENTI TERRA-SENTIERO FORESTALE 6g v
Scavo di shancamento 6 65 - 256l scavo di sbancamento
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 68 6& - 256l scavo a sezione obbligata in térreni coerenti
Scavo di pulizia riprofilatura del terreno eseguito con mezzi n 6g 62 25J]ell scavo di puizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici
Risezionamento del profilo del terreno 6 65 - zs[l[ellRisezionamento del profilo del terreno
Posa di conduttura fognaria in 68 65 - 25[l[El Pos di conduttura fognaria in canglomerato cementisio (giunto ad incastro)
istemazione in rilevato o in trincea 6 6¢ - zsllellsistemazione in rilevato o in trincea
Rinterro di scavo eseguito a macchina 68 6¢ - zsl[EMlRinterro di scavo eseguito a macchina
Demolizione difondatione stradale 68 &g - 25l pemolizione di fondazione stradale
IMPIANTO FORESTALE 20g B —
Lavorazione del terreno prima della messa a dimora delle pian 5g 55755l Lavorazione del terreno prima della messa a dimora dele piante
Livellamento meccanico del terreno s5g 5 g-z5sl[Eluivellamento meccanico del terrena
Traceiamento meccanico del terreno 9 9 - 25 [IoMBracciamento meccanico del terreno
Messa a dimora di piante su terreno precedentemente 9 9g- 255 Vessa a dimora di piante su terreno precedentemente
Realizzazione pacciamature 9 9g- 25 [SMlReaizzazione pacciamature
SMOBILIZZO CANTIERE 18 -
Smobilizzo del cantiere 1g 1g-Z315mobilizzo del cantiere
COMPARTO N.01_2° ANNO 15¢ v v
ALLESTIMENTO CANTIERE 3g v
Realizzazione della recinzione e degli accessi a cantiere 18 1g - 2f1Realizzazione dela recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento dideposit, zone per lo stoccaggio dei materiali 18 1 g - 24TAllestimento di depositi, zone per lo staceaggio dei materialie per gli impianti issi
Allestimento diservizi igienico-assistenzialldel cantiere 18 15 - 24TAllestimenta di servizi igienico-assistenziali el cantiere
Allestimento diaree di deposito prowvisorie per materilirecu) | 1g 1 - 2{TAllestimento di aree di deposita provvisorie per materialireuperabili
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 18 1 - 2fIRealizzazione di impianto elettrico dél cantiere
diimpianto dimessaa 18 1g - 2{TRealizzazione di impianto di messa a'terra del cantiere
Picchettamento topografico 3¢ 3¢- z1[Bllpicchettamento topografico
DISBOSCAMENTO DECESPUGLIAMENTO i1g vy
Abbattimento Piante 11g 11g-21 Abbattimento Piante
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1g 11g-21] Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Trasporto a recupero di legna e frascame 11g 11 ¢ - 21 [IE Il veasporto a recupero ditegna e frascame
MOVIMENTI TERRA-SENTIERO FORESTALE 368 v
Scavo di sbancamento 18g 15¢ - 21 [EESHI scavo di sbangarzelBl scavo di shancamento
Scavo a sezione obbligata n terreni coerenti 188 15g- 21 [ HI scavo = sezi e an Bl seamoarceniamecttigata in terren coerenti
Scavo di pulizia e riprofiatura del terreno eseguito con mezzin | 18g 15g- 21 [T scavo di B | mezzi meccanici
Risezionamento del profilo del terreno 18¢ 15g-21 Risezionamango e [Blleacedeirtamento del profilo del terreno
Demolizione distrutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 18g 15g-21] B | mezzi meccanici
di conduttura fognaria in & 18¢g 15g-21 Posa B (glunto ad incastro)
Sistemazione ir ilevato o in trincea 18g 15 ¢ 21 [ sstemaziora gn 2 tmvimtime in rlevato o n trincea
Rinterro di scavo eseguito a macchina 18¢ 1521 [ I Rinterro di etaveza Sl monsarrardhimavo eseguito a macchina
Demolizione difondazione stradale 18g 15 - 21 [IIEZSHI oemoliziona ¢ fan [Elpensetasiate di fondazione stradale
IMPIANTO FORESTALE 97¢g v -
Scasso profonco (fino a 100 cm di profondita) 108 10¢- 21 [I20MMl scasso profondo (fino a 100 cm di profondit)
Concimazione organica 2g 22¢- 21 [T Corcimazione organica
Lavorazione del terreno prima della messa adimora delle pian' | 22g 225 212 - orazione del terreno prima della messa a dimora delle piante
Livellamento meccanico del terreno 2¢ 2g-21 Livellamento meccanico del terreno
Concimazione chimica 12¢ 125~ 71 [2H concimatione chimica
Tracciamento meccanico del terreno 29g 39g-21 Tracciamento meccanico del terreno
Messa a dimora di piante su terreno precedentemente 39g 39g-21 [Messa a dimora di piante su terreno precedentemente
Realizzazione pacciamature 39g 39 ¢ - 21 | 5 I o :22:i0ne pacciamature
SMOBILIZZO CANTIERE g p—
Smobilizzo del cantiere ag g - z1[@smobilizzg del cantiere
COMPARTO N.0G sig v
ALLESTIMENTO CANTIERE 2 v
della recinzione e degli accessi al canti 2 Realizzazione della recinzione e degliaccessi al cantlere
Allestimento dideposit, zone per lo stoccaggio dei materiali e 1g 1 - z4TAllestimento di deposit, zone per lo staccaggio dei materiali e per gli mpianti fissi
Allestimento diservizi igienico-assistenziali del cantiere 1g 1¢- Z4TAllestimento di servizi igienico-assistentiali del cantiere
Allestimento diaree di deposito provvisorie per materialirecu; | 1g 1¢ - 24TAlestimento di aree di deposito provisorie per materiali recuperabili
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g 1g - Z41Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
diimpianto dimessaa 18 impianto di messaa
Picchettamento topografico 28 Picchettamento topografico
DISBOSCAMENTO DECESPUGLIAMENTO 8g v v
Abbattimento Piante 8g 8 ¢ - 22| HIEH Avbattimento piante
Taglio di arbust e vegetazione in genere g s ¢ - 245l vagio di arbusti e vegetazions In genere
Trasporto a recupero di legna e frascame 8g 8¢~ 248l Trasporto a recupero dilegnare frascame.
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