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Allestimento Cantiere 39 vﬁ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39 Z1 _

Realizzazione della viabilita di cantiere 39 z/
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 3g 21 _

Demolizione Manto Stradale 80g¢g A 4 ‘
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 129 Z1 _ Z1 _
Asportazione di strato di usura e collegamento 1149 Z1 _

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 49 Z1 -
Demolizione di fondazione stradale 9¢g 21 -
Demolizione di misto cemento 14 g Z1 _

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 139 Z1 _

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradal 99 Z1 _

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1149 Z1 _

Montaggio di guard-rails 139 Z1 _

Formazione Nuovo Manto 83g¢g v
Formazione di rilevato stradale 129 Z1 _

Cordoli, zanelle e opere d'arte 59 21 -
Formazione di fondazione stradale 119 Z1 _
Formazione di manto di usura e collegamento 12¢ Z1 _

Realizzazione di segnaletica orizzontale 39

Smobilizzo del cantiere 29
Pulizia generale dell'area di cantiere 29
Smobilizzo del cantiere 29

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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