


Nome attività Durata

Allestimento Cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 3 g

Demolizione Manto Stradale 80 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 12 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 11 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Demolizione di fondazione stradale 9 g

Demolizione di misto cemento 14 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 13 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 9 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 11 g

Montaggio di guard-rails 13 g

Formazione Nuovo Manto 83 g

Formazione di rilevato stradale 12 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Formazione di fondazione stradale 11 g

Formazione di manto di usura e collegamento 12 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:
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