PUBBLICAZIONE, CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA, DELLE RIELABORAZIONI DEGLI
INDICATORI RILEVANTI Al FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI COSTI E DEI TEMPI DI
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE.

PREMESSA
Il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024 (P.T.P.C.T.), redatto e
pubblicato dalla Provincia di Brescia, nella Sezione Il “trasparenza e integrita” del piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, prevede, all’art. 7, “attivita
programmata nel triennio e misure di trasparenza rafforzata”, quale misura di trasparenza
rafforzata, la pubblicazione annuale, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni grafiche
degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione di
interventi di edilizia scolastica e direzionale.
| dati riportati nel presente documento sono un’elaborazione effettuata dal settore dell’edilizia
scolastica e direzionale.

Brescia, li 25/05/2022



Foglio1
DURATA QUADRO
DURATA IMPORTO
APPROVAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ECONOMICO
Elieh OCCEHO) ESECUTIVO AGGIUDICAZIONE AGGIUDICATARIO INIZIO LAVORI | FINELAVORI | popyisTa I E::;’_I?rﬁ‘\', A ESECUZIONE/COLLAUDO INIZIALE DEI clg.“r":;\fgﬁ.'r‘go
OGGETTO LAVORI
DEL N° DEL N° C.F./PJVA DEL DEL N° N° DEL N° €. €.
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DI SERVIZI DI
PRESTAZIONE ENERGETICA GARANTITA,
8014255471 |RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE PER|  21/08/2019 1110 03/06/2019 776 OM.E.G.S.r.l. 06635780965 | 22/12/2020 | 11/03/2021 80 80 13/12/2021 1977 111.579,37 € 91.458,50 €
L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON RELAMPING
PRESSO L'l.1.S. GOLGI DI BRESCIA. LOTTO 1
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DI SERVIZI DI
PRESTAZIONE ENERGETICA GARANTITA,
80142586EA |RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE PER|  21/08/2019 111 03/06/2019 776 OM.E.G.S.r.l. 6635780965 22/12/2020 | 11/03/2021 80 80 13/12/2021 1978 142.405,82 € 116.726,09 €
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON RELAMPING
PRESSO L'l.I.S. ABBA - BALLINI DI BRESCIA. LOTTO 2.
'ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI
MANUTENZIONE CN.C
N. Costruzioni
8506134BD3 | MO A PrOVINCIAL " " 27/05/2020 615 ostruziont | 5431780729 | 12/03/2021 | 10/05/2021 60 59 23/12/2021 2131 104.160,00€|  49.392,00 €
- : Generali S.p.a.
7956186463. ZONA GEOGRAFICA 4 BASSA
BRESCIANA
LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA. R.T.I. Societa Generali
7392378F4B REALIZZAZIONE NUOVA 23/11/2017 1413 22/04/2020 492 Costruzioni S.r.l. e Multi 2283220982 23/06/2020 | 21/08/2021 365 424 31/12/2021 2224 1.241.600,00 € | 1.076.923,84 €
PALESTRA Manutenzione S.r.I.
I.1.S C. MARZOLI IN COMUNE DI PALAZZOLO
SULL'OGLIO (BS). REALIZZAZIONE PALESTRA SU .
8625200C32 S0 B8], AL INZIONE et 2710612019 939 20/04/2021 660 Bisport S.r.l. 06635780965 | 20/09/2021 | 24/11/2021 45 65 28/01/2022 335 66.000,00€|  65.032,50 €
COMPLETAMENTO. PAVIMENTAZIONI
SEDE DI VIA MILANO IN COMUNE DI BRESCIA. RiSpOSta
8543381D05 RIQUALIFICAZIONE 17/12/2020 1865 01/03/2021 299 . 3879050981 08/03/2021 | 25/11/2021 60 44 08/02/2022 154 89.280,00 € 87.679,52 €
ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI Serramenti SI’I
ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI
MANUTENZIONE
C.N. Costruzioni
8504219F83 | MO S o " /// 11112020 1586 , 5031780729 | 12/03/2021 | 10/05/2021 60 58 09/02/2022 172 104.160,00€|  49.446,51€
. : Generali S.p.a.
7956186463. ZONA GEOGRAFICA 1 CITTA EST, VAL
TROMPIA, VAL SABBIA
ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE
IMMOBILI CN. G i i
SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 2019/2022. .N. Costruzioni
B5061129AC | 1s pmonts voressmcn vona e oo " Vi 11/11/2020 1587 GeneraliS.pa. | 5931780729 | 12/03/2021 | 10/07/2021 60 60 09/02/2021 173 103.540,00€|  48.928,03 €
OVEST LAGO DI
GARDA.
8930707C8C | 0 A e ey 0 | 111072021 1561 22/10/2021 1631 Coedil S.r.l. 09930360962 | 03/11/2021 | 29/12/2021 60 57 03/03/2022 330 123.057,20€|  119.460,02 €
1.1.S. EINAUDI DI CHIARI. LAVORI DI RIPRISTINO Pezzotti
7883347079 PN 08/10/2021 1553 2211012021 1636 Antincendio s.r. | 03034990980 | 09/12/2021 | 28/12/2021 20 19 10/03/2022 367 25.040,00€|  20.573,20€
1.1.S. SRAFFA SUCCURSALE DI P.TTA SS. FRANCESCO E
8930197780 CHIARA IN 08/10/2021 1550 22110/2021 1633 Emar impianti di 2108520988 | 08/11/2021 | 29/12/2021 60 51 15/03/2022 400 123.057,00€|  92.13331¢€
COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA Cazzago & Lorini S.n.c. /11/. /12/ /03/: .057, .133,
IMPIANTI.
.I.S.BERETTA'SEDE DI VIA'CONVENTO DT GARDONE
VAL .
89307922B4 | 1ioin (as). Lavon o essa  sicurezza | 08/10/2021 1555 26/10/2021 1658 Sicurtecto S.r.l. | 06383510960 | 03/11/2021 | 29/12/2021 60 57 15/03/2022 401 102.939,70€|  97.953,37¢€
PARETIF SOIAI
Studio Ambient
893016619 | 1% IUNAROLY SRESCIA WVORIDIMESAIN | og/10/2021 1552 22/10/2021 1634 u '°S r"l’ €N 1 03765210088 | 03/11/2021 | 29/12/2021 60 57 15/03/2022 402 123.057,20€|  87.903,02 €
Elettroimpianti
89310252FB | M5 CAPIROLADILENO, LAVOR DIMESSAIN 11/10/2021 1560 22/10/2021 1632 etromplantl | - 43979050081 | 02/11/2021 | 21/01/2022 60 48 16/03/2022 430 123.057,00€| 118.266,26 €
2 Magik S.r.l.
) .ST.RAORDINAR\A SOFF\ﬁ\ 1.1.S. GOLGI DI BRESCIA. Costruzioni Baccanelli di
8941297FBO LAVORI DI 15/10/2021 1600 3010312022 537 Baccanelli Massimo & C. | 00647840982 | 04/11/2021 | 29/12/2021 60 55 30/03/2022 537 80.750,50 €|  74.102,42 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE S.n.c.
1.1.S C. MARZOLI DI PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS). H.B. Costruzioni
79149485B6 |  REALIZZAZIONE PALESTRA SU STRUTTURA A 2710612019 939 25/10/2019 1546 S 01892000769 | 06/02/2020 | 11/10/2021 180 367 08/04/2022 585 600.000,00 €| 581.523,73 €
PALLONE. el
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CONFRONTO COSTI

PROGETTO - CONSUNTIVO

W IMPORTO FINANZIAMENTO €
B IMPORTO TOTALE INTERVENTO €
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CONFRONTO TEMPI

TEMPI CONTRATTUALI- TEMPIEFFETTIVI
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